

Bod III.1. smlouvy se zcela vypouští a nahrazuje takto:

III.1. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí:

Cena bez DPH	4 097 561,48 Kč
DPH 15%	614 634,22 Kč
Celková cena včetně DPH	4 712 195,70 Kč

Objednatel (město) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající dva zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

26 -07- 2017

V Uničově dne

Za Objednatele: Město Uničov



Mgr. Radek Vincour, starosta města

17.7.2017

V Olomouci dne

Za Zhotovitele: Hroší stavby Morava a.s.

