

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb

Č. smlouvy objednatele 11PT-004467, evidenční číslo 183/23

ISPROFIN/ISPROFOND:

500 155 0003 (5531540007.12236)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

název související veřejné zakázky:

„D35 Litomyšl - Janov, ZAV“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

„Společnost pro realizaci D35 Litomyšl - Janov, ZAV“

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

Společník 2:

ARCHAIA, z.ú.

se sídlem Frýdlantská 1299/8, Kobylišy,
182 00 Praha

IČO: 452 45 932

Společník 3:

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

se sídlem Olomouc – Klášterní Hradisko, U
Hradiska 42/6, PSČ 779 00

IČO: 750 08 271

se sídlem: EUROVIA CZ a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

IČO: ---

DIČ: ---

zápis v obchodním rejstříku: ---

právní forma: ---

bankovní spojení:

č.ú.:

zastoupen: členem správní rady, EUROVIA CZ a.s.

ředitelem, ARCHAIA, z.ú.

ředitelem, Archeologické centrum

Olomouc, příspěvková organizace

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek 1.

Základní ustanovení Dodatku č. 1

1. Dne 3.11.2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na akci „[D35 Litomyšl - Janov, ZAV](#)“ (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“).
2. Změna, která je předmětem Dodatku č. 1 vznikla v průběhu provádění prací na realizaci ZAV a vyplývala z požadavku na straně Objednatele z důvodu změny rozsahu ZAV. Požadavek na změnu vzešel z aktuálních terénních zjištění blíže popsanych v příloze č. 1 Dodatku č. 1 a je doložen zápisy ve stavebním deníku Poskytovatele ze dne 17.6.2024, 2.7.2024, 23.7.2024 a 25.7.2024. Vzhledem k tomu, že bylo nutné provést záchranný archeologický výzkum i na dalších pozemcích trvalých záborech stavby D35, u kterých byl relevantní předpoklad výskytu archeologických situací, jejichž rozsah nebylo možné v okamžiku zadání této veřejné zakázky přesně stanovit. Jedná se ale o činnosti nezbytné k dokončení této veřejné zakázky a jejich realizaci bylo, s ohledem na již probíhající záchranný archeologický výzkum, nutno provést stávajícím Poskytovatelem, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je změna rozsahu prováděných služeb o služby na určitých dodatečných pozemcích, dodatečných plochách ZAV ve smyslu čl. 2.8.1 Smlouvy o poskytování služeb, který je nutný provést před zahájením stavebních prací na realizaci dálnice D35. Na základě §222 odst. 2 (nepodstatná změna závazku) a v této souvislosti v souladu s § 100 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek si

Objednatel vyhradil tuto změnu závazku ze Smlouvy o poskytování služeb, kdy v průběhu záchranného archeologického výzkumu dojde k archeologickému nálezu významně překračujícímu původně předpokládaný rozsah či význam nálezů (překračující rozsah uvedený v Návrhu na provedení záchranného archeologického výzkumu – viz příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb – Technická dokumentace). Změna byla projednána a odsouhlasena Objednatelům v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1.

2. Cena záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 1 je stanovena
 - a) na základě měrných jednotek terénní části archeologického výzkumu (m²) uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 (tj. 9.881 m²), vynásobených jednotkovou cenou za tuto jednotku (tj. 100 Kč/m²) ve výši 988 100,00 Kč bez DPH,
 - b) pro část vyhodnocení archeologického výzkumu ve výši 311 251,50 Kč bez DPH (určené poměrově, tj. jako podíl ceny za Vyhodnocení k Celkové ceně služeb a k ceně za terénní část archeologického výzkumu (v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy o poskytování služeb)) – viz příloha č. 2 Dodatku č. 1.

Fakturace na základě tohoto Dodatku č.1 bude respektovat čl. V. Smlouvy o poskytování služeb, tj. dle skutečně provedeného množství měrných jednotek potvrzených Objednatelům.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní body Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany potvrzují, že na ZAV dle tohoto Dodatku č. 1 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytování služeb.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 1. Rozsah archeologicky zkoumaných ploch dle Dodatku č. 1 (včetně Protokolu o měření č. D35_07L-0020-011 ze dne 10.2.2025 a stručné technické zprávy ze dne 30.12.2024),
 2. Rekapitulace oceněného soupisu Služeb dle Dodatku č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.16
13:05:17 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.15
14:44:16 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.04.16
07:34:45 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 1 Rozsah archeologicky zkoumaných ploch dle Dodatku č. 1

Plocha ZAV stavby D35 Litomyšl-Janov					
	km	výměra dle geo zaměření	geodetický protokol	výměra dle SOD	rozdíl skutečnost/SOD
úsek 1					
úsek 2					
úsek 3					
výměra celkem					
výpočet provedl	Odsouhlasil:				
	TDI:				

Protokol o měření.

Číslo protokolu: D35_07 L – 0020 -011

Druh protokolu: Z - Zaměření

Název stavby: D35 – Litomyšl – Janov, Záchranný archeologický výzkum
Investor: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s.p.
Zhotovitel: Eurovia CZ a.s.

Objekt a staničení: D35 – 3507 – Litomyšl Janov, 52,3 – 58,2 – Hlavní trasa ZAV
Předmět měření: zaměření skutečného provedení ZAV

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Použité přístroje: GNSS X91+ – CHC – LT30
Použitý software: Carlson SurvCE, ArcGIS, Microsoft Excel
Přesnost měření: mxy +/- 0,02m

Podklady: Koordinační situace stavby B2

Popis práce: Zaměření proběhlo v horních hranách krajů skrývaného výzkumného polygonu ZAV

Stabilizace vytyčených bodů: -
Výšky Bpv vztaženy k: -

Přílohy: 1. tabulka výpočtu kubatury (1 strana)
2. grafické znázornění ploch provádění ZAV (5 stran)
3. celkový pohled na ZAV (2 strana)
4. seznam souřadnic bodů (48 stran)

Závěr: V zájmové oblasti byla vypočítána následující plocha ZAV:
Východočeské muzeum v Pardubicích: 258 355 m², Archeologické centrum Olomouc: 193 767 m²

Zaměřil:
Dne: 20.12.2024

Vyhotovil:
Dne: 22.01.2025

Ověření provedl AZI:

Převzal za zhotovitele:
Dne:

Číslo ověření: 3/Me/2025
Datum ověření: 10.2.2025

Převzal za investora: UOZI- O
Dne:.....

D35 3507 – Litomyšl – Janov, ZAV

celá stavba

měsíc	VČM (m ²)	ACO (m ²)
celkem	258355	193767

STRUČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky:	ZAV D35 Litomyšl – Janov
Místo zakázky:	katastrální území Záhrad', Strakov, Litomyšl, Janov u Litomyšle (okres Svitavy)
Investor:	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle
Objednatel:	Archaia z.ú., Truhlářská 1190/20, 110 00 Praha 1, Nové Město
Zhotovitel:	PANGEA-GEO s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Michle
Název výkresu:	<u>Zaměření skutečného provedení stavby</u> Celkové zaměření plochy záchranného archeologického výzkumu
Předmět zaměření:	Na základě požadavku objednatele (zástupce společnosti Archaia z.ú., bylo na stavbě „ZAV D35 Litomyšl - Janov“ v katastrálním území Záhrad', Strakov, Litomyšl a Janov u Litomyšle (okres Svitavy), provedeno polohové a výškové zaměření okraje trvalých záborů ZAV. Zaměření bylo následně graficky znázorněno do katastrální mapy a byla graficky zobrazena dotčená plocha. Zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno v požadovaném rozsahu.
Celková plocha ZAV = 203 674 m²	
Geodetické základy:	Pro účely polohového a výškového zaměření skutečného provedení stavby bylo použito připojení do souřadnicového systému JTSK pomocí metody GNSS.
Použité předpisy:	zákon č. 200/94 Sb., novela č. 319/04 Sb. vyhláška č. 31/95 Sb., novela č.212/95 Sb., č. 365/01 Sb. a č. 92/05 Sb.
Použité pomůcky:	GNSS aparatura Trimble R8s, v.č. 5505R00173 s vnitřním radiomodemem a s anténou Trimble R8 GNSS/SPS88x Internal.
Výpočetní práce:	Výpočetní práce byly prováděny za pomoci programů Groma v. 11, Microsoft Excel 10. Grafické práce byly prováděny za pomoci programu MicroStation v.7 a následně byly převedeny do formátu .pdf.
Souřadnicový systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv.
Třída přesnosti:	3
Měřítko:	1:2 000
Zaměřil:	
Datum:	04/2024 – 12/2024
Zpracoval:	
Datum:	30. 12. 2024
TZ vyhotovil:	
Datum:	30. 12. 2024
TZ a výpočty ověřil:	
Datum:	30. 12. 2024
Číslo ověření:	172/2024
Přílohy:	- grafické zobrazení plochy ZAV - Seznam souřadnic

Rekapitulace oceněného soupisu služeb dle dodatku č. 1

Oceněný soupis služeb – Dodatek č. 1

D 35 Litomyšl-Janov, ZAV

číslo smlouvy: 11PT-004467 ev. č.: 183/23

SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL	
Terénní práce	988 100,00 Kč
Vyhodnocení	311 251,50 Kč
Celkem bez DPH	1 299 351,50 Kč
DPH 21 %	272 863,82 Kč
Celkem včetně DPH	1 572 215,32 Kč
Poskytovatel vyplní modře obarvené části Jednotkové ceny obsahují všechny potřebné úkony pro řádné provedení díla Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD s.p. Správa Pardubice	

Digitálně podepsal:  10
Datum: 30.04.2025 12:31:02 +02:00