

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Rekonstrukce sokolovny v Horažďovicích, etapa III.

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: LS stavby s.r.o.
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565
statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

V souladu s podmínkami zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Rekonstrukce sokolovny v Horažďovicích – III. etapa a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s rozhodnutím 59. Rady města ze dne 14.04.2025 se obě smluvní dohody na změně rozsahu díla, která spočívá v realizaci zadavatelem vyhrazené změny závazku, zateplení fasády objektu.

Náklady na realizaci vyhrazené změny závazku jsou vyčísleny nabídkovým rozpočtem dodavatele ze dne 26.02.2025, předloženým v rámci nabídky dodavatele při účasti ve výše uvedené veřejné zakázce, ve výši + 2.374.404,38 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

- a) projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby zpracovanou pro objednatele firmou Ing. arch. MgA. Jiří Bíza, Na Usedlosti 387/21, 147 00 Praha 4 – Braník, IČO: 72960418 pod označením **Rekonstrukce sokolovny v Horažďovicích** s datem únor 2024 .

Stavba je členěna na tyto stavební objekty

- SO 01 - Rekonstrukce sokolovny
- SO 01-1 - TZB - část 1 - ZTI
- SO 01- 2 - TZB - část 2 - vytápění
- SO 01- 3 - TZB - část 3 - VZT
- SO 01- 4- TZB - část 4 - Elektroinstalace
- SO zateplení fasády

- b) upřesněním rozsahu a způsobu provedení díla pod názvem: Technické podmínky provedení stavby "REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĎOVICE - III.etapa – rekonstruk-

ce tělocvičny a přísálí" zpracované Pavlem Matouškem dne 28.1.2025. Pokud je toto "upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla" v rozporu s projektovou dokumentací pak platí, že ustanovení uvedená v "upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla" mají přednost před projektovou dokumentací,

- c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **26.02.2025** a nabídkovým rozpočtem zhotovitele na vyhrazenou změnu závazku ze dne **26.02.2025**,
- d) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,
- e) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 4.

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 17.377.267,65 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 02.05.2025.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 59. zasedání dne 14.04.2025.

V Horažďovicích, dne viz elektronický podpis

Za objednatele: 02.05.2025

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Václav Svoboda
jednatel společnosti