

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 654/2024

Smluvní strany

Kupující	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za kupujícího je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
	Václav Horák, investiční referent
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Inženýrské stavby Menci s.r.o.
Zapsaný	C 375450 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Záběhlická 1749/39, Záběhlíce, 106 00 Praha 10
Zastoupený	Pavlinou Šimáčkovou, jednatelkou
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Pavlina Šimáčková, jednatelka
ve věcech technických	
IČO	09361545
DIČ	CZ 09361545
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	aqyen4f
Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu	74714719/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 654/2024, (dále jen „**smlouva**“), dne 01.08.2024 dodatek č.1 a dne 08.11.2024 dodatek č. 2, jejíž předmětem bylo provést stavební a související práce na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín**“ v souladu se zadávací dokumentací objednatele a nabídkou zhotovitele, (dále jen „**dílo**“).
2. Na žádost objednatele byl posunut původní termín plnění ze smlouvy o dílo do 31.08.2025, a to z důvodu nedokončené rekonstrukce komunikace, přes kterou měla vést objízdná trasa.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 3, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v článku č. V. odst. 1 se mění a nově zní takto:

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - **termín zahájení provádění díla** – od 01.07. 2025,
- nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - **termín řádného provedení díla** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31.08.2025,

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 a 2 nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.04.2025 usnesení č. 6046/96/RM/2025

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2025.04.29
11:30:22 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka

V Praze dne

Pavλίna Šimáčková
Digitálně podepsal
Pavλίna Šimáčková
Datum: 2025.04.29
09:01:55 +02'00'

.....
za zhotovitele
Pavλίna Šimáčková
jednatelka