

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 07. 04. 2025

na zhotovení stavby na akci

„Uherskohradištská nemocnice a.s. – Parkoviště u heliportu“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a.s.
Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
Zastoupený: MUDr. Petrem Sládkem – předsedou představenstva
IČO: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva
Tel.: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: RYBÁRIK, s.r.o.
Sídlo: Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
Zastoupený: Markem Rybárikem, jednatelem společnosti
IČO: 25598643
DIČ: CZ25598643
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marek Rybárik, jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 7. 4. 2025 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Parkoviště u heliportu“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je návaznost stavebních prací akce „Parkoviště u heliportu“ na dokončení příjezdové komunikace akce „Heliport HEMS“, která byla zahájena 15.4.2025 s termínem ukončení prací 21.7.2025. Změna termínů zahájení a dokončení díla je vyvolána v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí při přípravě veřejné zakázky nepředvídal.

Úprava termínů plnění v délce dle uzavřené SOD, je vzhledem k technickému řešení napojení parkoviště na příjezdovou komunikaci k heliportu nezbytná pro jeho dokončení.

3. ZMĚNA SMLOUVY

Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ body 1. a 2. se mění a budou mít nadále následující znění:

„ČL.III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno: 15.6.2025
2. Dílo bude dokončeno a předáno: 15.9.2025“

Znění článku III. Bodu 3. zůstává nezměněno.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, Objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 22.4.2025

V Uherském Hradišti dne 22.4.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
RYBÁRIK, s.r.o.
Marek Rybárik
jednatel společnosti