

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007513
Číslo smlouvy konzultanta: 2023/RSD/02-E (23-200)
ze dne 31.05.2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 275 1007

Název související veřejné zakázky: „**D0 511 Běchovice – D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v odd. A, vl. 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ452 72 387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vl. 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupena dle OR:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:

*jako správce společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“
(dále jen „Společnost“) pro tuto zakázku*

INFRAM a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

250 70 282

CZ25070282

vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vl. 4235

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník Společnosti pro tuto zakázku

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2023 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, č. rámc. sml. 01ST-000954, (dále jen „Rámcová dohoda“);
- za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 31.05.2023 uzavřena smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**D0 511 Běchovice - D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“ (dále jen „Smlouva“);
- Dodatkem č. 1 ze dne 27.03.2024 bylo plnění dle Smlouvy rozšířeno o výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při přípravě a realizaci zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“);
- Dodatkem č. 2 ze dne 04.06.2024 byla odstraněna administrativní chyba týkající se denní sazby u pozice „Právník“;
- v průběhu plnění Smlouvy vznikla na předmětné stavbě „D0 511 Běchovice – D1“ (dále jen „Stavba“) ze strany objednatele potřeba provádět kontrolu realizace terénní části archeologického průzkumu na plochách dle „Projektu záchranného archeologického výzkumu“ dle Smlouvy o poskytování služeb, kterou uzavřel objednatel s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech, příspěvková organizace a spol. Osina Archeo s.r.o., dne 30.04.2024, čj. 02PT-007666,
- z důvodu provázanosti výkonu TDI při přípravě a realizaci zemních prací pro záchranný archeologický průzkum a výkonu TDI při provádění terénní části archeologického průzkumu na plochách dle „Projektu záchranného archeologického výzkumu“ má objednatel zájem na tom, aby výkon TDI při provádění terénní části archeologického průzkumu na plochách dle „Projektu záchranného archeologického výzkumu“ prováděl konzultant na základě Smlouvy,
- realizace ZAV a ZEM ZAV bude probíhat i při realizaci Stavby
- z důvodu dle předchozí odrážky je třeba prodloužit dobu výkonu TDI a BOZP při přípravě a realizaci zemních prací při ZAV a při ZAV,

se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové dohody dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě, v rámci kterého objednatel odsouhlasí rozšíření předmětu plnění poskytovaného konzultantem, dobu poskytovaných dodatečných služeb a s tím související navýšení ceny.

I. Předmět dodatku

1. Objednatel a konzultant se dohodli na rozšíření čl. I., odst. 1. Smlouvy v tom smyslu, že konzultant vykoná pro objednatele služby TDI spočívající v **kontrole provádění terénní části archeologického průzkumu na plochách dle „Projektu záchranného archeologického výzkumu“** ve smyslu čl. II odst. 2.2 Smlouvy o poskytování služeb č. 02PT-007666 uzavřené mezi objednatelem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech, příspěvková organizace a spol. Osina Archeo s.r.o., ze dne 30.4. 2024, a to v rozsahu, který je podrobně specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3. V souvislosti s tím se smluvní strany zároveň dohodli na **navýšení rozsahu služeb koordinátora BOZP (dále jen „KOO BOZP“)**, který je na staveništi již prováděn, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v Příloze č. 1.
2. Pro odstranění veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že předmětem plnění dle tohoto Dodatku č. 3 **není kontrola plnění** ostatních částí archeologického průzkumu dle čl. II odst. 2.2 Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi objednatelem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, tedy, **(i)** zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě; **(ii)** zpracování a předání nálezové zprávy v českém jazyce o provedení záchranného archeologického výzkumu, **(iii)** odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči.
3. Výkon činností dle tohoto Dodatku č. 3 dále spočívá v:
 - potvrzování nezbytných dokladů předaných archeology potřebných pro vyúčtování a fakturaci – geodetické protokoly, soupisy prací atd.,
 - potvrzení TDI pro vedoucího TDS o souladu provedených prací a souhlasem s vyúčtováním,
4. Mezi činnostmi funkce „Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)“ bude ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 patřit i:
 - potvrzení skutečného množství provedených prací – prozkoumaná plocha v m2 terénní části archeologického průzkumu,
 - kontrola a připomínkování změn (ZBV), spolupráce při řešení claimů
5. V souvislosti s úpravou provedenou dle předchozího odstavce se zároveň Smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny plnění dle Smlouvy ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 o **2.673.000,- Kč** bez DPH.

REKAPITULACE AKTUALIZOVANÉ CELKOVÉ CENY:

Cena dle Smlouvy.....	111.293.200,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1 ve smyslu oprav dle Dodatku č. 2.....	4.138.000,- Kč bez DPH (navýšení o 3,72%)
Navýšení dle Dodatku č. 3	2.673.000,- Kč bez DPH (navýšení o 2,40%)

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1-3118.104.200,- Kč bez DPH

Podrobná cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

6. V návaznosti na skutečnost, že realizace ZAV a ZEM ZAV bude probíhat i při realizaci Stavby, se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. Smlouvy – Harmonogram pro část ukončení výkonu TDI a BOZP při přípravě a realizaci zemních prací pro ZAV a při ZAV v následujícím rozsahu:
 - dokončení výkonu TDI a BOZP při přípravě a realizaci zemních prací pro ZAV a při ZAVukončení realizace Stavby
7. Objednatel tímto Dodatkem č. 3 v souladu s čl. 23.2 VOP poskytuje konzultantovi souhlas s pokračováním služeb i nad rámec rozsahu předpokládaného ve Smlouvě, a to až do úplného splnění předmětu Smlouvy. Tento souhlas je však podmíněn tím, že před každým překročením předpokládaného rozsahu služeb dle Smlouvy konzultant: (i) oznámí písemně objednateli konkrétní odhadovaný rozsah překročení a (ii) zajistí si jednostranný písemný souhlas objednatele s takto oznámeným odhadem překročení".

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 3, na základě vzájemné dohody, řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D0 511 Běchovice – D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.25 13:52:43
+02'00'

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D0 511 Běchovice - D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby „D0 511 Běchovice - D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby" - Dotatek k SoD č. 3

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena dle SSD	D01 ZAV navýšení počtu dní	D01 ZAV navýšení Kč	Počet dní SSD + D01 + D02	Celková cena dle SSD + D01 + D02	NAVÝŠENÍ/ SNÍŽENÍ Dodatkem č. 3	CELKEM dní SSD + D01 + D02	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dodatkem č. 3	Nová cena SSD + D01 + D02 + D03
-----------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	---------------------------------

Celkem (bez DPH)			111 293 200,00			4 138 000,00	115 431 200,00			2 673 000,00	118 104 200,00
DPH (21 %)			23 371 572,00			868 980,00	24 240 552,00			561 330,00	24 801 882,00
Celkem vč. DPH			134 664 772,00			5 006 980,00	139 671 752,00			3 234 330,00	142 906 082,00