

DODATEK č. 1

na akci: „Smědá, Bílý Potok, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,900 - 39,450“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952240033**

Evidenční číslo zhotovitele: -----

Číslo akce objednatele: 219210015, 219210016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SKJ s.r.o.**
Adresa sídla: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

Statutární orgán: Jakub Jurek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 07807716

DIČ: CZ07807716

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43015

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D95240033 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 97 679,31 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Akce, Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	Smědá, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,90 - 38,40 SO 02 Kácení stromů a odstraňování křovin	97 679,31 Kč
CELKEM:		97 679,31 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – 7 678,96 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Akce, Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	Smědá, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,90 - 38,40 SO 02 Kácení stromů a odstraňování křovin	- 7 678,96 Kč
CELKEM:		- 7 678,96 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 5. 2024 a změnovým listem č. 1.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila	11 459 345,31 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	97 679,31 Kč bez DPH
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	– 7 678,96 Kč bez DPH
Celková cena činí	11 549 345,66 Kč bez DPH

3. Zdůvodnění předmětu díla a změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

V důsledku povodně v září 2024 došlo k erozi břehů, která narušila jejich stabilitu a odkryla kořenové systémy stromů. Tyto stromy byly vyhodnoceny jako rizikové pro výstavbu příčných prahů i bezpečnost pracovníků. Na základě upozornění zhotovitele a následného místního šetření byla potvrzena nutnost jejich odstranění.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240033 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Jakub Jurek
jednatel