



Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tomáš Sedláček, investiční technik Odboru dopravy
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

DW STAVBY BRNO s.r.o.

se sídlem Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
zastoupená Danielem Weisem
zástupce ve věcech smluvních: Daniel Weis, tel. 731 820 730
zástupce ve věcech technických: Daniel Weis, tel. 731 820 730
- kontaktní telefon: Daniel Weis, tel. 731 820 730
- kontaktní e-mail: Daniel Weis, tel. 731 820 730
IČO: 09619801
DIČ: CZ09619801
Zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 119612
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

u z a v í r a j í t e n t o

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 4400241008 ze dne 27. 9. 2024**

na stavební práce

**„Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská
včetně veřejného osvětlení“**

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 27. 9. 2024 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností DW STAVBY BRNO s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská včetně veřejného osvětlení“.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj a řádné dokončení stavby vyžaduje skrz čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy změnu ceny díla. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Článek II.

Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku I. Předmět smlouvy a Článku IV. Cena za dílo uzavřené smlouvy v důsledku provedení prací a dodávek, které realizovali jako dodatečné stavební práce (vícepráce) a v důsledku prací a dodávek, jež se realizovat nebudou (méněpráce).

Předmětem dodatku č.2 jsou změny Článku 4. Cena za dílo.

Méněpráce:

VN – Vedlejší a ostatní náklady

Odpočet nákladů, které zajišťoval a hradil objednatel

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 12 500,- Kč bez DPH

IO 101 – Oprava chodníku a plochy

Na základě zjištěného skutečného stavu v místě realizace oprav byly dohodnuty úpravy provedených prací- např. dodávka poklopu, dodávka odvodňovacích žlabů, nopové folie, silničních obrubníků, apod.

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 19 740,- Kč bez DPH

Vícepráce:

IO 401 – Veřejné osvětlení podél chodníku

Na základě požadavku správce VO – TSMZ bylo dohodnuta změna materiálového řešení:

- budou osazeny stožáry Vysto SBB 5 se spodní povrchovou úpravou- manžeta Lacosto. Svítidla LED Alpha Street 30 W, Výložníky UD1 – 300, Předřadníky OSRAN 4DIM naprogramování pro Zlín se širokou charakteristikou.

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 55 980,- Kč bez DPH

Celková cena ZBV 1 je: + 23 740,- Kč bez DPH Kč

Viz. rozpočet ZBV č. 1

Čl. 4. Cena za dílo se mění následovně:

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle závazného změnového listu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

Původní cena za dílo dle SoD:	1 260 371,15 Kč bez DPH	1 525 049,09 Kč vč. DPH
Dodatek č. 2 - vícepráce:	+ 55 980,- Kč bez DPH	+ 67 735,80,- Kč vč. DPH
Dodatek č. 2 – méněpráce:	- 32 240,- Kč bez DPH	- 39 010,10 Kč vč. DPH

Navýšení celkové ceny na základě změnového listu je: + 23 740,- Kč bez DPH Kč tj. + 28 725,40 Kč vč. DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 2 SoD:	1 260 371,15 bez DPH	1 525 049,09 vč. DPH
	+ 23 740,- Kč bez DPH Kč	+ 28 725,40 Kč vč. DPH
Celková cena díla	1 284 111,15 bez DPH	1 553 774,49 Kč vč. DPH

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo: „Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská včetně veřejného osvětlení“

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 21. 3. 2024, 45/11Z/2024, RO 12/2024 T3

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22. 4. 2024, 57/8R/2024

Schválení smlouvy o dílo a dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 8. 2024, 80/16R/2024

Datum a číslo usnesení: 16.12. 2024, 99/24R/2024

Datum a číslo usnesení: 22. 4. 2025, 60/8R/2025

e Zlíně dne




Václav kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín
objednatel

Ve dne



Daniel Weis
Jednatel
DW STAVBY BRNO s.r.o.
zhotovitel



Název akce
**„Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská vč.
veřejného osvětlení“**

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: 1

1. Zpracovatel změnového listu:

DW STAVBY BRNO s.r.o.

Daniel Weis

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1. Kontrolní den (běžný)

KD č. 1 - 4

2.2. Stavební deník

2.3. Oceněný výkaz výměr ke smlouvě o dílo

3. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu realizace akce na základě nových skutečností bylo zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v rámci zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Předmětem změnového listu je soubor prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat (nebudou realizovat) jako vícepráce (méněpráce).

3.1. V průběhu realizace došlo k následujícím změnám.

VN – Vedlejší a ostatní náklady

Odpočet nákladů, které zajišťoval a hradil objednatel

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 12 500,- Kč bez DPH

IO 101 – Oprava chodníku a plochy

Na základě zjištěného skutečného stavu v místě realizace oprav byly dohodnuty úpravy provedených prací- např. dodávka poklopu, dodávka odvodňovacích žlabů, nopové folie, silničních obrubníků, apod.

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 19 740,- Kč bez DPH

IO 401 – Veřejné osvětlení podél chodníku

Na základě požadavku správce VO – TSMZ bylo dohodnuta změna materiálového řešení:

- budou osazeny stožáry Vysto SBB 5 se spodní povrchovou úpravou- manžeta Lacosto. Svítidla LED Alpha Street 30 W, Výložníky UD1 – 300, Předřadníky OSRAN 4DIM naprogramování pro Zlín se širokou charakteristikou.

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 55 980,- Kč bez DPH

Celková cena ZBV 1 je: + 23 740,- Kč bez DPH Kč


Viz. rozpočet ZBV č. 1

4. Stanovisko zhotovitele stavby:

4.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Výše uvedené soubory prací a činností dle článku č.3. jsou pro zhotovitele **vícepráce** které objednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy navyšuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Datum: 14.04.2025



p. Daniel Weis

5. Rekapitulace nákladů stavby:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
SOD	1 260 371,15	1 525 049,09
Celková hodnota ZL č.01	+ 23 740,-	+ 28 725,40
Celková cena díla včetně ZL č.1	1 284 111,15	1 553 774,49

6. Stanovisko generálního projektanta:

„Provedení prací je nezbytné pro zajištění kvalitního provedení stavby.“

Datum: 14.04.2025

Ing. Rudolf Gregar
projektant

7. Stanovisko TDI:

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se objevily při realizaci stavebních prací a dodávek je nutné uvedené vícepráce pro dodržení technických, kvalitativních parametrů a užitných vlastností dokončeného díla realizovat. Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku. Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Datum: 14.04.2025

Ing. Pavel Zimčík
TDI

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

8. Stanovisko objednatele díla:

S navrženým řešením souhlasí a doporučuje provedení uvedených změn.

Datum: 14.04.2025

Tomáš Sedláček

zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy:

Rozpočet k bodu 3.1.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	VNON s	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				-12 500,00		
1	005201010R	Vyhotovení realizační dokumentace stavby, projednání, inženýrská činnost	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00		Vlastní
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00		Vlastní
5	005401010R	Publicita projektu	soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00		Vlastní

Název	Mj	Počet	Výpočet jednotek	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže										
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ										
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně zároveň zinkovaný, s otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 5m / 5,8m. Výkres číslo 4.2-01	ks	-4,00	4x1ks	6 500,00	-26 000,00				6 500,00	-26 000,00

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				-19 740,00		
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-4,00000	70,00	-280,00		RTS 24/ I
16	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A 15 kN, včetně dodávky roštu a žlabu	m	-6,00000	2 200,00	-13 200,00		RTS 24/ I
22	894411-NC	Úprava a vyčištění bet. šachty, nová mříž	kus	-2,00000	550,00	-1 100,00		Vlastní
26	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-2,00000	450,00	-900,00	SPCM	RTS 24/ I
27	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	-1,00000	450,00	-450,00	SPCM	RTS 24/ I
28	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	-1,00000	450,00	-450,00	SPCM	RTS 24/ I
19	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	-7,00000	30,00	-210,00		RTS 24/ I