

Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 10005/2024/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxx
xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

dále jen „objednatel“

a

Projekce Guňka s.r.o.

Sídlo: Na Čtvrť 328/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: xxxxx
ve věcech smluvních: xxxxx
ve věcech technických: xxxxx

IČO: 01508504
DIČ: CZ01508504
Peněžní ústav: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 56018

dále jen „zhotovitel“

Čl. I Úvodní ustanovení

Dne 10. 1. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany „Smlouvu č. 10005/2024/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva“) pro akci „**Rekonstrukce kuchyně – ZŠ a MŠO Ostrčilova, PO**“. Ke smlouvě byl dne 16.04.2024 uzavřen dodatek č. 1 a dne 08.11.2024 byl uzavřen dodatek č. 2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva mění.

Čl. II Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby o výměnu stávajícího zateplení objektu za nové a s tím související průzkumné práce a následné úpravy PENB, PBŘ a rozpočtu. Tímto dodatkem se mění cena D.

3.2 **V čl. IV odst. 1 smlouvy se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním**

Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A	Energetická studie	100 000,00	21 000,00	121 000,00
B1	Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)	770 000,00	161 700,00	931 700,00
B2	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného územního rozhodnutí	100 000,00	21 000,00	121 000,00
C1	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DPS)	900 000,00	189 000,00	1 089 000,00
C2	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného stavebního povolení	100 000,00	21 000,00	121 000,00
D	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	1 288 800,00	270 648,00	1 559 448,00

Trafostanice

B1/T	Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)	100 000,00	21 000,00	121 000,00
B2/T	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného územního rozhodnutí	58 000,00	12 180,00	70 180,00
C1/T	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DPS)	80 000,00	16 800,00	96 800,00
C2/T	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného stavebního povolení	43 000,00	9 030,00	52 030,00
D/T	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	156 000,00	32 760,00	188 760,00

E	Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP	10 000,00	2 100,00	12 100,00
---	---	-----------	----------	-----------

F	CENA CELKEM	3 705 800,00	778 218,00	4 484 018,00
----------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
G	CENA – autorský dozor	280 000,00	58 800,00	338 800,00

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
	CENA CELKEM (F + G)	3 985 800,00	837 018,00	4 822 818,00

Zhotovitel je plátcem DPH

Čl. III

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2564/RMOB2226/54/25 ze dne 28.04.2025. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

Datum: 30.04.2025

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 02.05.2025

Místo: Ostrava

Ing. David Witosz
místostarosta

XXXXX
XXXXX