
**DODATEK Č. 0012/00342246/2023/1/2025
KE SMLouvĚ**

**„SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA“**

TENTO DODATEK Č. 0012/00342246/2023/1/2025 (dále jen „Dodatek“) ke SMLOUVĚ o výkonu činností technického dozoru stavebníka, uzavřené dne 15.2.2023, (dále jen „Smlouva“)

JE UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898

zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Objednatel“

a

Dodavatel

LUK – TDI s.r.o.

se sídlem: Neumannova 299, 280 02 Kolín – Sendražice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 325347

zastoupená: Ing. Luboš Křivánek

IČO: 08790299

DIČ: CZ08790299

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací s dodávkou služeb na **Technický dozor investora – Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova č.p.507, Kutná Hora** byly s odkazem na Článek 4. zjištěny skutečnosti navýšení objemu předmětu díla, dále podmíněné podle odstavce 4.6, které je nutné zohlednit formou Dodatku.

Jedná se o navýšení rozsahu předmětu díla, které činí nárůst ceny díla o 98%. S ohledem na výše uvedené články smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, dochází k úpravě ceny za výkon technického dozoru stavebníka o 65% původní ceny, to je navýšení 320 000,- Kč.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavby a dodávky služeb, popsaných se původní znění **Článku 4.**, odst. 4.1.2., 4.1.3 a odst. 4.1.4 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.1.2 Výkon činnosti TDS v průběhu realizace stavebních prací na stavbě činí:

za 1 měsíc činí 43 000,-Kč bez DPH

realizace 18 měsíců

cena celkem činí 774 000,-Kč bez DPH

4.1.3 Výkon činnosti TDI po předání a převzetí stavby činí **16 000,- Kč bez DPH**

4.1.4 Celková cena:

Cena činí 810 000,-Kč bez DPH, DPH 21% činí 170 100,-Kč včetně DPH.

Cena celkem včetně DPH činí 980 100,-Kč

Celková odměna za výkon činností TDS činí 810 000,- Kč bez DPH

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Dodavatel 1 stejnopis.

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1.) Popis změny Dodavatelem

Dodavatel
LUK – TDI s.r.o.

Objednatel
České muzeum stříbra, p.o.

Ing. Luboš Křivánek

Mgr. Lenka Mazačová
ředitelka Českého muzea stříbra, p.o.