

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ust. § 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Obec Lešany

Sídlo: Lešany 23, 257 44, Lešany

zastoupeno: František Ludvík, starosta

IČO: 00232122

DIČ: 00232122

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupen: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 1. 7. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Lešany – chodník a zklidnění dopravy“ (dále jen „veřejná zakázka“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 13 odst. 13.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy (Cena za plnění a platební podmínky) .
- 1.3 Provedené změny jsou realizovány v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), konkrétně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku a odůvodnění změn

2.1 Čl. 5.1. smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **12 071 310,22 Kč** bez DPH, **14 606 285,37 Kč** včetně DPH. Celková cena díla je zpracována dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a přílohou č. 1 (Změnový list č. 1) dodatku č. 1.

2.2 Smluvní strany uvádí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o dodatečné stavební práce, které vnikly v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2.1 **Změnový list č. 1** – řeší stavební práce v souvislosti s masivním sesuvem půdy, který měl vliv na rozsah požadovaných stavebních prací a to vybudování stavební jámy včetně koncové šachty dešťové kanalizace a výměny stávajícího betonového potrubí, které bylo v havarijním stavu a docházelo k sesuvům půdy, napojení vývodů ze střech RD do dešťové kanalizace, přepojení stávající splaškové kanalizace a přeložka stávajícího kabelu ČEZ.

2.3 Smluvní strany uvádí, že celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami, které jsou vícepráce, je **668 391,85 Kč** bez DPH, přičemž jejich podrobnější rozpis je uveden ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

3.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a. Příloha č. 1 – změnový list č. 1

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

3.6. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením Radou obce Lešany, usnesením č. ROL/2024/18/09 ze zasedání konaného dne 09.12. 2024.

Ve Lešanech dne:

Za objednatele:

.....

V Brně dne:

Za Zhotovitele:

.....