

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2024

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:

Jméno: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx

Jméno: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IVEXI s.r.o.

sídlo: Bratranců Veverkových 680, 53002 Pardubice
zastoupená: Petrem Šturmou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 151592621/0300
IČO: 25298968
DIČ: CZ25298968
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13977
ID datové schránky: h6rc6ib
Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2024
(dále jen „dodatek“)

II.**Úvodní ustanovení**

Dne 12. 11. 2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „**NPK a.s., Pardubická nemocnice, budova centrálního urgentního příjmu – Realizace stavby „Změna účelu užívání m. č. 2095 z prodejny na pokladnu“**“.

III.**Důvod k uzavření dodatku**

1. V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám v předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 (ZL01) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět a rozsah smlouvy v rozsahu dle změnového listu č. 01

ZL01_zrušení dodávky počítačky mincí a výměny PVC v m.č. 2092 a dodání čtečky karet navíc

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele:

- na základě žádosti investora nebylo nutné dodat počítačku mincí (byla zakoupena v předstihu, vzhledem k opotřebenosti původní);
- není nutné měnit podlahovou krytinu v místnosti č. 2092 (stav podlahové krytiny je dobrý);
- navíc bude dodávka a montáž čtečky karet pro druhé posuvné dveře pro variabilnější nastavování přístupů.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena za dílo tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 01 v celkové výši -22 562,96 Kč bez DPH, -27 301,18 Kč s DPH.

ZL01	CUP - pokladna	počítačka mincí, PVC, čtečka karet	-22 562,96 Kč
------	----------------	------------------------------------	---------------

Celková výše -22 562,96 Kč bez DPH, -27 301,18 Kč s DPH

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikovaná v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: **cena díla bez DPH: 4 971 181,66 Kč** (slovy čtyři miliony devět set sedmdesát jedna tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých šedesát šest haléřů), **DPH v Kč: 1 043 948,15 Kč** (slovy jeden milion čtyřicet tři tisíc devět set čtyřicet osm korun českých patnáct haléřů) **cena díla včetně DPH: 6 015 129,81 Kč** (slovy šest milionů patnáct tisíc jedno sto dvacet devět korun českých osmdesát jeden haléřů).

V.**Závěrečná ujednání**

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2024 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 01

V Pardubicích dne 25. 4. 2025

V Pardubicích dne 25. 4. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Petr Šturma
jednatel společnosti

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva