

ZMĚNOVÝ LIST č. 001
Název projektu:
„NPK a.s., Pardubická nemocnice, budova centrálního urgentního příjmu – Realizace stavby „Změna účelu užívání m. č. 2095 z prodejny na pokladnu“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

 Neprovedení nové podlahové krytiny v místnosti 2092 - ponechání stávající
 Nedodání počítačky mincí
 Dodávka 1ks čtečky karet na posuvné dveře navíc

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

 Oddíl PD: **D1.01.1 - Stavební; D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika**
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

 odstavec 4, § 222 **X**

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele:

- na základě žádosti investora nebylo nutné dodat počítačku mincí (byla zakoupena v předstihu, vzhledem k opotřebování původní);
- není nutné měnit podlahovou krytinu v místnosti č. 2092 (stav podlahové krytiny je dobrý);
- navíc bude dodávka a montáž čtečky karet pro druhé posuvné dveře pro variabilnější nastavování přístupů.

Č. deníku: Č. listu: Datum: 05.05.2025

Zadávací list změny: Číslo: 001

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
001	D1.01.1 - Stavební; D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika	PŘÍPOČTY		7 614,00
		ODPOČTY		-30 176,96
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-22 562,96

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil: dne: 15.04.2025 dne: 15.04.2025 dne: 15.04.2025

Za objednatele:

xxx

Za TDS:

xxx

Za zhotovitele:

xxx