

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2024

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 00179906


Zhotovitel: STAPRO s. r. o.
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
IČ: 13583531
reg. v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též jako „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 30. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednocení LIS jednotlivých laboratorních pracovišť objednatele do společné cílové laboratoře a realizovat (včetně otestování) společný centrální příjem a závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Centralizace příjmu laboratorí ÚKBD“, a dále na základě nabídky zhotovitele ze dne 16. 4. 2024.
3. Smluvní strany dle čl. V odst. 3 smlouvy sjednaly, že doba plnění předmětu smlouvy se prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl/nebude moci plnit předmět smlouvy výlučně z důvodů na straně objednatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že tyto části předmětu plnění:
 - Centralizace příjmu
 - Zkušební provoz
 - Spuštění centrálního příjmubudou zhotovitelem dokončeny a předány objednateli nejpozději do 23. 6. 2025. Důvodem tohoto prodloužení doby plnění je nepřipravenost na straně objednatele (z důvodu probíhajících stavebních prací a dosud nerealizované dodávky analyzátoru) znemožňující objednateli poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
4. Smluvní strany dále sjednaly, že zkušební provoz dosud nedokončených částí díla započne bezprostředně po jejich dokončení, nejpozději dne 26. 5. 2025.
5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že ke spuštění ostrého provozu společného příjmu musí dojít nejpozději dne 24. 6. 2025.
6. Smluvní strany sjednaly, že zhotoviteli nevznikne v důsledku změn dle tohoto dodatku právo na náhradu případných dalších nákladů s tím souvisejících.
7. Smluvní strany dále sjednaly, že právo na zaplacení ceny díla a na vystavení faktury vznikne zhotoviteli po akceptaci celého dokončeného a předaného díla objednatelům (tedy nejdříve po 23. 6. 2025).
8. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku není dle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
11. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu po jednom. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.


12. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, úplnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:


 Datum: 2025.05.05
12:47:40 +02'00'

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:
V Pardubicích
dne:


 Datum: 2025.05.02
12:38:21 +02'00'


STAPRO s. r. o.