

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 48/2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, o nábřeží 465, **kostel sv. Mikuláše, Jiráskovy sady – stavebně
technický průzkum a dokumentace oprav a údržby**

Objednatel: **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik P12, tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických
staveb s.r.o.**
Sídlo: Nerudova 1139, 54401 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený jednatelem: Mgr. Renatou Veselou
Telefon: xxx
Email: xxx
ID datové schránky: zr8k5b6
IČ: 06226787
DIČ: CZ06226787

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Vzhledem k náročnému projednávání technického řešení s odborem památkové péče magistrátu Hradec Králové se mění termín dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Původní text odst. 3 čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se mění následovně:

Termín dokončení části díla – dokumentace oprav a údržby

30. 6. 2025

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové 30.4.2025

.....
za zhotovitele
Mgr. Renata Veselá
jednatelka

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovil: Lxxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 29.4.2025