



DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 16.07.2024 na výkon technického dozoru stavebníka akce
„Odkanalizování lokality Holičky“

Číslo smlouvy příkazce: 750/8272/24

Číslo smlouvy příkazníka: D-031/2024

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

název: Město Třeboň
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazce)

a

název: Zdeněk Musil
sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
zastoupený: Zdeněk Musil
IČO: 67146546
DIČ: CZ7004081216
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Zdeněk Musil
tel: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazník)

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.07.2024 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Odkanalizování lokality Holičky“.

- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění o 131 dnů z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Odkanalizování lokality Holičky“.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

II. Změny příkazní smlouvy

- 1) V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1 ruší a nově nahrazuje takto:

Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby ve, ve znění pozdějších dodatků.

- 2) V článku 5 Odměna a způsob její úhrady ve znění v odst. 5.2 ruší a nově nahrazuje takto:

Cena bez DPH	68.000,00 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč
Cena včetně DPH	68.000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze den 16.07.2024 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Odkanalizování lokality Holičky“, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 2) Teno Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a dva příkazník.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění do registru smluv zajistí příkazce.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne 30.04.2025
příkazce:

V Nové Bystřici dne 29.04.2025
příkazník:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Zdeněk Musil

