



„Dlabačov (Strahovská – Diskařská), Praha 6 – úprava přechodu pro chodce, č. akce 2970271 - BESIP“

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/036

č. smlouvy zhotovitele: 003 030

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, náměstkem generálního ředitele a místopředsedou
představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek

generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. Martin Kulajta, TDI

a

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 6848

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „Dlabačov (Strahovská – Diskařská), Praha 6 – úprava přechodu pro chodce, č. akce 2970271 - BESIP“ ze dne 26.08.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem a to, že do dnešního dne nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí ani stavební povolení.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III (Doba plnění díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: do 10/2017

Lhůta výstavby, tj. 30 kalendářních dnů, se nemění.

2. Čl. III. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec, který zní:

Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů a také konkrétním termínem ukončení akcí, které jsou vedeny v kooperaci s realizovaným dílem. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta nebo lhůta pro dokončení akcí v kooperaci, pokud byl termín od takového dodržení lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

3. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatků č. 1 a 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Příloha č. 1: Plná moc ze dne 1.1.2017

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 06. 2017

Objednatel:

Zh

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Petr Smolka,
generální ředitel a
předseda představenstva

Ing. Miroslav Votr
ředitel společnosti

Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, Praha 5

IČO 26212005

(9)

mís
ná
pro investiční výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

