

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.02.2025**

Tento dodatek shrnuje a upravuje rozsah prací a cenové podmínky v souvislosti s technickou změnou při realizaci díla "Oplocení letního kina K3 Bohumín" z důvodu nutnosti zohlednění maximální rozteče sloupků 250 cm pro zajištění stability a bezpečnosti konstrukce.

### **Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

**K3 Bohumín, příspěvková organizace**

Studentská 781

735 81, Bohumín

Zastoupený: Mgr. Karlem Balcarem, MBA, LL.M., ředitelem

IČ: 00847712

DIČ: CZ00847712

#### **1.2. Zhotovitel:**

**VALPET INVEST s.r.o.**

Slámová 223/3, 73301 Karviná

Zastoupený: Ing. Petrem Uherkem, jednatelem

IČ: 06460020

DIČ: CZ06460020

### **Předmět dodatku**

#### **2.1. Změna technického řešení**

Na základě zjištění při realizaci díla je nutné změnit rozteč plotových sloupků z původně plánované na maximálně 250 cm z důvodu zajištění bezpečnosti a stability konstrukce vzhledem k hmotnosti plotových polí. Tato změna je nezbytná pro bezpečné a správné provedení díla v souladu s technickými normami a zajištění dlouhodobé životnosti oplocení.

## 2.2. Specifikace víceprací

Oproti původnímu rozsahu prací definovanému v rozpočtu je nutné provést následující vícepráce:

1. Dodávka a montáž dodatečných plotových sloupků 60x60mm délky 2,0-2,5m vč. žárového zinkování
2. Provedení dodatečných výkopových prací pro základové patky nových sloupků
3. Zhotovení dodatečných betonových základových patek pro nové sloupky
4. Osazení dodatečných sloupků včetně jejich ukotvení k základovým patkám

## Cenové ujednání

### 3.1. Cena víceprací

Na základě položkového rozpočtu činí cena víceprací:

| Položka                            | Částka bez DPH      |
|------------------------------------|---------------------|
| Cena víceprací bez DPH             | 25 221,52 Kč        |
| DPH 21%                            | 5 296,52 Kč         |
| <b>Cena víceprací celkem s DPH</b> | <b>30 518,04 Kč</b> |

### 3.2. Celková cena díla po úpravě

| Položka                    | Částka bez DPH         | DPH 21%              | Cena s DPH             |
|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Původní cena dle smlouvy   | 985 000,00 Kč          | 206 850,00 Kč        | 1 191 850,00 Kč        |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 | 25 221,52 Kč           | 5 296,52 Kč          | 30 518,04 Kč           |
| <b>Celková cena díla</b>   | <b>1 010 221,52 Kč</b> | <b>212 146,52 Kč</b> | <b>1 222 368,04 Kč</b> |

## Termíny plnění

### 4.1. Termín realizace

Termín dokončení díla zůstává stejný.

## Závěrečná ustanovení

### **5.1. Platnost a účinnost dodatku**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **5.2. Vztah k původní smlouvě**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.02.2025, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

### **5.3. Vyhotovení dodatku**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Bohumíně dne: .....

**Za objednatele:**

.....

Mgr. Karel Balcar, MBA, LL.M., v.r.  
ředitel K3 Bohumín, p. o.

V Karviné dne: .....

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Petr Uherek, v.r.  
jednatel společnosti