

Změnový list č. 2 ze dne 28.4.2025

Název stavby:	Most, ul. Alej B. Němcové ,V. Nezvala a J. Haška – opravy chodníků		
Číslo smluvního vztahu:	2025 028		
Název části stavby (PS, SO):	Oprava chodníků- ul. V. Nezvala a J. Haška		
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Chodníky řešené dle PD</u>			
<u>Nové řešení:</u> Pokládka zámkové dlažby dle skutečného zaměření Realizace opravy propadlých částí chodníků a poškozených obrub ul.Žatecká a V.Nezvala			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Stávající chodník byl propadlý, hrozilo nebezpečí úrazu			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 222 625,18		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-6 156,28		
Nová cena díla bez DPH:	1 216 468,90		

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	10 týdnů
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:
Datum: 28.4.2025

Podpis:

**Radek
John**
Digitálně podepsal
Radek John
Datum: 2025.04.28
12:23:25 +02'00'

Změnový list vyhotovil:
Datum: 28.4.2025

Podpis:

**Radek
John**
Digitálně
podepsal Radek
John
Datum: 2025.04.28
12:23:48 +02'00'

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 28.4.2025

Podpis:

**Radek
John**
Digitálně
podepsal Radek
John
Datum: 2025.04.28
12:24:34 +02'00'

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum: 1.4.2025

Ing. Vladimír Plhák
Podpis:

**Ing.
Vladimír
Plhák**
Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír Plhák
Datum:
2025.04.30
13:31:18 +02'00'

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Podpis:

**Ing. Michal
Hartman**
Digitálně podepsal
Ing. Michal Hartman
Datum: 2025.04.30
13:42:46 +02'00'

Správce rozpočtu:
Datum:

Ing. Vladimír Plhák
Podpis:

**Ing.
Vladimír
Plhák**
Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Plhák
Datum: 2025.04.30
13:32:05 +02'00'

Přílohy změnového listu:

Výpočet