



Pišťkova 782  
149 00 Praha 4  
Tel.: 777 602 181 • 777 602 284  
IČO: 25917838 • DIČ: CZ25917838

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI LADNÁ“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Ladná**, územní samosprávný celek  
Masarykova 119/60, 691 46 Ladná

Zastoupena:

**Renáta Priesterrathová, starostka obce**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

.....  
IČO : 750 82 128

DIČ: CZ750 82 128

Bankovní spojení: .....

číslo účtu: .....

Tel: .....

a

**Zhotovitel:** **TREPART s.r.o.**

se sídlem: Pišťkova 782/3, 149 00 Praha 4

kontaktní adresa: Pišťkova 782/3, 149 00 Praha 4

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206689**

IČO: 25917838

DIČ: CZ25917838

Telefon: 272 653 106

e-mail: [info@trepart.cz](mailto:info@trepart.cz)

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.; Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **1056024620/5500; 27-0805230217/0100**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Jiří Křemenák, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Marek Martiška, výrobní ředitel**

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

**Ing. Jiří Pernica, č. 35079**

## II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 17.5.2017 uzavřena smlouva, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo pod názvem „Stavební úpravy objektu základní školy v obci Ladná“.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly na nepodstatných změnách uvedené smlouvy. Jedná se o změny smluvního závazku, které jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), a to práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro provedení původního závazku a práce, dodávky a služby, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Specifikace změn smlouvy je popsána v rekapitulaci a ve změnových listech ZL č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 které tvoří přílohu č. 4 smlouvy a jako příloha „A“ je přiložena k tomuto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se v souladu ustanovením čl. 11. bod 4 smlouvy se dohodly na změnách smlouvy takto:

3.1 Čl. 3 odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

„2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena za provedení díla bez DPH dle smlouvy ze dne 17.5.2017	17 960 985,29 Kč
Dohodnutá cena díla dle změn smlouvy podle Dodatku č. 1 bez DPH	1 034 180,78 Kč
<b>cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>18 995 166,07 Kč</b>
DPH 21%	3 988 984,87 Kč
<b>Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>22 984 150,94 Kč</b>

3.2 V čl. 11. bod 6 se na konci doplňuje tento text:

„Příloha č. 4 Specifikace změn smlouvy dle Dodatku č. 1“

3.3 Čl. 7 odst. 6 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Objednatel prohlašuje, že dle § 92e zákona o DPH použije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, neuplatní daň na výstupu.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. K Dodatku č. 1 je přiložena příloha č. 4 smlouvy Specifikace změn smlouvy dle Dodatku č. 1“, zde označená jako příloha: „A“, která obsahuje změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14.

V Ladané dne  
Za objednatele:

10. 8. 2014

OBEC LADNÁ  
PSC 691 46  
okr. Břeclav -3-



Obec Ladaná  
Renáta Priesterrathová  
starostka obce

V Praze, dne  
Za zhotovitele:



TREPART s.r.o.  
Jiří Křemenák  
jednatel společnosti



Pištěkova 782/3  
149 00 Praha 4

**XXI.**

Tel.: 777 602 181 \* 777 602 133  
IČO: 25917838 \* DIČ: CZ25917838