

# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## I.

### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **JPR Realizace s.r.o.**

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

zastoupen [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 05774063

DIČ: 05774063

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270528

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**1.etapa opravy asfaltových povrchů a odstavných ploch areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk – DESIGN & BUILD**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. XIII odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

## III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle přílohy č. 1 a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
  - a) přílohy č. 1 – vícepráce související s větším rozsahem oprav asfaltových povrchů a odstavných ploch spočívající ve stavebních pracích přípravy pro pokládku zámkové

dlažby, částečné odstranění obrubníků (včetně vyřezání, odvozu suti, přípravy podkladu, dodání a skladby dlažby), a dále zapískování a zakrytí zjištěných inženýrských sítí, úpravy odvodňovacích žlabů, kanalizace včetně šachet, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu v rozsahu +257 000,00 Kč, kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce (více a méněpráce), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota závazku po této změně nepřekročí limit dle § 27 ZZVZ.

#### IV.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 257 000,00 Kč bez DPH, čímž se čl. VII odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní „Cena za provedení všech činností dle této smlouvy ve znění dodatků činí 1 970 400 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“)“.

#### V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohami č.1 až 6 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Požadované vícepráce

V Ústí nad Labem

