

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociálněočce 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná eoríat:

- ve věcech technických [REDACTED]

- Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: H [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“

složené ze společností

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25567225

DIČ: CZ25567225

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

a společnosti

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: JHM [REDACTED] B

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XXIV odst. 194 ve spojení s čl. III odst. 20 a čl. V odst. 24, Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 10 (změnový list 1 - 9) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 20 611 795,42 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 415 299 593,77 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (seznam změnových listů, a změnové listy 10, 12 - 16) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 6 (změnovým listem 10, 12 - 16) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 10 - nutná celková změna slaboproudé elektrotechniky v důsledku nevyhnutné změny standardů informačních technologií Objednatel, a s tím související vedlejší režijní náklady +12 475 926,28 Kč a -6 931 152,55 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 19 407 078,83 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 2 - Změnový list 12 - nutná změna a doplnění trasy a hloubky kanalizace z důvodu zvodnělého podloží a neznámých stávajících tras včetně doplnění revizních šachet, dodávka a montáž kabelových vodotěsných pažnic do základových stěn z ŽB, a s tím související režijní náklady v rozsahu +109 057,87 Kč a -26 146,28 Kč,
 - b) přílohy č. 3 - Změnový list 13 - nutná změna třídy betonu pro opěrnou stěnu na základě doporučení statika, z důvodu sjednocení s ostatními monolitickými konstrukcemi objektu, zřízení podpěrné ocelové konstrukce pro podepření stropní desky 1.NP, neprovedení demontáže konstrukce, dále větší rozsah podsypu z kameniva a betonovou mazaninou, a s tím související režijní náklady v rozsahu +1 708 595,18 Kč a -776 880,90 Kč,
 - c) přílohy č. 4 - Změnový list 14 - nutná změna podkladních betonů, rozšíření izolací z důvodu nutnosti napojení zpětného spoje svislé hydroizolace na vodorovnou izolaci, rozšíření plochy vodorovné izolace po celém půdorysném obvodu stavby, posílení detailů napojení izolace z důvodu vlivu nesoudržného podkladu, a s tím související režijní náklady v rozsahu +1 516 672,82 Kč a -1 002 862,08 Kč,
 - d) přílohy č. 5 - Změnový list 15 - nutné provedení sanace a zabezpečení statiky objektu údržby z důvodu porušené statiky nestabilním podlažím, a s tím související režijní náklady v rozsahu +296 169,74 Kč,
 - e) přílohy č. 6 - Změnový list 16 - nutná změna izolací opěrné stěny pro zlepšení izolačních vlastností proti průsaku podzemních vod, a s tím související režijní náklady v rozsahu +69 221,32 Kč a -12 686,56 Kč,kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 1 881 141,11 Kč.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací, s ohledem na vzájemnou návaznost jednotlivých fází, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v rozsahu vypracování DPS v celkové délce 2 týdnů, a to o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvyšuje o 7 425 914,84 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 422 725 509,21 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. V odst. 21 Smlouvy mění a nově zní „Cena za provedení Díla činí 422 725 509,21 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy, Příloha č. 1 až 10 Dodatku č. 1, Příloha č. 1 až 5 Dodatku č. 2), (dále jen „Položkový rozpočet“).“
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou pro dokončení stavební prací, předání a převzetí dokončeného díla do 660 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 29.10. 2025, se tento termín posouvá o 47 dnů. V důsledku toho se čl. VI odst. 44 bod 44.3 Smlouvy mění a nově zní:

„termín pro dokončení stavební prací, předání a převzetí dokončeného díla do 707 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 15. 12. 2025.“

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 6 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 10

Příloha č. 2: Změnový list 12


Příloha č. 3: Změnový list 13

Příloha č. 4: Změnový list 14


Příloha č. 5: Změnový list 15

Příloha č. 6: Změnový list 16

V Ústí nad Labem



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z,		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 10
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
SDravce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	1	
Charakter změny	Oplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL010: Slaboproud revize III.	
Zdůvodnění změny	Požadavky na základě změny standardů IT KZ a.s. DPS - 2019, standardy 2024	
Finanční dopad změn	5 544 773,73 Kč	
Změny ceny po schválení	5 544 773,73 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO Zdůvodnění: Z důvodu celkové změny projektové dokumentace dochází následně ke zpoždění dodávek a následně i montáže tohoto zařízení. Dále z důvodu rozdělení dodávky některých koncových zařízení mezi objednatele a zhotovitele je vyvolána zvýšená náročnost koordinace prací a uvedení celého systému do provozu. Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 15.12.2025.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL„010	Slaboproud - revize lil.	

Název stavby: _	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel: _	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel: _	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant: _	PENTAPROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor: _	
Rozpočtoval: _	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL-010: Slaboproud - revize III.

Typ: Změnový list

	Pouis	Cena	DPH	Cena \$ DPH
ZL-010: Slaboproud - revize III.		5 544 773,73	1 164 402,48	6 709 176,22
S: Stavba		5 544 773,73	1 164 402,48	6 709 176,22
DI-01: Pavilon péče o matku a dítě		-11 851 003,72	-2 488 710,78	-14 339 714,50
DI_01_4hl_00: DOS - Slb Rev.III - odpočty		-11851003,72	-2 488 710,78	-14 339 714,50
DI_01_4hl_00.: 003 - Slb Rev.III - odpočty		-11851003,72	-2 488 710,78	-14 339 714,50
DI.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika		-11851003,72	-2 488 710,78	-14 339 714,50
ACS: Přístupový systém		-1 316 342,72	-276 431,97	-1 592 774,69
CCTV: Bezpečnostní kamerový systém		-117 104,00	-24 591,84	-141 695,84
DT: Domácí telefon		-387 713,06	-81 419,74	-469 132,80
DZ: Dorozumívací zařízení "sestra-pacient" ¹		-1 924 434,00	-404 131,14	-2 328 565,14
JČ: Jednotný čas		-113 603,53	-23 856,74	-137 460,27
SK-AKT_00: Aktivní prvky		-2 895 457,57	-608 048,19	-3 503 515,76
SK-DR_00: Datové rozvaděče		-961 247,92	-201 862,06	-1 163 109,98
SK-MAT_00: Montážní práce a materiál		-2 933 810,00	-616 100,10	-3 549 910,10
SPOL: Společná část rozvodů		-875 847,85	-183 928,05	-1 059 775,90
STA: Společná televizní anténa		-178 744,75	-37 536,40	-216 281,15
VS: Vytvářecí systém		-146 688,32	-30 804,55	-177 492,87
DI_01 - Pavilon		16 437 243,01	3 451 821,03	19 889 064,04
DI_01_4hl: D03 - Slb Rev.III		16 437 243,01	3 451 821,03	19 889 064,04
DI_01_4hl.: DOS - Slb Rev.III		16 437 243,01	3 451 821,03	19 889 064,04
ACS: Přístupový systém		2 641 393,16	554 693,61	3 196 091,77
ACS.: Přístupový systém		2 641 398,16	554 693,61	3 196 091,77
CCTV: Bezpečnostní kamerový systém		243 732,82	51 183,89	294 916,71
CCTV.: Bezpečnostní kamerový systém		243 732,82	51 183,89	294 916,71
DI: vybavení DAG KOHLER KD900-E, GSM modemem		33 377,50	7 009,28	40 386,78
DI.: vybavení DAG KOHLER KD900-E, GSM modemem		33 377,50	7 009,28	40 386,78
DT: Domácí telefon		343 518,98	72 138,99	415 657,97
DT.: Domácí telefon		343 513,98	72 138,99	415 657,97
DZ: Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"		3 649 973,64	766 494,46	4 416 468,10
DZ.: Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"		3 649 973,64	766 494,45	4 416 468,10
HSV: Práce a dodávky HSV		290 088,03	60 918,49	351 006,52
99: Přesuny hmot a suti		290 088,03	60 918,49	351 006,52
JČ: Jednotný čas		133 007,11	27 931,49	160 938,60
JČ.: Jednotný čas		133 007,11	27 931,49	160 938,60
MON: Monitoring teplot a prostředí		336 563,60	70 678,36	407 241,96
MON.: Monitoring teplot a prostředí		336 563,60	70 678,36	407 241,96
SK: Strukturovaná kabeláž		7 166 456,92	1 504 958,05	8 671 424,97
SK-AKT: Aktivní prvky		882 431,58	185 310,63	1 067 742,21
SK-DR: Datové rozvaděče		1 341 323,80	281 678,00	1 623 001,80
SK-MAT: Montážní práce a materiál		4 942 711,54	1 037 969,42	5 980 680,96
SPOL: Společná část rozvodů		1 122 230,17	235 668,34	1 357 898,51
SPOL.: Společná část rozvodů		1 122 230,17	235 668,34	1 357 898,51
STA: Společná televizní anténa		445 770,25	93 611,75	539 382,00
STA.: Společná televizní anténa		445 770,25	93 611,75	539 382,00
VS: Vytvářecí systém		3 111,83	653,32	3 765,15
VS.: Vytvářecí systém		3 111,83	653,32	3 765,15
D1Q3: Objekt bývalého dětského oddálení		958 534,44	201 292,23	1 155 826,67
OVN: Ostatní a vedlejší náklady		958 534,44	201 292,23	1 159 826,67
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady		958 534,44	201 292,23	1 159 826,67
DI.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika		175 878,50	36 934,49	212 812,99
SPOL: Společná část rozvodů		175 878,50	36 934,49	212 812,99
VP.M: Vedlejší rozpočtové náklady		782 655,94	164 357,75	947 013,69
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce		13 872,31	2 913,19	16 785,50
VRN3: Zařízení staveníště		201 386,72	42 291,21	243 677,93
VRN4: Inženýrská činnost		4 692,11	985,34	5 677,45
VRN6: Územní vlivy		1 224,03	257,05	1 481,08
VRN7: Provozní vlivy		2 040,05	428,41	2 468,46
VRN.: Ostatní náklady		559 440,72	117 482,55	676 923,27
Celkem (bez DPH)		5 544 773,73		
DPH		1 164 402,48		
DPH 21 % ze základny: 5 544 774		1 164 402,48		
Celkem (včetně DPH)				6 709 176,22

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_010: Slaboproud - revize III.
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Posis	MJ	V'měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_010: Slaboproud - revize III. S: Stavba D1_01: Pavilon péče o matku a dítě ni_M_4hl_00: D03 - Slb Rev.III - odpočty D1J1_4hl_00: D03 - Slb Rev.III - odpočty D1_01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika ACS:Přístupový systém Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení PaE. Krytí IP 55.				5 544 773,73 5 544 773,73 - 11 051003,72 - 11ESI«B,72 - ITS01 M1,72 - 118 001,72 1116347,72
124	UFA-MP	Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení PaE. Krytí IP 55.	fa	14,000	-18 045,14	-252 631,96
125	1742240005	Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kys. l	14,000	3045,5	4 264,00
126	REA-ET	ILicence ethemet	ks	14,000	1 869,43	26 158,02
J27	THSULGQ5KPG	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 5m	ks	14,000	74,54	1 043,56
128	ACSSRC	Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A	E Ě	4,000	23 114,63	94 057,44
129	742240008	Montáž špinavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus ■	4,000	■9 809 >81	■ UM:
130	ACŠAKU	AKumulátor 12V/17Ah	1 ks ■	4,000	■2 237,20 1	-8948,80
131	L-PRO-DUAL	Externí čtečka bezkontaktních karet duální - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13.56 MHz, včetně podpory NECtechnologie	ks j	49,000	■6 844,27	■335 774,10
132	L-PRO-DUAL-K	Externí čtečka bezkontaktních karet duální s klávesnicí - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13.56 MHz, včetně podpory NFCtechnologie	ks	3,000	■8 815,53	■26 446,59
133	PAD-PRO	Podložka pro montáž naved	1 ks j	52,000	0,9F	-50,96
134	742240001	Montáž Sečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus l'	52,000	Tj 130 5	-53 806,28
135	1 Klíkk02431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ SVÍČKEM	ks	52,000	■0,66	-34,36
136	742110503.1	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus "	52,000	(79f)	53,95
137	Tkíkk00286	2315, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	300,000	14,95	4 485,00
138	1742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	300,000	■1 86,1	-9 533,00
139	SDFELKARRead	Stíněný kabel 2x0,5+8x0,22mm, lanko	T m-T	1700,000	■22,94	-38 267,00
140	IspELKARZam	Kabel 2x0,75x4x0,22 SIT.G* i	1 ~	1700,000	-1 23 1	-27 591,00
141	12049994910962.2	Kabel 2x2,5 CXKH-R	L m i	300,000	35,25	10 575,00
142	127655147	Kabel 1/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH	i m	1400,000	-15,24	-21 470,00
143	1742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	J m	5100,000	-10,57	-53 927,00
144	ACSLIC	Licence SW na 1 ks čteček hlavy, manuál, instalace na 1 pracovní stanici	ks	52,000	■22,7	-1 181,24
145	ACSRFOOI	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	1,000	■1 802,21	■1 802,21
146	D5-2CD2123G0-I	CCTV: Bezpečnostní kamerový systém Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx, IR 30m, provedení Antilyandal (IK10)	ks i	14,000	4 775,87	66 861,48
147	H5ULG02K0G	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 2m, barva Sedá	ks	14,000	■34,93	489,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	V měra	Jedn. cena	Cena
148	1742230004	Montáž vnitřní kamery	1 kus	14,000 f	- 382,40 f	- 33753,60
149	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	1 kus	14,000 f	- 245,85 f	- 3441,90
150	1000706	licence pro připojení zařízení do dohledového software XP Enterprise	1 ks	14,000 f	1 819,26 f	25 469,64
151	ICCTVRFOOI	Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího systému, školení obsluhy	1 ks	1,000 f	7 080,38 f	- 7 089,38
118	9137131U	DT, Domácí telefon	1 ks	14,000 f	186M,51 f	261 443,14
119	91353516	Zápusťná krabice pro interkom	1 ks	14,000 f	- 37,01 f	36 788,14
120	1742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	1 kus	14,000 f	- 165,70 f	- 23 79,76
121	1014176	IP telefonní přístroj T19 PoE	1 ks	28,000 f	- 1 f	- 28 f
122	1742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	1 kus	28,000 f	3 <5/38 f	2 <04,64
U3	IPTRFOOI	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	1 ks	1 w	6 057,00 f	6 057,00
66	>MT-07-IP	DZ; Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"	1 ks	5,000 f	1694883 f	- 1 924 434,00
67	1742360127	Montáž terminálu personálu	1 kus	5,000 f	3 116,84 f	15 34,21
68	ICT-07LIP	Kabel k terminálu (5m)	1 kus	5,000 f	- 132 f	1 P59,50
69	ICMT-07IP	Zásuvka terminálu IP	1 ks	5,000 f	- 375,61 f	- 1 772,05
70	RS-07IP	Napájecí zdroj a registrační server pro management a uložení konfigurace všech prvků systému (max 100)	1 ks	1,000 f	3 516,1 f	- 3 516,1
71	1742360302?	Montáž napáječe	1 kus	1,000 f	963,72 f	963,72
72	ISR-07IP	Řídicí server VOIP	1 ks	1,000 f	36 417,19 f	36 417,19
73	1742360304	Montáž systémového serveru VoIP	1 kus	1,000 f	418M,1 f	5 408,60
74	IBC-07HIP	Zásuvka pacienta IPS držákem	1 ks	48,000 f	74032,1 f	3 575,26
75	JpP07DSIP	Terminál pacienta s voláním	1 kus	46,000 f	5 021,12 f	241016,16
76	1742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem	1 kus	43,000 f	1 376,74 f	58 953,52
77	IRT-07V IP	Pokojevý terminál s dohovorem IP	1 ks	25,000 f	<548 f	<88,11 f
78	1742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	1 kus	25,000 f	- 1 f	- 25 f
79	IRT-07DIP	Pokojevý terminál s dohovorem a displejem IP	1 kus	4,000 f	37-06 f	37 252,24
80	j742.3602y	Montáž komunikační jednotky s displejem	1 kus	4,000 f	081,3 f	4 326,40
81	EC-07IP	Táhlo a tlačítka nouzového volání nouzového volání IP	1 ks	12,000 f	- 1 f	- 14 514,4
82	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	1 kus	12,000 f	314,68 f	3 776,16

Pař.	Kód	Popis	MJ	V měra	Jedn. cena	Cena
83	IOZ-LED-CL	Svitidlo signalizační LED	ks	28,0001	-1026,56	28746,48
84	742360201	Montáž svítidla	kus	28,000 F	314,66	381104
85	IKlikk02427	IKU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, SEDÁ	ks	135,000	121,20	121,20
86	IKP672	*KP67-2 Instalační krabice pod omítku	ks	90,000	M 146	1902,60
87	IKPZK16	Nástěnná instalační krabice pro instalaci switchů SWI16 s příslušenstvím	ks	5,000	790,16	3950,80
88	742110501	IMontáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	230,000		40 117-11
89	IPZ-IES	Instalační rámeček jednonásobný	ks	135,000		252,00
90	ŠDZ-IFD	Instalační rámeček pro pokojové terminály	ks	30,000	55,07	1652,10
91	IKlikk00286	I2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÁL/RAI9002	m	700,000	1	140,00
92	1742110001	IMontáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	700,000	-1136	-793,00
93	127655147	IKabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH	m	4500,000	14	63000,00
94	12049994910962	IKabel 2x2,5 CXXH-R	m	700,000	5	3500,00
95	1742121001	IMontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	5 200,000		10400,00
96	ISWI2419	IDatový switch 24 portů/19"	ks	2,000	-2 382,11	-4764,22
97	ISWI-16	IDatový switch 16 portů	ks	5,000	3 882,4	19410,00
98	IPOE-15	INapájecí injektor 15 portů	ks	5,000	755,85	3779,25
99	IPC-12V	Modul DC12V	ks	5,000	24,54	122,70
100	742360301	IMontáž switch modulu	kus	7,000	982,40	6876,80
101	742360121	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	25,000	511,30	12782,50
102	742360101	Instalace SW pacient-sestra	kus	1,000	-373 215,1	-373 215,1
152	jjc-MA	JČ: Jednotný čas Hlavní hodiny jednotného času, synchronizované NTP serverem	1	*1000,1	Jil	113 603,53
153	742340003	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,000	1 081,73	1 081,73
154	7JC-EK2*	Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 1 strana	ks	8,000	1 661,94	13 295,56
155	74234@ 2	Montáž nástěnných hodin	kus	1 000,0	2 218,1	2 218 100,00
156	7JC-EK2*	Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 2 Strany	ks	12,000	3 323 B5	39 876,00
157	7JC-5Z23	IStropní záves pro analogové hodiny	ks	12,000	5 611,3	67 335,60
158	74234@1	IMontáž závesných hodin	kus	12,000	9 735,5	116 826,00
159	IKlikka286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIÁL/RAI 9002	m	50,000	11,95	747,50

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
160	17421.10001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítkou se zasekáním	m	50,000	31,86	1593,00
161	9882692	Kabel U/UTP Cat5e4x2xAWG24, LSOH	m	400,000	3,33	1332,00
162	1742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 2il	m	400,000	19,67	7870,00
163	1JC-liýST	IOživení systému, školení obsluhy	1 ks	1,000	5392,01	6392,01
54	WS-C2960X-48FPS-L	SK-AKTJJO: Aktivní prvky Switch, 48x RJ-45 port, 4x SFP, 10/100/1000 Ethernet, PoE/PoE+, podpora FlexStack-Plus, QoS, IPv6 ochrana	ks	18,000	39 4T	2 895 467,57 691899,74
55	IC2960X-STACK	Isiřtový stohovad modul, kompatibilní se zařazením Catalyst 2960X-24, 2960X-48 a 2960XR-24 vč.kabeláže	ks	9,000	10648,55	95540,01
56	SFP001	LC 1000BASE-LX, SM, 10km, Tx 1310nm/Rx 1550nm simplex, kompatibilní s dodaným typem aktivního prvku	ks	24,000	1038,46	24923,00
57	TsFP002	LC1000BASE-LX, SM, 10km, Tx 1310nm/Rx 1310nm simplex, kompatibilní s dodaným typem aktivního prvku	ks	24,000	1711,09	41006,16
58	UBNTUAP-AC-PROTAP/Hotspot1750 Mbps, 2.4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3x3-802.3at/80-2.3at		T-ks	33,000	775,00	25791,50
59	843375-425	Server DL360 Gen9 E5-2620v4/16G/2x300GB SAS/500p, integrace OS	ks	1,000	164070,16	164070,16
60	1843375-425-2	Server DL360 Gen9 E5-2620v4/16G/2x300GB SAS/500p, vyvolávací systém a ACS	ks	1,000	164070,16	164070,16
61	Q2R20A	Diskové pole HPE M5A 1050 12Gb SAS DC LFF Storage	ks	1,000	164070,16	164070,16
62	7693689-821	Pevný disk HPE 4TB 6G SAS 7.2K 3.5inDP MDLHDD	ks	1,000	164070,16	164070,16
63	P00487-821	Microsoft Windows Server Standard 2016 x64 CZ	ks	1,000	164070,16	164070,16
64	1742E0012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	1 kus	21,000	21,00	21,00
65	ISKIOPZ	IOživení a konfigurace systému, školení obsluhy	1 ks	1,000	21634,50	21634,50
25	IRMA-42-A86-CAX-A-19	SK-DR_00: Datové rozvaděče rozvaděč stojanový 42U/600x800, přední dveře prosklené, zadní dveře dvoukřídlové perforované	ks	6,000	13257,06	79542,36
26	IDR-RAX-MS-X81-X1	Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800kg	ks	6,000	116,00	696,00
27	IDR-RAX-CH-X02-A1	Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor	ks	6,000	5363,72	32182,32
28	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	1 kus	6,000	1199,70	7198,20
29	IDR-RABPD-X11-A1	Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, podsvícený vypínač, 3x1,5mm 2m kabel	1 ks	12,000	1199,70	14396,40
30	1742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	1 kus	12,000	1199,70	14396,40
31	IDR-RAX-UP-X28-A1	Výšuvná 19" police 1U, hloubka 450mm, Max zatížení 30kg	1 ks	3,000	418,00	1254,00
32	1742330021	Montáž police do rozvaděče	1 kus	3,000	835,88	2507,64
33	1Z6AS-PML-U48K	19" Patch panel 48 portů, Cat. 6A, stíněný, 1U, plně osazený - černý	ks	25,000	141,80	3545,00
34	1PR-HSHIU501GC	19" patchpanel/telefonní, 50XRJ-45 UTP, 3,6/4,5	ks	4,000	141,80	567,20

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
35	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	29,000	1 LSQ b	34 721,74
36	IT0113	Popis modulu RJ45 v datovém rozvaděči	ks	987,000		R2*03,33
37	IT0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	Port	987,000	s-ws	
38	IOR-DBC148Q5	19" vyvaz. kovový panel 5x velké kovové oko. 1U	ks	42,008		
39	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	42,000	10R, II	4U3 14
40	7H6GLU01K1U	Propoj. patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, inv. Šedý	ks	300,000	- 6(rT-	- 0
41	7H6GLU02K2U	Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, zelený	ks	300,000	- Ob i	resis&O
42	DR-DSSRA050	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	12,000		
43	OR-HSEIS169SC	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 24xSC 9/125 pigtail a kazeta, spojky 1U	ks	8,000		-4 E41 V
44	74233M27	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	8,000	845	c *65 68
45	DR-CSCDR00507	Ochrana svárů 60mm	ks	96,000	5 11	490,00
46	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	96,000	- 0.83	943,68
47	jskdOOI	Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná iO/8mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva 5L1CORE	L1L	60,000	6,30	- 378,00
48	iskdob2	Kabel optický k zafouknutí, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, LSOH, d3,8mm, 700N	m	150,000		
49	>1001	Isřazování optických vláken	Pks	96,000	S4d? i	J 304,02
50	p74233(M02	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	f kus	48,000	41,3v i	L982,40-
51	7JZCM42S56	Optický propojovací kabel SM 0S1/0S2 9/125, SC/APC-SC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), (R/L -50dB(G2+))	ks	24,000	15 *5b	3 709,44
52	7qpioa	Optický propojovací kabel LC-SC9/125, délka 2m	ks	18,000	-188,91	-400 38
53	7OP1051	Optický propojovací kabel LC-LC9/125, délka 1m	ks	10,000	*187 8-J-T	- 3 380,94
10	22070	SK-MAT_00: Montážní práce a materiál Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St. pásové zinkovánc	ks	700,000		-2 933 810,00
11	74211M61	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	1 kus	700,000	15,67	12 769,00
12	7K11kW27	2KU68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDA	ks	400,000	2,77	- 28,00
13	74211M03	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální svíček	ku\$J.ZI	4P0-000-T	54,69	2i -O
14	7K11KM286	2316, LPFLEX 12-5N PVC, ŠEDOBIÁ/RAL 9002	m	2 600,000	143? T	- 870,00
15	7T4211f	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	J J21	2600,000		2 836,00
16	7SK433	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cat6A, beznástrojově certifikovaný	ks	400,000	41R,-	10 917,00
17	1368	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou	ks	200,000	107,26	- 21 52,80

Stránka 6 z 11

Por.	Kód	RODIS	MJ	v. měra	Jedn. cena	Cena	
204	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dřlcových šod 0,6 do 0,9 m d l do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	N	6,000	1290,00	7 740,00	
209	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	5400,000	75,10	405540,00	
210	468101413	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	L.jp	1800,000	IP2, PPT	183'600,00	
211	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve třeněch z úhel do 3x3 cm	m	3 600,000	7% O.T	252 000,00	
		CCTV: Bezpečnostní kamerový systém				243 732,82	
		CCTV: Bezpečnostní kamerový systém				243 732,82	
154	IANV-L6082R	IP dome kamera, 2MP, MZVF, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 30m, IP66	1 ks	14,000	8475,38	11865532	
155	HSULG02KOG	IPprop, kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva Šedá	1 ks	14,000	35,50	497,00	
156	1742230004	Montáž vnitřní kamery	1 kus	14,000	982,40	13 753,60	
157	1742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	1 kus	14,000	245,85	3441,90	
158	[ccrv]c.1	Licence dp systému Milestone SLCM01-C02-233-01-6C427C	1 ks	14,000	6 726,00	94 164,00	
159	[CCTVRFOQ]1	Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího systému, školení obsluhy	1 ks	1,000	13 221,00	13 221,00	
		DI: vybavení DAG KOHLER KD900-E, GSM modemem				33 377,50	
		DI.: vybavení DAG KOHLER KD900-E, GSM modemem				33 377,50	
1	Pol253	GSM modem	1 ks	1,000	11 125,00	11 625,00	
1	Pol281	Drobný nespecifikovaný materiál	1 kpl	1,000	1500,00	1 500,00	
2	Pol278	Doprava (tam a zpět)	1 km	614,000	22,50	13 815,00	
3	Pol279	Časovka cesta	1 h	7,000	312,50	2 187,50	
4	Pol280	Časovka montáž	1 h	4,000	1062,50	4 250,00	
		DT: Domácí telefon				343 518,98	
		DT: Domácí telefon				343 518,98	
126	9137131CU	IP dveřní tablo, 3 tlačítka, zabudovaná kamera, audio/video, SIP protokol	1 ks	14,000	15517,79	217 249,06	
127	9135351E	Zápusťná krabice pro Interkom	1 ks	14,000	2592,01	36 288,14	
128	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	1 ks	14,000	1652,09	23 129,26	
129	101«76	IP telefonní přístroj T19 PoE	1 ks	28,000	1333,96	37 350,88	
130	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	1 ks	28,000	835,88	23 404,64	
131	DTRFOpl	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	1 ks	1,000	6 097,00	6 097,00	
		DZ: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"				3 549 973,64	
		DZ.: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"				3 549 973,64	
78	MT-07-IP	Hlavní terminál IP	1 ks	5,000	46 948,83	234 744,15	
79	742360127	Montáž terminálu personálu	1 kus	5,000	3146,84	15 734,20	
80	CT-07LIP	Kabel k terminálu (5m)	1 ks	5,000	211,82	1 059,10	
81	CMT - 07 IP	Zásuvka terminálu IP	1 ks	5,000	875,61	4 378,05	
82	PŠ - 07 IP	[Napájecí zdroj a registrační server pro management a uložení konfigurace všech prvků systému (max 100)]	1 ks	3,000	32 546,16	97 638,48	
83	742360302	Montáž napáječe	1 kus	3,000	7632,72	28 911,16	
84	SWI2419.1	patový switch 24 portů/19" - Switch Mikrotik CRS354-48P-4S+2O+RM (48 PoE A/ 48 V aktiv/ pasiv)	1 ks	5,000	34464,00	172 320,00	
		SS: 742360301	Montáž switch modulu	1 kus	5,000	982,40	4 912,00
		SR-07 IP	Řídící server VOIP	1 ks	1,000	26432,19	26 432,19
		742360304	Montáž systémového serveru VoIP	1 kus	54 63	5408,63	5408,63
		IBC-07H IP	Zásuvka pacienta Ips držákem	1 ks	48 000	4740,32	227 535,36
		PT-07DISP	Terminál pacienta s voláním	1 ks	48,000	5 021,17	24 106,16
		742360013	Montáž závěsné jednotky s reproduktorem	1 kus	48,000	1 376,74	66083,52
		IRT-07V IP	Pokojeový terminál s dohovorem IP	1 ks	25,000	7548,87	188 721,75
		742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	1 ks	25,000	1081,73	27 043,25
		IRT-07DIP	Pokojeový terminál s dohovorem a displejem IP	1 ks	4,000	9313,06	37 252,24
		742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	1 ks	4,000	1081,73	4320,92
		EC-07 IP	Táhlo a tlačítko nouzového volání nouzového volání IP	1 ks	12,000	1 209,57	14 514,84
		742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	1 kus	12,000	314,68	3 776,16
		DZ-LED-CL	Svítilno signalizační LED	1 ks	28,000	1026,66	28 746,48
		7.4236Q20X.	Montáž svítidla	1 kus	28,000	314,68	8811,04
		Klikk02427	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	1 ks	135,000	8,32	1 123,20
		KP672	KP 67-2 Instalace krabice pod omítku	1 ks	90,000	M, M	1902,60
		742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	1 kus	225,000	177,01	39 827,25
102	IFS	Instalační rámeček jednonásobný	1 ks	235,000	16,72	2257,20	
103	DZ-IFD	Instalační rámeček pro pokojové terminály	1 ks	30,000	55,07	1652,10	
104	Klikk_00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÝ/RAL 9002	1 m	700,000	14,95	10 465,00	
105	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	1 m	700,000	31,86	22 300,00	
106	127655147.1	UkabelF/UTPCat.6A LSGH 4x2xAWG2-4"	1 m	7620,000	17,50	133 350,00	
107	2049994910962	Kabel 2x2,5 CXKH-R	1 m	700,000	35,25	24 675,00	
108	1742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 1S žil	1 m	8320,000	19,67	163 654,40	
109	1742350421	Kontrola a otestování rozvodného vedení	1 kus	25,000	511,36	12 784,00	
110	742360401	Instalace SW pacient-sestra	1 ks	1,000	373 215,21	373 215,21	
202	946111112	Montáž pojezdných věží trubkových/dřlcových šod 0,6 do 0,9 m d l do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	1 kus	8,000	2 290,00	18 320,00	
103	9461111212	IP platek k pojezdným věžím šod 0,6 do 0,9 m d l do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	1 kus	480,000	260,00	124 800,00	
204	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dřlcových šod 0,6 do 0,9 m d l do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	1 kus	8,000	1 290,00	10 320,00	
209	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	1 m	8 320,000	75,10	624 832,00	
210	1468101413	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	1 m	2 774,000	102,00	282 948,00	
211	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	1 m	5 546,000	100,00	388 220,00	
		HSV: Práce a dodávky HSV				290 088,03	
		99: Přesuny hmot a suti				290 088,03	
205	997013116	Vnitřní stavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	1 t	186,659	931,22	173 820,59	
206	997013509	IP platek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 t	1 680,255	9,71	16 315,28	
207	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezní skládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	1 t	186,659	228,66	42 681,45	
208	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kódu odpadu 17 0102	1 t	186,659	306,82	57 270,71	

Poř.	Kód	Popis	MJ	V'měra	Jedn. cena	Cena
		JČ: Jednotný čas				133 007,11
		JČ: Jednotný čas				133 007,11
167	JC-HH	Hlavní hodiny řízené GPS s anténou GPS	ks	1,000	28 583,75	28 583,75
161	742340003	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,000	1 081,73	1 081,73
162	JC-EK28	Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 1 strana	ks	8,000	1 661,92	13 295,36
163	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	1,000	973,55	7 788,40
164	JC-EK28D	Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 2 strany	ks	12,000	3 323,85	39 886,20
165	SZ28	Stropní závěs pro analogové hodiny	ks	12,000	7 203,81	8 644,56
166	742340001	Montáž závěsných hodin oboustranných	kus	12,000	973,55	11 682,60
167	JC-III 00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	5,000	14,95	747,50
168	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	50,000	58,10	2 905,00
169	19882692	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH	m	400,000	10,33	4 132,00
170	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15žil	m	400,000	19,67	7 868,00
171	JC-INST	Oživení systému, školení obsluhy	ks	1,000	6 392,01	6 392,01
		MON: Monitoring teplot a prostředí				336 563,60
		MON: Monitoring teplot a prostředí				336 563,60
185	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 150 25mm tmavě šedá	m	650,000	20,26	13 169,00
186	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	650,000	31,86	20 709,00
187	KUL6845	Krabice elektroinstalační do sádko kartoni KUL 68 45/LD, NA	ks	72,000	33,39	2 404,08
188	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových qdbpčných kruhových víčkem	kus	72,000	69,70	5 018,40
189	485KM45	KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, Zkrone	ks	32,000	720,00	23 040,00
190	742124QG6	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	kus	64,000	229,00	14 656,00
291	27724119	Instalace kabel CAT6 UTP LSOH pro RS485 - monitoring	m	1 680,000	18,234	30 626,40
192	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15žil	m	1 680,000	2 307,50	3 945,60
193	24000050	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvažovací listou 1U SX24L-6-UTP-BK-N osazený	ks	2,000	1 189,06	2 378,12
194	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	2,000	1 189,06	2 378,12
209	460943213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	1 200,000	75,10	90 120,00
210	468101413	Výsekaniny pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	400,000	102,00	40 800,00
211	468111111	IFrézami drážek pro vodiče ve stěnách z hl do 3x3 cm	ljl	800,000	70,021	56 000,00
		SK: Strukturovaná kabeláž				7 166 466,92
		SK-AKT: Aktivní prvky				997 421,60
73	UPS001	IUPS 3kVA s dvojitou konverzí a monitorovacím modulem s výstupem Ethernet, R145, protokol SNMP ve verzi minimálně v2c	ks	6,000	40 887,30	245 325,00
74	ATSG01	ATS přepínač zdrojů s reakčním časem max. 8ms I faze , 230V , zátěž 16A. výstup do PDU min 7 zásuvek typu E	ks	12,000	27 282,50	327 390,00
75	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	18,000	1 081,73	19 471,14
76	NAUAUT1129	LiNiFi 6 Long Range - Access point, 802.11ax, Wi-Fi 6, MU-MIMO 4x4, 2,4/5GHz, 3Gbps, OFDMA, PoE 802.3at, pasivní PoE (48V), vč. PoE Injektoru	ks	33,000	7 179,25	236 915,25
ZL	APINS001	Instalace WIFI AP na stěnu, strop	ks	33,000	1 080,63	35 660,79
302	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s fešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	420,000	42,07	17 669,40
		SK-DR: Datové rozvaděče				1 341 323,80
35	DR42U	19" rozvaděč stojanový 42U/800x800 přední dveře perforované, zadní perforované dvoukřídle	ks	6,000	20 095,23	120 571,38
36	DR-RAX-MS-X81-X1	Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800 kg	ks	6,000	1 713,06	10 278,36
37	DR-MX-CH-X02-A1	Perforovaná jednotka 19" racku, 4xvenblát	ks	6,000	5 468,77	32 812,62
38	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	ks	6,000	4 740,00	28 440,00
39	RAB-PD-X03-A1	19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzální CZ-DE (max. 16 A, podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005	ks	12,000	1 342,50	16 110,00
40	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	1 416,12	1 416,12
41	DR-RAX-UP-X28-A1	Výšuvna 19" police 1U, houbka 40mm. Max. zatížení 30kg	ks	3,000	4 166,12	12 498,36
42	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	3,000	835,88	2 507,64
43	24200243	Univerzální modulární neosazený patch panel 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI	ks	54,000	497,50	26 865,00
44	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazeného	kus	54,000	142,00	7 668,00
45	125286902	Samofečný keystone CAT6A STPRJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace, bez nástrojů	ks	1 296,000	124,54	161 403,84
46	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	kus	1 039,000	229,00	237 931,00
47	DR-HSERU50IGC	19" patch panel (telefonní, 5CxRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5	ks	6,000	2 809,04	16 854,24
48	DR-DBC14805	19" vyvaž. kovový panel 5x velké kovové oko, 1U	ks	42,000	389,91	16 376,22
49	RAB-VP-H42-X1	Vyvažovací vertikální panel pro 42U - hřeben, dv. řady RAL9005	ks	12,000	3 955,00	47 460,00
50	IRA P-P42 X1	Výklopný, odnímatelný kryt pro vyvažovací vertikální panel RAB-VP	ks	12,000	3 261,25	39 135,00
51	742330023	Montáž vyvažovacího panelu 1U	kus	54,000	98,12	5 300,48
52	28770059	Patch kabel CAT6A SFTP LSOH, 5m šedý non-slag-proof C6A-315GY-0,5MB	ks	150,000	111,93	16 789,50
53	28770109	Patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý non-slag-proof C6A-315GY-1MB	ks	150,000	111,93	16 789,50
54	28770119	Patch kabel CAT6A FTP LSOH 1,5m šedý non-slag-proof C6A-315GY-B5MB	ks	150,000	141,99	21 298,50
55	28770209	Patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý non-slag-proof C6A-315GY-2MB 7"	ks	150,000	141,99	21 298,50
56	DR-DSSRA050	Montáž sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	12,000	372,11	4 465,32
57	DR-HSELS169SC.1	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 24xLC 9/125, pigtail a kazeta, spojky 1U	ks	8,000	3 340,00	26 720,00
58	DR-HSELS169LG	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 24xLC 9/125, pigtail a kazeta 1U	ks	14,000	3 478,43	48 698,02
59	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	l fcyi	845	11 839,94	11 839,94
60	742330036	Montáž optické vany - sestavení	l kus	14,000	427,00	5 978,00
61	742330029	Montáž konektoru SM, MM	l kus	33 000	33,00	1 155,00
62	DR-CSCOR00507	Ochrana svárů 60mm	ks	336,000	5,11	1 716,95
63	742330031	Leptem smrtelná ochrana svárů	kus	3 270,00	983	3 302,88
64	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	8,000	113,00	904,00
65	HLP29L02F	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m	ks	36,000	163,85	5 898,60
66	OP10W	Optický propojovací kabel LC-LC 9/125, délka 1m	ks	36,000	187,83	6 761,88
197	742330025	Montáž patch panelu 1DSN, 50 portů	ks	6,000	3 790,00	22 740,00
198	LSA2-10	LSA 2/10 modul svork*, rozpojovací	ks	28,000	197,50	5 530,00
199	C150110	Ocelový držák pro 10 svorkovnic LSA	ks	3,000	1 312,50	3 937,50
200	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	ks	28,000	98,70	2 763,60
202	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	2 290,00	13 740,00
203	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	360,000	260,00	93 600,00
204	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	1 290,00	7 740,00
209	460943213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	1 089,000	75,101	81 783,90

Poř.	Kód	Popis	MJ	V.mera	Jedn. cena	Cena
210	1468101413	Výsekáni rýh »to montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 dp 7 cm	m	363,000	102,00	37026,00
211	1468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	m	726,000	70,00	50820,00
1902	Pol238	Tábltel telefonní JCEPKFLE 50x4xX6	m	40,000	61,50	2 460,00
1903	Pol251	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	40,000	29,00	1 160,00
1967	210100299	Příplatek ukončení vodičů za odnožení konce žily	kus	1 039,000	18,26	18967,24
11	2207028	LM.ontažníprace a materiál	p.			4942 711,54
12	742110161	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1, S, St. pásově zinkováno	kus	700,000	26,73	18 711,00
13	1240653	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	ks	700,000	19,67	13 769,00
14	KUL6845	Elektroinstalační krabice KP 68/DKA	ks	200,000	14,78	2 956,00
15	742110504	Krabice elektroinstalační do sádkartonu KUL 68-45/LD NA	ks	250,000	3,339	8 347,50
16	39173100	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	450,000	69,70	31 365,00
17	742110001	Ohebná trubka PVC 1225 ISO 25mm tmavě šedá	m	2 800,000	16,21	45 388,00
18	SK4338	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	2800,000	31,85	89 208,00
19	136811-1	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat. 6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone CatBA	ks	423,000	418,33	176 953,59
20	KE1-C6A-S-10	beznástrojový certifikovaný	ks	218,000	103,26	22 510,68
21	742330042	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou	ks	218,000	211,82	46 176,76
22	742330041	Keystone modul RJ45 KE1-C5A-S-10G RJ45 Cat. 6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 122 5x45	ks	423,000	137,67	58 234,41
23	200000332	Montáž datové dvouzásuvky	kus	218,000	137,67	30 012,06
24	TK35404	Montáž datové jednozásuvky	m	56 000,000	1,2	102 080,00
25	742124001	Kabel SXKD-6A-5TP Cat. SA, LSOHBžca slá dl al, oranžový	m	100,000	170,99	17 019,00
26	742124002	telekomunikační kabel SYKFY50x2x0,5	m	50 000,000	23,20	116 000,00
27	742121002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo Hity	m	6 000,000	29,00	174 000,00
28	J742330101	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000	87,91	8 791,00
29	skdOOI	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	kus	1 064,000	351,00	373 464,00
30	742110013	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	m	330,000	6,30	2 079,00
31	skd 002	Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/8mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE	m	330,000	40,70	13 431,00
32	OPT16	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	250,000	17,73	4 432,50
33	742174012	optický kzaouknti, nv en M 9/125, G.65 , MLT, LSOH, dX8mm, 700N	m	80,000	29,46	2 356,80
34	1742330101	Optick; kabel k zaouknti, 16 vláken SM9/125	m	230,000	43,60	10 028,00
195	742124006	Montáž datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zaoukntím	kus	168,000	83,88	14 091,84
196	742330051	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	10,000	229,00	2 290,00
202	946111112	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	kus	1 064,000	17,10	18 194,40
203	946111212	Popis portu datové zásuvky	kus	12,000	2 290,00	27 480,00
204	946111812	Montáž pojizdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	720,000	260,00	187 200,00
209	460941213	Příplatek k pojizdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	12,000	1 290,00	15 480,00
210	1468101413	Výsekáni rýh »to montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	227,000	102,00	23 254,00
211	1468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	m	453,000	70,00	31 871,00
1968	IX219569	Kabelová příprava a rezerva pro datové prvky	m	1 089,000	41,00	42 599,00
1	Klikko2714	SPOL: Společná část rozvodů	m	40,000	1364,68	54 582,20
2	Klikko2714ns	5POL: Společná část rozvodů	m	40,000	418,53	16 741,20
3	Klikko2697	Nosný systém pro kabelový žlab š. 500mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství	m	400,000	881,34	352 536,00
4	Klikko2697nš	Nosný systém pro kabelový žlab š. 300mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství	m	400,000	379,49	151 796,00
5	Klikko2597	KZ1 60X500X1,25 ŽLAB S INT. SPOJ. POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	120,300	668,29	80 134,80
6	Klikko2597ns	Nosný systém pro kabelový žlab š. 200mm, konzoly, výložníky, závitové tyče, spojky, příslušenství	m	120,000	319,99	38 398,80
7	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes ISO do 250 mm	m	120,000	232,00	27 840,00
8	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 500/100mm	m	440,000	206,51	90 644,00
9	Klikko2001	KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	75,000	672,80	50 460,00
10	Mkz500	Montáž kabelového žebříku š. 500mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, h m	m	75,000	206,51	15 488,25
202	946111112	Montáž pojizdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	2 290,00	13 740,00
203	946111212	Příplatek k pojizdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	360,000	260,00	93 600,00
204	946111812	Demontáž pojizdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	1 290,00	7 740,00
355	977151212	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	5X000	2374,88	128 243,52
111	STARF001	STA: Společná televizní anténa	ks	1 000	42144,50	42 144,50
112	742420041	Sestava STARozvaděče, skříní, kanálové vložky, zesilovač pro 50 účastníků	ks	1 000	1 081,73	1 081,73
113	STARF002	Montáž anténního domovníh zestlovače	ks	1 000	880,52	880,52
114	10.971.786	Držák anténní nástěnný Lim	ks	1 000	981,91	981,91
115	10.056.880	Anténa DVB-T/T2 UHF venkovní	ks	1 000	18253	18 253,00
116	742420001	Anténa VKV FM rozhlas 88-108MHz kruhový dipól	ks	2 000	963,72	1 927,44
117	Klikko0286	Montáž venkovní televizní antény	ks	300,000	13,35	4 485,00
118	742110001-2	2316, LPFLEX 125 N PVC, SEDOBILÁ/RAL 9002	m	300,000	38,30	11 490,00
119	STARF003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	2500,000	12,39	30 725,00
120	STARF005	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75ohm Bezhalogenový, samozhášivý	m	2500,000	24,58	61 450,00
121	Klikko2427	Zařízení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu	ks	53,000	8,32	440,96
122	137451121	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, SEDÁ	ks	36,000	281,06	10 118,16
123	J37451121k	Zásuvka tv+r bílá průběžná	ks	17 000	281,06	4 778,02
124	742420121	Zásuvka tv+r bílá koncová	ks	53,000	137	7 296,51
124	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo i průběžné	ks	53,000	137	7 296,51

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
125	1742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	ks	1,00	2 458,47	2 458,47
202	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	2 290,00	13 740,00
203	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	360,000	260,00	93 600,00
204	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	1 290,00	7 740,00
209	460941213	vygliněná a omtitní rýh přilehlost instalací ve stěnách hl do 3 cm a přes 5 do 7 cm	1 T 1	925,000	75,10	69 467,50
210	468101413	vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelné zedci š do 3 cm a přes 5 do 7 cm	m	301P2Q.L	IQ2jo	3 146,00
211	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	m	617,000	70,00	43 190,00
		VS: Vyvolávací systém				3 115,83
		VS.: Vyvolávací systém				3 115,83
174	J TET-SMD1L	Přepázkový displej jednorádkový, displej SMD diody, včetně držáku a kotevního materiálu	1 ks	2,000	6 436,26	12 872,52
175	J TET-MONT1	Montáž přepázkových displejů	ks	2,000	2 458,47	4 916,94
176	H5ULG02K0G-2	Prepázkový displej, Cat. 5e, nestíněný, 2xR1-45, délka 2m, barva Sedá	ks	3,000	983,88	2 951,64
177	32HE5606	Televizní SMART LED, 82cm, HD ready, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, Quad Core, OS Android, 2xHDMI, USB, CI+, LAN, PLNA, webprohlížeč, repro 2x10W, VESA 100x100	1 ks	1,000	4 425,24	4 425,24
178	WAB846	Držák na TV 10"-46", 2 ramena, 3 klouby, až 200x200cm (VESA)	1 ks	1,000	590,03	590,03
179	TCHMONTZ	Montáž TV s držákem, uchycení na zeď	ks	1,000	934,22	934,22
183	TET-TEST	Odkoušení a nastavení všech zařízení	ks	1,000	2 950,16	2 950,16
184	TET-SKPL	Zasklení uživatele	ks	1,000	1 475,08	1 475,08
		D1.03: Objekt bývalého dětského oddělení				958 534,44
		OVN: Ostatní a vedlejší náklady				958 534,44
		OVN.: Ostatní a vedlejší náklady				958 534,44
		D1.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika				175 878,50
		SPOL: Společná část rozvodů				175 878,50
1970	J998742313	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m	%	1	164 372,43	175 878,50
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				782 655,94
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 872,31
		IDokumentace skutečného provedení stavby	iSoubor	1,000	12 240,27	12 240,27
2	J013294000r	Výroba a dílenská dokumentace	Soubor	W:	1 632,04	1 632,04
		Poznámka k Souboru: viz příloha 01				
		1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.				
		VRN3: Zařízení staveniště				201 386,72
5	J0300Q1D0Q	Zařízení staveniště	Čouhaji	1,000	201 386,72	201 386,72
		VRN4: inženýrská činnost				4 692,11
6	J045002000	Kompletační a koordináční činnost	Soubor	1,000	2 040,05	2 040,05
7	J045002000r	Zkoušky, atesty a revize jiné neobsažené	iSoubor	1,000	2 652,06	2 652,06
		VRN6: Územní vlivy				1 224,03
8	J060001000	Územní vlivy	Soubor	W.L	1 724,03	1 224,03
		VRN7: Provozní vlivy				2 040,05
9	J071103000	Provoz investora	Soubor	1,000	2 040,05	2 040,05
		VRN8: Ostatní náklady				550 440,72
10	J090001000r	Ostatní náklady Jinde neuvedené	iSoubor	1,000	16 320,36	16 320,36
11	J0900Q3000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	4 896,11	4 896,11
		VRN9: Ostatní náklady				3 876,09
12	J0900Q3001r	Komplexní zkoušky všech profesí	iSoubor	1,000	3 876,09	3 876,09
1960	JH2S4232	Hodinová účtovací sazba technik odborný	hod	256,000	627,67	160 683,85
		VRN10: Ostatní náklady				336 000,00
1965	J045303000	Koordináční činnost profesí investora	hod	336,000	627,67	210 897,12
		VRN11: Ostatní náklady				336 000,00
1966	JH2S4212	Hodinová účtovací sazba revizní technik specialista	hod	120		
1969	J043224000	Monitoring celkem				

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 12
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list i.řekládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt Zúsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_4e Zdravotné technické instalace	
Specifikace změny	ZL012: Revizní šachty vnitřní kanalizace, pažnice	
Zdůvodnění změny	Změna a doplnění trasy a hloubky kanalizace z důvodu zvodnělého podloží a neznámých stávajících tras včetně doplnění revizních šachet , dodávka a montáž kabelových vodotěsných pažnic do základových stěn z ŽB.	
Finanční dopad změny		82 911 59 Kč
Změny ceny po schválení		82 911,59 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění:  ANO NE *	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) _____ _____ _____ _____	


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_012	Revizní šachty vnitřní kanalizace, pažnice	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_012: Revizní šachty vnitřní kanalizace, pažnice
Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_012: Revizní šachty vnitřní kanalizace, pažnice	82 911,59	17 411,43	100 323,02
5: Stavba	82 911,59	17 411,43	100 323,02
i', vi. raviřor oecQO a tntc	82 911,59	17 411,43	100 323,02
DI_01: Pavilon péče o matko a dítě	82 911,59	17 411,43	100 323,02
DI_01_I: Stavební	59 210,65	12 434,24	71 644,89
HSV: Práce a dodávky HSV	38 328,23	8 048,93	46 477,16
1: Zemní práce	34 273,56	7 198,50	41 472,05
99: Přesuny hmot a suti	4 049,67	850,43	4 900,11
PSV: Práce a dodávky PSV	20 882,42	4 385,31	25 267,73
757.e: ostatní	17 116,39	3 594,44	20 710,83
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	3 766,03	790,87	4 556,89
DI_01_4e: Zdravotně technice instalace	23 700,94	4 977,20	28 678,13
PSV: Práce a dodávky PSV	23 700,94	4 977,20	28 678,13
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 700,94	4 977,20	28 678,13
Celkem (bez DPH)	82 911,59		
DPH	17 411,43		
DPH 21 % ze základny: 82 912	17 411,43		
Celkem (včetně DPH)	100 323,02		



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		pw
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 13
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL013: Konstrukce H06, monolitické konstrukce	
Zdůvodnění změny	Na základě doporučení statika a odsouhlasení GP, došlo k změně třídy betonu pro opěrnou stěnu z důvodu sjednocení s ostatními monolitickými konstrukcemi objektu. Zřízení podpěrné ocelové konstrukce výšky 8m pro podepření stropní desky 1.NP. Výkaz výměr s těmito položkami nepočítal. Byla uvedena položka podepření stropní konstrukce výšky 4-6 m, která je odečtena. Pro zřízení této pomocné ocelové podpěrné konstrukce bylo dále nutné provést zvýšený podsyp z kameniva a betonovou mazaninou, které bude po demontáži podpěrné konstrukce odstraněna. Odpočet lankové konstrukce H06 - nebude realizováno.	
Finanční dopad změny	931 714,28 Kč	
Změny ceny po schválení	931 714,28 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění:  ANO - fcj?	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI		PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_013	Konstrukce H06, monolitické konstrukce	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel;	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tyfová 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkovo 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL.013: Konstrukce H06, monolitické konstrukce


Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_013: Konstrukce H06, monolitické konstrukce	931 714,28	195 660,00	1 127 374,27
S: Stavba	931 714,28	195 660,00	1 127 374,27
OI_01: Pavilon péče o matku a dítě	931 714,28	195 660,00	1 127 374,27
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	931 714,28	195 660,00	1 127 374,27
DI_01_I: Stavební	931 714,28	195 660,00	1 127 374,27
HSV: Práce a dodávky HSV	1 218 231,45	255 828,60	1 474 060,05
1: Zemní práce	125 281,31	26 309,08	151 590,39
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	201 814,28	42 381,00	244 195,28
32: Zdi přehradní a opěrné	101 288,55	21 270,60	122 559,14
63: Podlahy a podlahové konstrukce	96 986,80	20 367,23	117 354,03
94: Lešení a stavební výtahy	497 926,76	104 564,62	602 491,37
96: Bourání konstrukcí	64 298,33	13 502,65	77 800,98
99: Přesuny hmot a sutí	130 635,42	27 433,44	158 068,86
PSV: Práce a dodávky PSV	- 286 517,17	- 60 168,61	- 346 685,78
767.d: zámečnické venkovní	- 286 517,17	- 60 168,61	- 346 685,78
Celkem (bez DPH)	931 714,28		
DPH	195 660,00		
DPH 21 % ze základny: 931 714	195 660,00		
Celkem (včetně DPH)			1 127 374,27

Typ: Změnový list

Stránka 1 z 2

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1956	943321231	Príplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah přes 450 do 600 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	119 662,000	4,34	519 333,08
1957	943321831	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení přes 450 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	893,000	69,02	61 630,56
1958	943321351	Odborná prohlídka lešení prostorového modulového těžkého s podlahami zatížení přes 450 do 600 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	10 827,51	10 827,51
1959	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého cíp/p km včetně naložení a složení	km	893,000	17,51	15 632,42
1901	96S042241	Bourání konstrukcí Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,329	3 014,60	64 298,33
98	997013511	99: Přesuny hmot a sutí Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	53,362	228,66	12 201,84
99	1 97013509	Príplatek k dovozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes i km	t	480,262		4 663,34
104	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,362	78,67	4 198,02
105	1997221861	TPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17	t	53,362	177,01	9 445,68
366	998012074	Přesun hmot prp budovy monolitické v přes 24 dp 35m	t	353 529	283,22	100 126,54
670	76739-R06	P5V: Práce a dodávky P5V 767.d: zámečnické venkovní Ozn. H05 - Treláž - lanková konstrukce pro vynesení zelenění ve dvoře, D-bM	m2	101,07	2 835,40	286 517,17

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 14
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list čísládá	Josef Dolejš	
Charakter změn	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatel	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL014: Změna podkladních betonů vč. rozšíření izolací	
Zdůvodnění změny	Z důvodu nutnosti napojení zpětného spoje svislé hydroizolace na vodorovnou izolaci , pro svislou izolaci vnější ŽB stěny , bylo potřeba rozšířit podkladní betony a plochu vodorovné izolace po celém půdorysném obvodu stavby. Posílení detailů napojení izolace z důvodu vlivu nesoudržného podkladu. Změnový list dále obsahuje změnu konstrukce podkladních betonů určených pro vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, který je prováděn na nesoudržném podkladu.	
Finanční dopad změny	513 810,74 Kč	
Změny ceny po schválení	513 810,74 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: 	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	IUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.014	Změna podkladních betonů vč. rozšíření izolací	

Název stavby:	Nový pavilon péče o <u>matku a dítě včetně</u> hemodialyzačního střediska a nadzemního <u>spojovacího</u> koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<u>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/120, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</u>
Zhotovitel:	<u>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</u>
Projektant:	<u>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</u>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_014: Změna podkladních betonů vč. rozšíření izolací

Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cenas DPH
ZL_014: Změna podkladních betonů vč. rozšíření izolací	513 810,74	107 900,26	621 711,00
S: Stavba	513 810,74	107 900,26	621 711,00
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	513 810,74	107 900,26	621 711,00
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	513 810,74	107 900,26	621 711,00
DI_01_I: Stavební	513 810,74	107 900,26	621 711,00
HSV: Práce a dodávky HSV	47 378,08	9 949,40	57 327,47
27: Zakládání - základy	1 047 689,75	220 014,85	1 267 704,60
63: Podlahy a podlahové konstrukce	1 002 862,03	- 210 601,04	1 213 463,12
99: Přesuny hmot a suti	2 550,41	535,59	3 086,00
PSV: Práce a dodávky PSV	466 432,67	97 950,86	564 383,53
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	466 432,67	97 950,86	564 383,53
Celkem (bez DPH)	513 810,74		
DPH	107 900,26		
DPH 21 % ze základny: 513 811	107 900,26		
Celkem (včetně DPH)	621 711,00		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_014: Změna podkladních betonů vč. rozšíření izolací
Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedu, cena	Cena
		ZL_014: Změna podkladních betonů vč. rozšíření izolací				513 810,74
		5: Stavba				513 810,74
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				513 810,74
		DL 01: Pavilon péče o matku a dítě				513 810,74
		DI_01_I: Stavební				513 310,74
		HSV: Práce a dodávky HSV				47378,08
		27: Zakládání - základy				1 047 689,75
81	1273351121	IZřízení bednění základových desek	m2	1	71,134	585,11
		Práce výtvar: Podkladní beton				-
		Sklaďte P1 a P2				-
		"S.H. -10,250" : (2,35+2,35)*2*0,15				1,410
		"S.H. -8,340" : 80,9*0,15				12,885
		"S.H. -7,450" : 80,9*0,15				9,423
		"S.H. -6,100" : 81,0*0,15+7,6*0,15				15,411
		"S.H. -4,820" : 105,1*0,15+7,6*0,15				16,935
						-
		Ochrana hydroizolace				-
		S.H. -10,250				-
		(1,6+1,6)*2*0,15				0,320
		S.H. -8,340				-
		80,9*0,15				12,885
		S.H. -7,450				-
		80,9*0,15				12,885
		S.H. -6,100				-
		81,0*0,15+7,6*0,15				15,411
		S.H. -4,820				-
		105,1*0,15+7,6*0,15				16,935
						-
82	1273351122	Odstranění bednění základových desek	m2		71,134	19V61
		Práce výtvar: Odstranění bednění základových desek				-
		Podkladní beton				-
		Sklaďte P1 a P2				-
		"S.H. -10,250" : (2,35+2,35)*2*0,15				1,410
		"S.H. -8,340" : 80,9*0,15				12,885
		"S.H. -7,450" : 80,9*0,15				9,423
		"S.H. -6,100" : 81,0*0,15+7,6*0,15				15,411
		"S.H. -4,820" : 105,1*0,15+7,6*0,15				16,935
						-
		Ochrana hydroizolace				-
		S.H. -10,250				-
		(1,6+1,6)*2*0,15				0,320
		S.H. -8,340				-
		80,9*0,15				12,885
		S.H. -7,450				-
		80,9*0,15				12,885
		S.H. -6,100				-
		81,0*0,15+7,6*0,15				15,411
		S.H. -4,820				-
		105,1*0,15+7,6*0,15				16,935
						-
1948	1273325912	Příplatek k ZB základových desek za úpravu povrchů přehlazením	m2		186,817	57,5sT
		Práce výtvar: Příplatek k ZB základových desek za úpravu povrchů přehlazením				-
		"S.H. -10,250" : (2,35+2,35)*2*0,15				-
		"S.H. -8,340" : 80,9*0,15				-
		"S.H. -7,450" : 80,9*0,15				-
		"S.H. -6,100" : 81,0*0,15+7,6*0,15				-
		"S.H. -4,820" : 105,1*0,15+7,6*0,15				-
		"Společnost článek" : 13,3*2,25*0,15+7,6*0,15*2				-
		(86,4)				139,417
						-
1949	1273326231	Základové desky ze ZB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3		186,817	5 254,75
		Práce výtvar: Základové desky ze ZB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30				-
		Práce na základových deskách - úprava povrchů přehlazením				-
		Podrobný popis viz RD - Sklaďte podlahy				-
		- listy NSD				-
						-
		Ochrana hydroizolace				-
		Práce v prostředí AutocAD				-
		Sklaďte P1 a P2				-
		"S.H. -10,250" : (2,35+2,35)*2*0,15				-
		"S.H. -8,340" : 80,9*0,15				-
		"S.H. -7,450" : 80,9*0,15				-
		"S.H. -6,100" : 81,0*0,15+7,6*0,15				-
		"S.H. -4,820" : 105,1*0,15+7,6*0,15				-
		"Společnost článek" : 13,3*2,25*0,15+7,6*0,15*2				-
		183,917				186,817
						-
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				- 1 002 862,08
258	1631311234	Mazaní nátěr přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3		-J8h,8V	4678,95
		Práce výtvar: Odpovědnost za typy konstrukcí konstrukcí				-
		Práce na základových deskách - úprava povrchů přehlazením				-
		Podrobný popis viz RD - Sklaďte podlahy				-
		- listy NSD				-
						-
		Ochrana hydroizolace				-
		Práce v prostředí AutocAD				-
		Sklaďte P1 a P2				-
		"S.H. -10,250" : (2,35+2,35)*2*0,15				-
		"S.H. -8,340" : 80,9*0,15				-
		"S.H. -7,450" : 80,9*0,15				-
		"S.H. -6,100" : 81,0*0,15+7,6*0,15				-
		"S.H. -4,820" : 105,1*0,15+7,6*0,15				-
		"Společnost článek" : 13,3*2,25*0,15+7,6*0,15*2				-
		183,917				186,817


Pař.	Kód	Popis	MJ	Víměra	Jedn.cena	Cena
261	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu	T-m3	7	288,131	55 827,53
263	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-186,817	19 V6	- 35824,03
264	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	71,13	456,29	-32457,73
265	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	-71,13	93,42	-6647,73
376	17Eg12024	Práce a dodávky P5V	t	9>0QX	283,22	2 550,41
370	71111KR08	Príprava ZB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení atd.	m2	133,715	103,26	13 807,41
377	1711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studená nátěrem penetračnm	m2	630,815	6,78	4 276,93
377	111631500	lak penetrační asfaltový	l x	0,040	52 040,81	2087,59
386	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně pritením pásu NA/P	m2	614,140	65,26	40078,78

Pof.	Kód	Popis	MJ	vCméra	Jedn. cena	Cena
388	162853004	1 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBSI 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m ²	1	153,772	18750,99
389	162855001	1 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBSI 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m ²	1	919,660	112143,35
392	998711203	1 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	1	3,420	15354,71
1950	711493001	1 Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby	kus	1	37,000	79188,50
1951	711494002	1 Ukončení textilie nebo izolace na svislé stěně	1 ET	1	187,940	12319,91
1952	711745567	1 Izolace proti vodě provedení spoju přitavením pásu NAIP 500 mm	JTT	1	365,00	55686,55
1953	711748088	1 Izolace proti vodě opravování kotevních prostupů přitavením pásu	kus	1	1165,117	110627,80
1954	998711293	1 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvýšený přesun do 500	%	1	0,470	2110,15

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o X		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 15
Obednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	Jindřiška Vocásková	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	Josef Dolejš	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL015: Sanace a zabezpečení objektu údržby	
Zdůvodnění změny	Z důvodu porušení statiky objektu (nezmapované podloží, neznámé základy stav objektu) bylo nutné sanovat a zajistit obvodové zdivo. Kalkulováno dle skutečnosti.	
Finanční dopad změny	296 169,74 Kč	
Změny ceny po schválení	296169,74 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: 	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
□ značení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_015	Sanace a zabezpečení objektu údržby	
Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12o, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	Sdružením firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž	
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		



--

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_015: Sanace a zabezpečení objektu údržby

Typ: Změnový list

POuS	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_015: Sanace a zabezpečení objektu údržby	296 169,74	62 195,65	358 365,39
S: Stavba	296 169,74	62 195,65	358 365,39
D1_O1: Pavilon péče o matku a dítě	296 169,74	62 195,65	358 365,39
D1_O1i Pavilon péče o matku a dítě	296 169,74	62 195,65	358 365,39
Di_01_I: Stavební	296 169,74	62 195,65	358 365,39
HSV: Práce a dodávky HSV	285 254,23	59 903,39	345 157,62
27: Zakládání - základy	25 922,29	5 443,68	31 365,97
29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	158 583,66	33 302,57	191 886,23
3: Svislé a kompletní konstrukce	10 066,76	2 114,02	12 180,78
62: Úprava povrchů vnější	6 930,30	1 455,36	8 385,66
94: Lešení a stavební výtahy	15 508,60	3 256,81	18 765,41
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 1305,03	10 774,06	62 079,09
96: Bourání konstrukcí	3 893,86	817,71	4 711,57
99: Přesuny hmot a suti	13 043,73	2 739,18	15 782,91
PSV: Práce a dodávky PSV	10 915,51	2 292,26	13 207,77
762: Konstrukce tesařské	858,38	180,26	1 038,63
764: Konstrukce klempířské	3 271,84	687,09	3 958,93
767: Konstrukce zámečnické	6 785,30	1 424,91	8 210,21
Celkem (bez DPH)	296 169,74		
DPH	62 195,65		
DPH 21 % ze základny: 296 170'	62 195,65		
Celkem (včetně DPH)	358 365,39		

Typ: Změnový list

Stránka 1 z 3

Stránka 2 z 3

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				4,223		
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m		22,303	283,22	-6316,63
PSV: Práce a dodávky PSV						10915,51
762: Konstrukce tesafské						858,38
475	762361313	Konstruktční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek drevoštěpkových tl 25 mm	m2	1,800	450,10	810,18
Výkaz vykaz: 1,800						810,18
476	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v přes 24 do 36 m	%	5,950	8,10	48,20
764: Konstrukce klempířské						3271,84
1877	764111131	Krytina střechy rovné ze šablon z Pz[dechu s povrchovou úpravou přes 10 ks/m2 sklonu do 30°	m2	1,800	1787,65	3217,78
Výkaz vykaz: 1,800						3217,78
523	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	K-I	XCTO	ííIsT-	54,06
767: Konstrukce zámečnické						6785,30
1874	1757646431	Montáž revizních dvířel a dvířek puMových srámem plochy do 1 n?2	1_SJ2J	0,729	1194,39	870,74
Výkaz vykaz: 0,729						870,74
1876	KB8.280560120501	Dvířka 605x1205 s otvory na plnová měřidla	kus	1,000	5793,27	5793,27
554	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	66,64	121,28

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
Změnový list		Změnový list č. : 16
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	Jindřiška Vocásková	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	Josef Dolejš	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL016: Změna izolací opěrné stěny	
Zdůvodnění změny	Z důvodu zlepšení izolačních vlastností proti průsaku podzemních vod došlo k záměně svislé nátěrové izolace ŽB opěrné stěny za dvouvrstvý izolační systém s asfaltových pásů.	
Finanční dopad změny	56 534,76 Kč	
Změny ceny po schválení	56 534,76 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění 	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 220010	Zakázka Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	UIWACHAL
Označení rozpočtu ZL_016	Název rozpočtu Změna izolací opěrné stěny	
Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s.. Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž	
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL 016: Změna izolací opěrné stěny

Typ: Změnový list

Pogis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_016: Změna izolací opěrné stěny	56 534,76	11 872,30	68 407,06
5: Stavba	56 534,76	11 872,30	68 407,06
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	56 534,76	11 872,30	68 407,06
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	56 534,76	11 872,30	68 407,06
DI_01_I: Stavební	56 534,76	11 872,30	68 407,06
P5V; Práce a dodávky PSV	56 534,76	11 872,30	68 407,06
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	56 534,76	11 872,30	68 407,06
Celkem (bez DPH)	56 534,76		
DPH	11 872,30		
DPH 21 % ze základny: 56 535	11 872,30		
Celkem (včetně DPH)	68 407,06		



Typ: Změnový list

Poř	Kód	Popis	MJ	V.měra	Jedn. cena	Cena
		ZL 016: Změna izolací opěrné stěny				56 534,76
		5: Stavba				56 534,76
		Dl 01: Pavilon péče o matku a dítě				56 534,76
		Dl_01: Pavilon péče o matku a dítě				56 534,76
		Dl_01_L: Stavební				56 534,76
		PSV: Práce a dodávky PSV				56 534,76
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				56 534,76
368	1711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studeně 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m ²	- 138,798	34,28	4 755,80
	Výkaz výměr:	Cipce t. i. r. : izov. typu "e" - "I". Pl- b" : -čistí výkře vzhledem záž.la ix. 2. Pl-4 v k.r. -> z. h-f a Texh.zp x. Zařička v podhledu AtoCAD SKladba W6 Kladba 1 m - (3,27*2+21,5)*4,95				
369	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg j	-229,01?	34,62	7928,56
	Výkaz výměr:	-H 1,78*1,00 2; litri 1 "cm 1- -ložs v - 223,2				
378	711412001	Provedení izolace protitlakové vadě vislé za studeně nátěrem penetračním	m ²	138,798	13,24 j	1837,69
	Výkaz výměr:	nápověd povrch typy izolace vlt. l. stavební část - vykrýv pudový příklad, 2,78-4,48, výkresy dle A-a a Techn.zp. Zařička v podhledu AtoCAD SKladba W6 Kladba 1 m - (3,27*2+21,5)*4,95				
379	1111631500	lak penetrační asfaltový		0,049	52 040,81	2528,11
	Výkaz výměr:	"viz bod 6.7.141001" 118,798*1,2		0,049		
387	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé přitavením pásu NAIP	m ²	277,596	80,57	22 365,91
	Výkaz výměr:	Ert port u. žovčo typy izolac? vlt. pl. stavební část - vykrýv pudový příklad, 1,18-1,18, výkresy dle A-a a Techn.zp. Zařička v podhledu AtoCAD Anglický úvod-k - (3,27*2+21,5)*4,95				
388	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBSIt 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PEfólií	m ²	166,558	121,94	20 310,03
	Výkaz výměr:	"viz bod 6.7.141001" 118,798*1,2		166,558		
389	162855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBSIt 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PEfólií	m ²	166,558	121,94	" 20 310,03"
	Výkaz výměr:	"viz bod 6.7.141001" 118,798*1,2				
392	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech přes 12 do 60 m	%	3,420	546,55	1 869,54