

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2024/D/0060

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kuřim

se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským,
starostou

IČO: 002 81 964

DIČ: CZ00281964

Bankovní spojení: č.ú.: 19-22824641/0100, bankovní ústav: Komerční banka
a.s.

Kontaktní osoby ve věci realizace Díla:

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, tel. 601 082 761,

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

zastoupena: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

IČ: 45274924

DIČ: CZ4527494

Zapsán: u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 1561

Bankovní spojení: č.ú.: 1005845621/0100, bankovní ústav: Komerční
banka, a.s.

Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: ■■■■■ hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 15.1 Smlouvy o dílo č. 2024/D/0060 ze dne 11. 09. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.10.2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým a autorským dozorem stavby a spočívají v:

- změně osoby stavbyvedoucího z důvodu prodloužení termínu protokolárního předání staveniště,
- změně původního asfaltového povrchu komunikace v oblasti autobusových zastávek za odolnější cementobetonový kryt vozovky vyztužený kari sítí s drátkobetonem,
- prodloužení termínu předání díla vlivem změny technologie prováděných prací,

takto:

V článku Smluvní strany se mění osoba hlavního stavbyvedoucího v následujícím znění:

Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: Igor Pernica, hlavní stavbyvedoucí

Článek 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.13 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce a související méněpráce vymezené ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Jedná se o:

- změnu povrchu komunikace v místě autobusové zastávky a s tím související změnu skladby podloží.

Článek 3 Doba a místo plnění, odstavec 3.1 se ruší a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění Díla: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště

Limitní termín dokončení a předání Díla: **5 měsíců** od okamžiku předání staveniště

Článek 4 Cena díla, odstavec 4.2 se ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	6 612 685,34 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (změna termínu)	0,00 Kč
<u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>680.104,26 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	7.292.789.60 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>1.531.485,82 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	8.824.275,42 Kč

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.

2.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Kuřimi konané dne 16. 04. 2025 usnesením č. R/2025/0134.

2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu prací

V Kuřimi 02.05.2025

V Brně 29.04.2025

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

.....
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

Tabulka evidence změn č. 1
Kuřim – autobusová zastávka v ul. Zámecká (sil. II/386) II

Stavba:	Kuřim – autobusová zastávka v ul. Zámecká (sil. II/386) II
Adresa:	Silnice II/386, ul. Zámecká v blízkosti křižovatky s ul. Křížkovského
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČO: 45274924
Zpracoval:	Igor Pernica, 602 717 357, igor.pernica@vinci construction.com

Číslo změny		Poppis změny		Odstavec § 222 ZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %		
								přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla
SOD		Základní smlouva č. 2024/D/0060								6 612 685,34 Kč			8 001 349,26 Kč
Dodatek č. 1		Posun termínu předání staveniště (není zajištěno DIO)											
DOD. č. 2													
	ZL 01	ZL č.01 Změna povrchu komunikace v místě autobusových zastávek	odst. 6				x	964 499,32	-284 395,06	680 104,26	1 167 044,18	-344 118,02	822 926,15
Dodatek č. 2								964 499,32 Kč	-284 395,06 Kč	680 104,26 Kč	1 167 044,18 Kč	-344 118,02 Kč	822 926,15 Kč
Celková cena realizace								7 292 789,60 Kč			8 824 275,42 Kč		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:	Kuřim – autobusová zastávka v ul. Zámecká (sil. II/386) II			
Objekt:	SO 101 - Silnice II/386 a ON a VRN			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha			
TDI:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno			
Projektant:	APC SILNICE s.r.o.,Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČO: 60705981			
Popis změny: Na základě SOD č. 2024/D/0060 ze dne 11.09.2024 čl. 4. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce a méněpráce. Projekt uvažoval s povrchem vozovky z asfaltového betonu v celé ploše upravované komunikace. Vzhledem k velkému podélnému sklonu vozovky by při zastavování autobusů docházelo k deformacím živičného krytu vozovky. Proto byl navržen oboustranně vyztužený cementobetonový (CB) kryt v prostoru zastávek, který těmito deformacím zamezí a prodlouží životnost povrchu zastávek. Tato technologie si vyžádá 28denní technologickou přestávku. Z důvodu požadovaného zachování jednosměrného provozu v ulici Zámecká budou stavební práce probíhat za provozu ve dvou etapách, vždy po jedné polovině vozovky. Provoz po CB krytu bude umožněn až po uplynutí předepsané doby pro dosažení max. pevnosti. Z těchto důvodů je nutno prodloužit dopravní omezení a termín předání díla o 2 měsíce. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		X
		dokumentace skut.provedení		X
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		964 499,32	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		284 395,06	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		680 104,26	
	Výše DPH	sazba: 21%	142 821,89	
	náklady na změnu vč. DPH		822 926,15	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO, nový termín dokončení díla do 31.08.2025	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis	
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 3x Položkový rozpočet			