



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané  
**„Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk“**

### **Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**evidovaná pod číslem:**

u objednatele: **10/2023/ORRI/1498-2023/2673-23/jenm**

u zhotovitele: .....

## **I. Smluvní strany**

|                                                                                       |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                                                                | Město Rumburk                                                           |
| Sídlo:                                                                                | Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk                                 |
| IČ:                                                                                   | 002 61 602                                                              |
| DIČ:                                                                                  | CZ00261602                                                              |
| Zastoupený:                                                                           | Jiřím Pimparou, místostarostou města                                    |
| E-mail:                                                                               | .....                                                                   |
| Tel., mob.:                                                                           | .....                                                                   |
| Bankovní spojení:                                                                     | Komerční banka a.s., pobočka Rumburk                                    |
| Číslo účtu:                                                                           | 78-5141630287/0100                                                      |
| Adresa pro zasílání korespondence,<br>vč. daňových dokladů:                           | Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk                                 |
| Pracovník pověřený jednáním<br>ve věcech smluvních plnění dodávek<br>a předání prací: | Ing. Dagmar Mertlová,<br>vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic |
| E-mail:                                                                               | .....                                                                   |
| Tel., mob.:                                                                           | .....                                                                   |
| (dále jen jako „objednatel“)                                                          |                                                                         |
| Název:                                                                                | SaM silnice a mosty Děčín a.s.                                          |
| Sídlo:                                                                                | Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I                                        |
| IČ:                                                                                   | 25042751                                                                |
| DIČ:                                                                                  | CZ25042751                                                              |
| Statutární zástupce:                                                                  | Ladislav Kudr, místopředseda představenstva                             |
| E-mail:                                                                               | .....                                                                   |
| Tel., mob.:                                                                           | .....                                                                   |
| Bankovní spojení:                                                                     | Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.                              |
| Číslo účtu:                                                                           | 2572360297/0100, 345172/0800                                            |
| Pracovník pověřený jednáním<br>ve věcech smluvních plnění dodávek<br>a předání prací: | Petr Podrazil, výkonný ředitel                                          |
| E-mail:                                                                               | .....                                                                   |
| Tel., mob.:                                                                           | Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02<br>.....                    |

Projekt: „Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk“

Číslo projektu: CZ. 06.06.01/00/22\_040/0002227

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku IV. odst. 3, 4 a 5 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla z důvodu vzniklých víceprací a méněprací dle přiložených změnových listů následovně:

#### **IV. Cena díla**

1. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a je stanovena jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny v rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně změřené a provedené práce.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Celková cena SoD bez DPH:</b>               | <b>9 387 879,78 Kč</b>  |
| <b>Cena Dodatku č. 1:</b>                      | <b>151 876,74 Kč</b>    |
| <b>Cena Dodatku č. 2:</b>                      | <b>1 889 801,43 Kč</b>  |
| <b>Cena Dodatku č. 3</b>                       | <b>387 353,81</b>       |
| <b>Cena Dodatku č. 4</b>                       | <b>299 403,38</b>       |
| <b>Cena Dodatku č. 5</b>                       | <b>101.752,54</b>       |
| <b>Cena SoD, Dodatek č.1, 2, 3,4,5 bez DPH</b> | <b>12 218 067,68 Kč</b> |
| <b>Výše DPH 21 %:</b>                          | <b>2 565 794,21 Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH:</b>                        | <b>14 783 861,89 Kč</b> |

**(cena slovy: čtrnáct milionů sedsetosmdesáttřítisíc osmsetšedesátjedna korun českých a osmdesátděvět haléřů)**

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
  - a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo,
  - b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
  - c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,

- d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vyhrazené změny, dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny ve změnových listech s uvedením popisu změn a jejich odůvodněním (deníku víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
  5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
  6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví (např. cenové soustavy URS, RTS apod.).
  7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

7. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 72. schůzi Rady města Rumburk dne 16.04.2025 usnesením č.1331/2025/RM72.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

### Přílohy:

Příloha č. 1      Oceněný soupis dodatečných prací a méněprací, včetně změnového listu. č.18

V Rumburku dne:

V Děčíně dne:

Za objednatele:

**Jiří**

**Pimpara**

**Jiří Pimpara**

místostarosta města Rumburk

Digitálně podepsal  
Jiří Pimpara  
Datum: 2025.04.29  
11:18:41 +02'00'

Za zhotovitele:

**Ladislav**

**Kudr**

**Ladislav Kudr**

místopředseda představenstva

Digitálně podepsal  
Ladislav Kudr  
Datum: 2025.04.30  
12:25:43 +02'00'



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                         |                                                  |                                              |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                   |                                                  | číslo OZ: 5                                  |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                             | SaM silnice a mosty Děčín a.s..                  |                                              |                                                                           |
| Investor:                                                                                                               | Město Rumburk                                    | Datum: 31.03.2025                            |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                             | <b>Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk</b> |                                              |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                        | poštou <input type="checkbox"/>                  | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                           | na specifikaci:                                  | projektová dokumentace                       |                                                                           |
|                                                                                                                         | na výkresy:                                      | technická zpráva                             |                                                                           |
|                                                                                                                         | na rozpočtové podklady:                          | smluvní rozpočet                             |                                                                           |
|                                                                                                                         | na jinou část smlouvy:                           | rozpočet dodatku č. 5                        |                                                                           |
| <b>Předmět změny:</b> Stavební práce a dodávky pro realizaci akce                                                       |                                                  |                                              |                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                        |                                                  |                                              |                                                                           |
| <u>ZL č. 18) SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení - úprava místa pro přecházení</u>             |                                                  |                                              |                                                                           |
| Z důvodu nerealizace navazující křižovatky se provede napojení na původní komunikaci v jiném rozsahu oproti původní PD. |                                                  |                                              |                                                                           |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                           |                                                  |                                              |                                                                           |
| navýšení ceny objektu SO 101-II. etapa                                                                                  |                                                  | <b>+ 101 752,54 Kč bez DPH</b>               |                                                                           |
| Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla.                                                                |                                                  |                                              |                                                                           |
| <b>CELKEM vícepráce:</b>                                                                                                |                                                  | <b>zvýšení ceny o 101 752,54 Kč bez DPH</b>  |                                                                           |
| <b>Změna sjednané lhůty dokončení díla:</b>                                                                             |                                                  |                                              |                                                                           |
| termín dokončení díla se nemění                                                                                         |                                                  |                                              |                                                                           |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Počet připojených listů specifikací: | 5 ZL |
|--------------------------------------|------|

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Vazba na zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

odstavec 4, §222 ☒ odstavec 5, §222 ☐ odstavec 6, §222 ☐ odstavec 7, §222 ☐

Oznámení vydává:

Ing.

Dagmar

Mertlová

Digitálně  
podepsal Ing.  
Dagmar Mertlová  
Datum:

2025.04.23  
13:33:17 +02'00'

Město Rumburk

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Veškeré změny týkající se uvedených víceprací a méně prací byly projednány v průběhu realizace stavby a zaznamenány při jednání KD na stavbě. Souhlasím s těmito změnami.

Ing. Jiří

Cobl

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Cobl  
Datum: 2025.04.29  
08:44:43 +02'00'

Ing. Jiří Cobl

**Stanovisko projektanta stavby:**

Veškeré změny týkající se uvedených víceprací a méně prací byly projednány v průběhu realizace stavby a zaznamenány při jednání KD na stavbě. Souhlasím s těmito změnami.

Ing. arch. Jiří Kňákal

Digitálně podepsal Ing.  
arch. Jiří Kňákal  
Datum: 2025.04.23  
15:54:15 +02'00'

Ing. Arch. Jiří Kňákal

Příloha : výkazy výměr

IČ: 25042751  
DIČ: CZ25042751



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZMĚNOVÝ LIST č.18

Název stavby : **Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk**

Číslo smlouvy o dílo : **zhotovitele : objednatel : 10/2023/ORRI/1498-2023/2763-23/jenm**

Předkládá (zhotovitel) : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

Schvaluje (objednatel) : **Město Rumburk**

Popis změny : **viz položkové rozpočty a oznámení změny č.5**

Prohlášení zhotovitele: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo

|                                  |                     |                   |           |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Cenová rekapitulace dle příloh : | <b>Cena bez DPH</b> | <b>101 752,54</b> | <b>Kč</b> |
|                                  | <b>DPH 15%</b>      | <b>0,00</b>       | <b>Kč</b> |
|                                  | <b>DPH 21%</b>      | <b>21 368,03</b>  | <b>Kč</b> |
|                                  | <b>Cena vč. DPH</b> | <b>123 120,57</b> | <b>Kč</b> |

Přílohy č. : **2 Položkové rozpočty**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla : **nemá vliv na termín dokončení díla**

Změnový list vystavil :

**Jindřich Švec**

vedoucí odštěpného závodu 02

**Jindřich Švec** Digitálně podepsal Jindřich Švec  
Datum: 2025.04.30 12:24:47  
+02'00'

**Ladislav Kudr**

místopředseda představenstva

**Ladislav Kudr** Digitálně podepsal Ladislav Kudr  
Datum: 2025.04.30 12:25:12  
+02'00'

V Děčíně dne

31.03.2025

Změnový list schválil :

**Ing.Jiří Cobl**

TDS, AD / PD

**Ing. Jiří Cobl**

Digitálně podepsal Ing.  
Jiří Cobl  
Datum: 2025.04.29  
08:45:08 +02'00'

**Ing. Arch.Jiří Kňákal**

AD/PD

**Ing. arch.**

**Jiří Kňákal**

Digitálně podepsal  
Ing. arch. Jiří Kňákal  
Datum: 2025.04.23  
15:53:22 +02'00'

**Ing.Dagmar Mertlová**

vedoucí ORRI

**Ing.**

**Dagmar**

**Mertlová**

**Mertlová**

**á**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Dagmar  
Mertlová  
Datum:  
2025.04.23  
13:35:17 +02'00'

**Jiří Pimpara**

místostarosta města

**Jiří**

**Pimpara**

Digitálně podepsal  
Jiří Pimpara  
Datum: 2025.04.29  
11:19:37 +02'00'

## Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk

| Pořadí ZL                                         | název                       | částka bez DPH   | částka s DPH     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 18                                                | úprava místa pro přecházení | 101 752,54 Kč    | 123 120,57 Kč    |
| Celkem: za změnu                                  |                             | 101 752,54 Kč    | 123 120,57 Kč    |
| Celkem: Smlouva o dílo vč. dodatků č. 1, 2, 3 a 4 |                             | 12 116 315,14 Kč | 14 660 741,32 Kč |
| Celkem: Smlouva o dílo + změna č. 5               |                             | 12 218 067,68 Kč | 14 783 861,89 Kč |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | DPH | Celkem s DPH |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|

Stavba: v25052.1 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - ZL č. 18 - úprava místa pro přecházení

20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)

SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení - SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení


1 - Zemní práce

|    |           |                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |
| 03 | 113154255 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm               |
| 04 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                          |
| 05 | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                   |
| 07 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                  |
| 08 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                            |
| 09 | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                                  |
| 10 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                           |
| 11 | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně                                                                                                          |
| 14 | 181411122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                |
| 15 | 00572100  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                                                                                                |
| 16 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                      |
| 17 | 182251101 | Svahování násypů strojně                                                                                                                                                             |

Součet za 1 - Zemní práce


5 - Komunikace pozemní

|    |           |                                                                                                                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                                                           |
| 21 | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                    |
| 22 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm |





## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř.                                           | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | Množství M.j.                                                                       | Cena/m.j. | Cena celk. | DPH | Celkem s DPH |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|--------------|
| 23                                             | 565166112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm                                                                                                         |  |           |            |     |              |
| 24                                             | 569903311 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |           |            |     |              |
| 27                                             | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                           |                                                                                     |           |            |     |              |
| 29                                             | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                       |                                                                                     |           |            |     |              |
| 30                                             | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do |                                                                                     |           |            |     |              |
| 31                                             | 59245006  | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |           |            |     |              |
| <b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>        |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |           |            |     |              |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |           |            |     |              |
| 35                                             | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                    |                                                                                     |           |            |     |              |
| 36                                             | 40444110  | značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |           |            |     |              |
| 42                                             | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |           |            |     |              |
| 43                                             | 40445230  | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |           |            |     |              |
| 44                                             | 40445257  | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |           |            |     |              |
| 45                                             | 40445254  | víčko plastové na sloupek D 70mm                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |           |            |     |              |
| 46                                             | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                 |                                                                                     |           |            |     |              |
| 47                                             | 59217034  | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |           |            |     |              |
| 48                                             | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                               |                                                                                     |           |            |     |              |
| 49                                             | 59217012  | obrubník betonový zahradní 500x80x250mm                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |           |            |     |              |
| 50                                             | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm                                                                                                                              |                                                                                     |           |            |     |              |
| 51                                             | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |           |            |     |              |
| 58N                                            | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |           |            |     |              |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř.                                                | Kód                                                                                                                                | Popis                                                                                                                                                   | Množství M.j.                                                                        | Cena/m.j. | Cena celk.        | DPH | Celkem s DPH      |                 |                 |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 59N                                                 | 915211111                                                                                                                          | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast                                                                                     |   |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 60N                                                 | 915221111                                                                                                                          | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast                                                                                     |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 61N                                                 | 592170300                                                                                                                          | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 62N                                                 | 592170290                                                                                                                          | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                     |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| <b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bo</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| <b>997 - Přesun sutě</b>                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 52                                                  | 997221551                                                                                                                          | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                   |  |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 53                                                  | 997221559                                                                                                                          | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                     |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 55                                                  | 997221873                                                                                                                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 56                                                  | 997221875                                                                                                                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| <b>Součet za 997 - Přesun sutě</b>                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           | <b>16 248,60</b>  |     | <b>19 660,81</b>  |                 |                 |  |  |
| <b>998 - Přesun hmot</b>                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| 57                                                  | 998225111                                                                                                                          | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu               |  |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| <b>Součet za 998 - Přesun hmot</b>                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                   |     |                   | <b>3 325,00</b> | <b>4 023,25</b> |  |  |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení - SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení</b> |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>20230103 - Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa (zadání)</b>                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Stavba: v25052.1 - Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk - ZL č. 18 - úprava místa pro přecházení</b>                       |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                   |     |                   |                 |                 |  |  |
| <b>Celkem zaokrouhleno</b>                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                      |           | <b>101 752,54</b> |     | <b>123 120,57</b> |                 |                 |  |  |