

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200384

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200384 vystavené dne 09.04.2025, ke které došlo dne 09.04.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 275 071,04.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 6.5.2025

V Praze dne 6.5.2025

V Praze dne 6.5.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky: „Beroun - sklad DHL“****Označení/číslo původní objednávky: 25/645200384****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1****Iniciátor změny: zhotovitel , investor****Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 140 710,21 Kč****Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 176 608,98 Kč z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -42 248,15 Kč z ceny dle SOD.****Celkem po změně: 275 071,04 Kč****BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒****ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒****Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Beroun - sklad DHL**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Beroun - sklad DHL	140 710,21 Kč	176 608,98 Kč	-42 248,15 Kč	275 071,04 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXX

Datum: 06.05.2025 Podpis XXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXX

Datum: 06.05.2025 Podpis XXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXX

Datum: 06.05.2025 Podpis XXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXX

Datum: 06.05.2025 Podpis XXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Beroun - sklad DHL_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			134 360,83
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	XXXXX	XXXXX
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Beroun - sklad DHL_ZL

Místo:

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXX	XXXXX
VCP	vícepráce	XXXXX	XXXXX
MP	méněpráce	XXXXX	XXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Beroun - sklad DHL_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun - sklad DHL_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXXXX
997 - Přesun sutě		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		XXXXXX
764 - Konstrukce klempířské		XXXXXX
765 - Krytina skládaná		XXXXXX
787 - Dokončovací práce - zasklívání		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun - sklad DHL_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXX

D 997 Přesun sutě XXXXX

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,071	XXXXX	XXXXX
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,071	XXXXX	XXXXX
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	60,710	XXXXX	XXXXX

VV			6,071*10 "Přepočtené koeficientem množství		60,710		
VV			Součet		60,710		

4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,789	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VV			6,071-0,25-0,032		5,789		
VV			Součet		5,789		

5	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,032	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

6	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,250	XXXXX	XXXXX
---	---	----------	--	---	-------	-------	-------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:
Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytřídění a uložení

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace XXXXX

7	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	10,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	-------	-------

D 764 Konstrukce klempířské XXXXX

8	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	170,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-------

VV			2*85		170,000		
VV			Součet		170,000		

9	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	160,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	-----------------------	-----	---------	-------	-------

VV			160		160,000		
VV			Součet		160,000		

10	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	40,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	------------------------	---	--------	-------	-------

VV			2*5*4		40,000		
VV			Součet		40,000		

11	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	80,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	-------	-------

VV			40*2		80,000		
VV			Součet		80,000		

12	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	40,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

VV			6*3+6*2+10*1		40,000		
VV			Součet		40,000		

13	K	998764212	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	553,133	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

14	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun do 100 m	%	553,133	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

D 765 Krytina skládaná XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti	m2	212,500	XXXXXX	XXXXXX
16	K	765131871	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti	m	85,000	XXXXXX	XXXXXX
17	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	136,693	XXXXXX	XXXXXX

D		787	Dokončovací práce - zasklívání	XXXXXX			
18	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků tmelených	m2	4,036	XXXXXX	XXXXXX
19	K	787313316	Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm s podtmelením na lišty	m2	33,296	XXXXXX	XXXXXX
VV		20*0,735*2,265			33,296		
VV		Součet			33,296		
20	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	2,130	XXXXXX	XXXXXX
21	K	787611224	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří pevných, tl. 4 mm	m2	2,130	XXXXXX	XXXXXX
22	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,712	XXXXXX	XXXXXX
23	K	998787192	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,712	XXXXXX	XXXXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX			
24	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Beroun - sklad DHL_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Beroun - sklad DHL_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXX
787 - Dokončovací práce - zasklívání	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun - sklad DHL_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 787 Dokončovací práce - zasklívání XXXXX

1	K	787314316	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým plaveným s podtmelením na lišty, tl. 6 mm	m2	-29,260	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

	VV		neprovádělo se				
	VV		-(0,7*2,2)*19		-29,260		
	VV		Součet		-29,260		

2	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,499	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

3	K	998787192	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,499	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXX

4	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXXX	XXXXX
---	---	--------	--	---	--------	-------	-------