

DODATEK Č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 3. 2. 2025

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Bc. Martina Běhunčíková, tel. 558 415 171

Mgr. Regína Gallová, tel: 558 415 177

(dále jen „kupující“)

a

2. Obchodní firma **INTERDEKOR HP s.r.o.**

Se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
Zastoupena: Mgr. Peterem Stašíkem, prokuristou
IČ: 25367498
DIČ: CZ25367498
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 205078119/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraj.soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15446
(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. Kupní smlouvy ze dne 3. 2. 2025. Původní částka bude zvýšená o částku ve výši **12 577,00 Kč bez DPH. Cena za provedené dílo činí 1 331 418,00 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Kupní smlouvy. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list k dodatku č.1).

2. Termín realizace díla uvedený v čl. V. Kupní smlouvy se tímto dodatkem mění na **30. 04. 2025.**

3. Ostatní ujednání Kupní smlouvy zůstávají nedotčeny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list k dodatku č. 1

Ve Frýdku-Místku dne:

V Těrlicku dne:

za kupujícího
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, L.L.M.
ředitel

za prodávajícího
Mgr. Peter Stašík
prokurista

Nemocnice ve Frýdku Místku, přístavba CUP - interiér

SOUPIS INTERIÉRU - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Položka	Popis položky - Nábytek	Rozměry (š x h x v)	Popis výrobku	MJ	Počet	Cena /MJ	Celkem bez DPH	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
C07b	PRACOVNÍ STŮL	1400x700x745	KANCELÁŘSKÝ STŮL - HPL LAMINÁT tl.25mm, VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU, PRŮCHODKY, KOVOVÁ STAVITELNÁ NOHA RAL 9006 (viz výkres)	ks	1	-11 823,00 Kč	-11 823,00 Kč	21%	-2 482,83 Kč	-14 305,83 Kč
C11	RECEPCE	3312x1538x2100	DOPLNĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE	ks	1	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč	21%	5 775,00 Kč	33 275,00 Kč
C17	NÁSTĚNNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA	1700x332x400	ZMĚNA TLOUŠŤKY DTDL 18MM	ks	2	-1 100,00 Kč	-2 200,00 Kč	21%	-462,00 Kč	-2 662,00 Kč
C18	NÁSTĚNNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA	1400x332x400	ZMĚNA TLOUŠŤKY DTDL 18MM	ks	1	-900,00 Kč	-900,00 Kč	21%	-189,00 Kč	-1 089,00 Kč

CELKEM MÉNĚ PRÁCE	-14 923,00 Kč	-3 133,83 Kč	-18 056,83 Kč
CELKEM VÍCE PRÁCE	27 500,00 Kč	5 775,00 Kč	33 275,00 Kč

12 577,00 Kč

15 218,17 Kč