

DODATEK č.4

SMLOUVY O DÍLO č. KRN/SOD/19/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne **15.11.2023**

na stavbu „Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem“

I. Smluvní strany

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
sídlo: I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupená: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitel
IČO: 00844641
DIČ: CZ00844641
Bankovní spojení: ČS, a.s., expozitura Krnov
č.ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

První KEY - STAV, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupená: Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2023 smlouvu o dílo na stavbu „**Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem**“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nutné k zajištění kvalitnímu dokončení díla a má vliv na cenu a dobu plnění sjednaných ve smlouvě.
3. V rámci stavby vznikla potřeba přeložit elektrické vedení, které je v kolizi s osazením retenční nádrže, zhotovení nového překladu nad vstupem do Urgentu a opravit část střechy. Z důvodu požadavků objednatele vznikly vícepráce z provozně uživatelského hlediska zvětšit schodiště a rozšířit vjezd včetně zvětšení zpevněné plochy.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
Méněpráce vzniknou z důvodu odečtení původních překladů pro stavební otvory, které budou nahrazeny novým průvlakem, který je součástí monolitické konstrukce.
Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu, jehož součástí jsou jednotlivé změnové listy č. 19 – č. 25 a přehled změn závazku, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací a méněprací dle čl. V. odst.3 smlouvy dohodly na změně termínu dokončení díla a změně ceny.

III. Změna smlouvy


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III odst.1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění:
„Rozsah stavby se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č.4 k této smlouvě“.
2. V čl. IV. odst.1 smlouvy se prodlužuje doba plnění, dosavadní text se ruší a nahrazuje takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21. 6. 2025 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli“.
3. Cena sjednaných víceprací činí 1 374 193,35 Kč bez DPH a cena sjednaných méněprací činí 9 111,74 Kč bez DPH.
4. V čl. V. odst. 1 se **cena za dílo navyšuje o cenu sjednaných víceprací a snižuje o cenu sjednaných méněprací a nově činí 32.252.511,83 Kč bez DPH.**


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení smlouvy o dílo č. KRN/SOD/19/2023 ze dne 15.11.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list, změnové listy č.19-č.25, přehled změn závazku

V Krnově dne



.....
za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel



.....
za zhotovitele
Roman Michlíček
předseda představenstva