

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na stavbu
„Přípojka splaškové kanalizace“

I.
Smluvní strany

1. Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

se sídlem: Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice
zastoupena: Mgr. Tomášem Širokým, ředitelem
IČO: 47813571
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1139821/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Tomáš Široký, ředitel, tel.:553 663 004

(dále jen „objednatel“)

2. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem: Holasická 1632/57a, 747 05 Opava - Kateřinky
zastoupena: Janem Fleischerem, MBA, vedoucím o.z. Opava
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 117569663/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B4934
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Pavel Ištváněk, výrobní manažer, tel.: 725 872 949

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.09.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Přípojka splaškové kanalizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Zveřejněním v registru smluv ze dne 04.10.2024 nabyla smlouva účinnosti. Realizace stavby začala předáním staveniště 12.02.2025 na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami o posunu termínu pro předání staveniště.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změn rozsahu díla, které jsou nezbytné pro řádné a úplné dokončení díla (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“), a to v následujícím rozsahu:

MÉNĚPRÁCE

- **ZL 1 Odpočet délky SVT a přívodu NN**
- **ZL 2 Odpočet venkovní kanalizace S3**
- **ZL 3 Odpočet skládky výkopku**
- **ZL 4 Odpočet zápachových jam**

VÍCEPRÁCE

- **ZL 5 Odpočet délky SVT a přívodu NN**
 - **ZL 6 Odpočet venkovní kanalizace S3**
 - **ZL 7 Odpočet skládky výkopku**
3. Rozsah jednotlivých změn je popsán v jednotlivých změnových listech včetně jejich nacenění, které je provedeno dle ustanovení smlouvy a řádně zkontrolováno technickým dozorem stavebníka.
 4. Seznam víceprací a méněprací a rekapitulace ceny za dílo je uvedena **v příloze č. 1 tohoto dodatku.**
 5. Realizace změn nemá vliv na termín realizace díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 157.223,07 Kč bez DPH.**
3. **Cena méněprací činí 185.282,37 Kč bez DPH.**
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se mění o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

cena bez DPH	3.389.136,81 Kč
DPH 21%	711.718,73 Kč
cena včetně DPH	4.100.855,54 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele <https://www.ddheraltice.cz/>

Ve Velkých Heralticích dne
6.5.2025

V Opavě dne 6.5.2025

.....
za objednatele
Mgr. Tomáš Široký
ředitel školského zařízení

.....
za zhotovitele
Jan Fleischer, MBA
vedoucí o.z. Opava

Příloha č. 1: Rekapitulace a seznam změnových listů

<i>č.listu</i>	<i>popis změny</i>	<i>Rozdíl ceny po změně</i>
ZL 1	MNP - Odpočet délky SVT a přívodu NN	-73 682,10 Kč
ZL 2	MNP - Odpočet venkovní kanalizace S3	-24 809,87 Kč
ZL 3	MNP - Odpočet skládky výkopku	-36 984,58 Kč
ZL 4	MNP - Odpočet zápichových jam	-49 805,82 Kč
ZL 5	VCP - Dopočet délek splaškové kanalizace	29 166,03 Kč
ZL 6	VCP - Vybourání a zasypání žumpy stávajícím výkopkem	80 358,59 Kč
ZL 7	VCP - Rezání podlahy skleníku , doplnění výztuže , změna šachty	47 698,45 Kč
Celkem bez DPH (VCP - MNP)		-28 059,30 Kč

REKAPITULACE CENY ZA DÍLO

Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)	Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle smlouvy	3 417 196,11	717 611,18	4 134 807,29
Vícepráce celkem	157 223,07	33 016,84	190 239,91
Méněpráce celkem	185 282,37	38 909,30	224 191,67
Upravená cena po změnách	3 389 136,81	711 718,73	4 100 855,54