

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení stavby „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4105/2023

ISPROFOND: 5313510017

číslo jednací: 6877/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

zastoupená: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

[REDACTED]

**Adresa pro zaslání smluvní korespondence:**

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

číslo smlouvy: **121/23 029/220**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“, s účinností Smlouvy ke dni 8. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, přičemž dochází k úpravám termínů plnění, když dochází k upřesnění termínů odevzdání dokladové části stavby a geodetického zaměření stavby. Důvodem pro tuto změnu jsou důvody na straně objednatele, kdy dochází k průtahům při schvalování geodetických zaměření staveb v důsledku jejich kontroly třetí osobou. **Termín pro ukončení stavebních prací zůstává nedotčen a byl již splněn.** Dne 21. 8. 2024 byl podepsán Zápis o předání a převzatí díla (stavby). Dílo bylo převzato s těmito nedodělkami: i. doplnění dokladové části dle Smlouvy, ii. doplnění dokumentace skutečného provedení stavby. Termín pro odstranění nedodělků byl stanoven odkazem na Smlouvu, která však tuto lhůtu neupravuje. Smluvní strany se tak dohodly na nápravě této nepřesnosti tak, že budou stanoveny lhůty pro odevzdání těchto částí plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od



2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

██████████  
██████████  
05.05.2025 13:10  
Podepsáno elektronicky

.....  
██████████  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Českých Budějovicích

██████████ Digitálně podepsal  
██████████ Datum: 2025.04.30  
09:28:46 +02'00'

.....  
Ing. Tomáš Votava  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.