

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.5.2017

kterou spolu uzavřeli podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., ve znění pozdějších úprav
(dále jen občanský zákoník)

I.

SMLUVNÍ STRANY

ALFA C Z s.r.o., se sídlem Resslerova 929, 500 02 Hradec Králové

Zastoupená Petrem Vítkem, jednatelem společnosti

IČ: 25921894, OŘ: Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. oddíl C, vložka 14500

na straně jedné (dále jen zhotovitel)

a

**Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, P.O.BOX 10,
500 08 Hradec Králové 8**

IČ: 648 09 447, zastoupena ve věcech smluvních p. Ing. Daniel Jeřábek, pověřený řízením, ve
věcech technických p. [REDACTED]

na straně druhé (dále jen objednatel)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu střechy ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, Hradec Králové na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 117012 s názvem „ZŠ SVOBODNÉ DVORY – OPRAVA STŘECHY“ a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba úprav PD vč. úpravy technologických a pracovních postupů, která je důvodem vyhotovený změnových listů, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změnové listy (souhrny víceprací a méněprací) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a v jejich rozsahu se též mění předmět díla.
3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 2 článku II. tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 286 926,09 Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1 735 557,09 Kč.*

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 03.08.2017

V Hradci Králové dne 03.08.2017

ZA OBJEDNATELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Ing. Daniel Jeřábek

pověřený řízením

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

.....
Petr Víték

jednatel

ALFA CZ s.r.o.