

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. j.: č. j.: VS-205186-4/ČJ-2024-800650,
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)
k akci: „Rapotice – oprava komunikace uvnitř areálu“ mezi níže uvedenými smluvními
stranami:**

**Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4,**

Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 12. 2017 č. j.: VS-96665-4/ČJ-2017-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. František Melichar, ředitel Věznice Rapotice.

Adresa pro doručování: Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 002 12 423

DIČ: CZ00212423

právní osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Sláma silniční servis s.r.o.

Partyzánská 1583, 676 02 Moravské Budějovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81882

za níž jedná Vladimír Sláma, jednatel

IČO: 02606372

DIČ: CZ02606372

Bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

1.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.3.2025 Smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k akci: Rapotice – oprava komunikace uvnitř areálu, č.j.: VS-205186-4/ČJ-2024-800650 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na základě návrhu zhotovitele a dle zaměření skutečně provedených prací na výplni a záливce dilatací AB/CB obrub a méně–spotřebě materiálu na provedení zástřiku Turbo–vyrovnávce povrchů AB krytu, že z důvodu méněprací došlo ke snížení celkové ceny díla dle výkazu výměr – soupisu prací a dodávek.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě předloženého a odsouhlaseného oceněného výkazu výměr – soupisu prací a dodávek na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k akci „Rapotice – oprava komunikací uvnitř areálu“.

Článek V. Cena díla odstavec 2. zní nově takto:

V. Cena díla

2. Rozpis ceny v Kč:
- Cena bez DPH 350 041,00 Kč (slovy třistapadesáttisícčtyřicetjedna korun českých)
 - DPH 73 508,61 Kč (slovy sedmdesáttřítisícčpětsetosm korun českých a šedesátjedna haléřů)
 - **celková cena 423 549,61 Kč vč. DPH (slovy čtyřistadvacetřítisícčpětsetčtyřicetdevět korun českých a šedesátjedna haléřů)**

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2025 zůstávají v platnosti.

2.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.

V Lesním Jakubově dne 28.4.2025

V Moravských Budějovicích dne 28.4.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. František Melichar
ředitel Věznice Rapotice

.....
Vladimír Sláma
jednatel

Přílohy tohoto dodatku: Oceněný výměr – soupis prací a dodávek