

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY						
STAVBA:	Novostavba dílen Integrované střední školy v Hodoníně					
ZL	POPIS	Náklady na změnu bez DPH	MPC bez DPH	VCP bez DPH	Hodnota změny bez DPH	Řazení změn do ZL
ZL č. 001	Přípojka NN - doplnění	35 005,80 Kč	0,00 Kč	35 005,80 Kč	35 005,80 Kč	ZL1
ZL č. 002	Využití a optimalizace FVE	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	ZL1
ZL č. 003	PD kompresorovna včetně rozvodu vzduchu	40 249,00 Kč	0,00 Kč	40 249,00 Kč	40 249,00 Kč	ZL2
ZL č. 004_1	Změna základů odpočet	-1 184 179,62 Kč	-1 184 179,62 Kč	0,00 Kč	1 184 179,62 Kč	ZL1
ZL č. 004_2	Změna základů přípočet	1 514 254,03 Kč	0,00 Kč	1 514 254,03 Kč	1 514 254,03 Kč	ZL1
ZL č. 005	Slaboproud - změna	1 002 378,52 Kč	0,00 Kč	1 002 378,52 Kč	1 002 378,52 Kč	ZL2
ZL č. 006-1-2	Rozvod stlačený vzduch	515 860,02 Kč	0,00 Kč	515 860,02 Kč	515 860,02 Kč	ZL2
ZL č. 006-1-1	Kompresorovna	66 317,90 Kč	0,00 Kč	66 317,90 Kč	66 317,90 Kč	ZL2
ZL č. 006-3-1	VZT	156 297,60 Kč	0,00 Kč	156 297,60 Kč	156 297,60 Kč	ZL2
ZL č. 006-3-1	Silnoproud	48 976,90 Kč	0,00 Kč	48 976,90 Kč	48 976,90 Kč	ZL2
ZL č. 006-4	Dispoziční změna kompresorovna	82 979,48 Kč	0,00 Kč	82 979,48 Kč	82 979,48 Kč	ZL2
ZL č. 007	Revize projektové dokumentace	124 800,00 Kč	0,00 Kč	124 800,00 Kč	124 800,00 Kč	ZL2
ZL č. 008	Výměna hlavního NN vypínače od transformátoru umístěného v NN rozvaděči	173 965,00 Kč	0,00 Kč	173 965,00 Kč	173 965,00 Kč	ZL1
ZL č. 009	Doplnění příčky a dveří	22 972,08 Kč	0,00 Kč	22 972,08 Kč	22 972,08 Kč	ZL2
ZL č. 011	Doplnění svítidel na fasádu	9 206,70 Kč	0,00 Kč	9 206,70 Kč	9 206,70 Kč	ZL2
ZL č. 012	Bourání kolektoru	140 811,13 Kč	0,00 Kč	140 811,13 Kč	140 811,13 Kč	ZL1
ZL č. 013	Stavební změny	23 722,76 Kč	-11 600,00 Kč	35 322,76 Kč	46 922,76 Kč	ZL2
ZL č. 014	Chlazení serverovny	91 205,60 Kč	0,00 Kč	91 205,60 Kč	91 205,60 Kč	ZL2
ZL č. 015	Odpočet dlažby	-32 558,72 Kč	-32 558,72 Kč	0,00 Kč	32 558,72 Kč	ZL2
ZL č. 016	Kanalizační přípojka	677 584,29 Kč	0,00 Kč	677 584,29 Kč	677 584,29 Kč	ZL3
	§222 odst.4; náklady na změnu 1,15%; hodnota změny 5,00%	709 856,34 Kč	-1 184 179,62 Kč	1 894 035,96 Kč	3 078 215,58 Kč	ZL1
	§222 odst.5; náklady na změnu 3,5%; hodnota změny 3,64%	2 152 407,84 Kč	-44 158,72 Kč	2 196 566,56 Kč	2 240 725,28 Kč	ZL2
	§222 odst.6; náklady na změnu 1,1%; hodnota změny 1,1%	677 584,29 Kč	0,00 Kč	677 584,29 Kč	677 584,29 Kč	ZL3
	ZL1-3 celkem	3 539 848,47 Kč	-1 228 338,34 Kč	4 768 186,81 Kč	5 996 525,15 Kč	

SoD bez DPH
Dod.č.1 změna ceny bez DPH
SoD + Dod.č.1 bez DPH
DPH 21%
SoD + Dod.č.1 včetně DPH

61 477 777,00 Kč
3 539 848,47 Kč
65 017 625,47 Kč
13 653 701,35 Kč
78 671 326,82 Kč