

**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2025/0102/OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2024/0123/OIV – dále jen SOD**

„MŠ Na Zbořenci 7/264 – oprava dětského hřiště Mánes“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2

Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

IČ: 000 63 461

DIČ: CZ00063461

Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: [REDACTED]

Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: MANABAU s.r.o.

Zapsaný: V Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 222618

Sídlo: V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČ: 02716828

DIČ: CZ02716828

Zastoupený: Ing. Michal Naidr, jednatel

Bankovní spojení: UniCredit Bank CR, a.s., č. účtu [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „MŠ Na Zbořenci 7/264 – oprava dětského hřiště Mánes“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2024/0123/OIV uzavřené dne 9. 9. 2024.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě č. 1 (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce uvedených ve změnovém listě č. 1. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový listy č. 1 je uložen u objednatele.

IV. VZMEZENÍ LHŮT

Článek IV., odst. 3 ukončení prací se s ohledem na rozšíření prací a nevhodné klimatické podmínky pro pokládku EPDM povrchů se prodlužuje do 30. 4. 2025.

V. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, odst. č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **4 289 768,12 Kč bez DPH, tj. 5 190 619,43 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1.

Po uzavření tohoto dodatku č. 1 se cena díla zvýší o 901 759,38 Kč bez DPH, tj. 1 091 128,85 Kč vč. DPH.

MŠ Na Zbořenci 7/2644 – oprava dětského hřiště Mánes	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	4 289 768,12	900 851,31	5 190 619,43
D 1 (VP - MP)	901 759,38	189 369,47	1 091 128,85
Cena celkem v Kč	5 191 527,50	1 090 220,78	6 281 748,28

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2024/0123/OIV ze dne 9. 9. 2024 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek bude podepsán elektronicky.

V Praze dne

za objednatele

Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

za zhotovitele

Ing. Michal Naidr
jednatel společnosti

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 197 ze dne 14. 4. 2025

.....
Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš