

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

MARPO s.r.o.

Sídlo: 28.října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupená: Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel

IČ: 410 33 078

DIČ: CZ41033078

ID datové schránky: uf4kbhh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: 100681018/0300

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

Kontaktní osoby:

telefon:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na díle v souladu s veřejnou zakázkou na projektové dokumentace rekonstrukce Ústřední knihovny - 1., 3. a 4.NP.
- 2.2. Předmět díla se mění na základě dohody smluvních stran v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 10. 3. 2025.

- 2.3. Vzhledem k úpravě předmětu plnění díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, jak je uvedeno dále.
- 2.4. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel přerušil plnění díla na základě pokynu objednatele ze dne 6. 12. 2024. Doba plnění smlouvy uvedená v ustanovení čl. IV., odst. 1. písm. e) skončí po opětovném zahájení prací 84 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku, přičemž smluvní strany se dohodly na jejím prodloužení o celkem 42 dnů, v souladu s nabídky zhotovitele ze dne 10. 3. 2025.

3. Změna ceny díla

- 3.1. Cena díla se tímto dodatkem mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 959 000,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	40 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 999 000,- Kč
Výše DPH 21 %	419 790,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 418 790,- Kč

- 3.2. Rozpis ceny je stanoven v příloze č. 1.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S33/23-9540-01 ze dne 13. 11. 2023.
- 4.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 4.3.

Přílohy:

č. 1 – Nabídka zhotovitele

V Ostravě dne

Objednatel:

Gabriela
Mechelová

Digitálně podepsal
Gabriela Mechelová
Datum: 2025.05.06
11:40:52 +02'00'

.....
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

V Ostravě dne

Zhotovitel:

Ing. arch.
Jiří Bobek

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jiří Bobek
Datum: 2025.04.30
16:44:18 +02'00'

.....
Ing. arch. Jiří Bobek
jednatel společnosti



S.R.O.

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ul. 28. října 66/201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

NABÍDKA č. 25/nab/013u


**Na rozšíření a změnu projektové dokumentace stavby
pro provedení stavby (DPS)**

**„VŠB-TU Ostrava
rekonstrukce Ústřední knihovny-1., 3. a 4.NP“**

Zpracováno pro: **VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA
OSTRAVA,**

Obsah :

- I. Úvod**
- II. Rozsah prací**
- III. Cena díla**
- IV. Termín plnění**



I. Úvod

Identifikace uchazeče:

MARPO s.r.o.

28. října 201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 410 330 78

DIČ: CZ41033078

tel.: 596 620 707 - 09

fax: 596 620 710

e-mail:

Statutární zástupce: Ing.arch Jiří Bobek jednatel společnosti
Ing. Radan Slezka jednatel společnosti
Tomáš Pavlík jednatel společnosti

Kontaktní osoba :

Firma má zavedený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Dne 4.6.2003 byl firmou ITI TUV proveden certifikační audit s kladným výsledkem. Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001, číslo certifikátu 0549 - 1.

Na základě výzvy Vám zasíláme nabídku na rozšíření a změnu projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS):

„VŠB-TU Ostrava, Rekonstrukce Ústřední knihovny – 1., 3. a 4.NP“

II. Rozsah prací

Předmětem plnění je vypracování rozšíření a změny dokumentace pro provedení stavby v rozsahu:

- Změna hlavního vstupu použitím otočných automatických dveří (karuselu);
- Rozdělení položkových rozpočtů na uznatelné a neuznatelné náklady;

III. Cena díla

Cena projektových prací je stanovena na základě odhadu pracnosti a nákladů stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – UNIKA 2025.

Úprava DPS – změna hlavního vstupu	22.000,- Kč
Rozdělení položkových rozpočtů	18.000,- Kč
Cena bez DPH	40.000,- Kč
DPH 21 %	8.400,- Kč
Celkem s DPH	48.400,- Kč

IV. Termín plnění

Termín plnění rozšířené a upravené zakázky se prodlouží minimálně o 6 týdnů, především z důvodu požadavku na rozdělení položkových rozpočtů na uznatelné a neuznatelné náklady a konzultace s tím spojené.

V Ostravě 10.03.2025


Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel
