

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 338/OI-Ut/24-Za
číslo smlouvy zhotovitele: 841/PBUT/114/2024/N2400056475
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: , ředitelem organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
– technicko-provozní náměstek.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:
– vedoucí střediska Bruntál,
– vedoucí TSÚ střediska Bruntál,
– investiční technik střediska Bruntál,
– investiční technik střediska Bruntál,
– mostní technik střediska Bruntál,
– pracovníci ředitelství,
– investiční referent, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena: , ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
, ekonom oblasti Sever o.z. Morava - na základě
plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech

- smluvních: , ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
- technických a realizace stavby: , výrobní manažer oblasti,
, vedoucí PJ Opava oblasti Sever o.z.

Korespondenční adresa: Morava, tel.
STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827,
721 08 Ostrava - Svinov

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2024 smlouvu o dílo č. 338/OI-Ut/24-Za (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Povodňové škody - Silnice II/451 Vidly – Vrbno pod Pradědem“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“), a na neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena víceprací činí:

bez DPH	2 254 922,43 Kč
DPH 21 %	473 533,71 Kč
včetně DPH	2 728 456,14 Kč
5. Cena méněprací činí:

bez DPH	2 357 829,72 Kč
DPH 21 %	495 144,24 Kč
včetně DPH	2 852 973,96 Kč
6. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v dokumentaci změn během výstavby č. 1 ze dne 30. 4. 2025.
7. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena celkem bez DPH	38 250 403,64 Kč
DPH ve výši 21 %	8 032 584,76 Kč
cena celkem včetně DPH	46 282 988,40 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě 06.05.2025

V Ostravě 06.05.2025

za objednatele

ředitel organizace

za zhotovitele

ředitel oblasti Sever o.z. Morava

za zhotovitele

ekonom oblasti Sever o.z. Morava