
DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby
Zámek Horažďovice - opravy vybraných částí 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: **Stavební společnost H a T, spol. s r.o.**
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v českých Budějovicích.; spis C/1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečnosti, že k dnešnímu dni NPÚ potažmo orgán památkové péče nerozhodl o způsobu restaurování slunečních hodin, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel provede stavbu v celém rozsahu v době
- | | |
|--|-------------------|
| a) předání staveniště, zahájení prací | 01.05.2017 |
| b) dokončení opravy fasád vyjma průčelí kaple vč. zajištění tuhosti lešení ... | 31.07.2017 |
| c) kompletní dokončení díla vč. doložení dokladů a vyklizení staveniště | 30.09.2017 |

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 22.03.2017.

V Horažďovicích, dne 10.08.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti