

## POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č. 10

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Poskytovatel služby         | Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.       |
| Správce IS                  | Digitální a informační agentura,<br>Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 |
| Objednatel                  | Digitální a informační agentura,<br>Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 |
| Smlouva                     | Smlouva na podporu provozu informačního systému CAAIS                 |
| Číslo RFC DIA               | 1582                                                                  |
| Název RFC DIA               | CAAIS – Požadavky AIS a aktualizace dat                               |
| Kategorie RFC               | Change                                                                |
| Číslo tiketu (Service Desk) | 706682                                                                |
| Katalogový list             | CAAIS 12 - objednávka                                                 |
| Typ odstavky                | Případná odstavka bude souviset s nasazením nové verze                |

### 1. Identifikace vzniku požadavku

CAAIS – Požadavky AIS a aktualizace dat –

CAAIS vždy vyžaduje přístupovou roli, ač to pro některé AIS nedává smysl. CAAIS nepředává AIS některé údaje, ač je eviduje a AIS by je chtěl využít. CAAIS neobsahuje aktuální data nutná pro úspěšnou migraci rolí uživatelů z JIP/KAAS. CAAIS v některých případech nepodporuje založení lokálního administrátora datovou zprávou. CAAIS nabízí kanál podpory, který není obsluhován. CAAIS obsahuje neaktuální odkazy na sociální síť DIA.

### 2. Zadání požadované změny

1. Umožnit přihlášení uživatele bez role k AIS.
2. Importovat AIS, jejich role a přiřazení rolí subjektů.
3. Předávat telefonní čísla uživatelů při přihlášení.
4. Předávat příznak statutární zástupce při přihlášení.
5. Synchronizovat subjekty pocházející z RPP (mimo ROS).
6. Umožnit přidělení role lokálního administrátora i statutárnímu zástupci.
7. Upravit konfigurace napojení na NIA IdP.
8. Skrýt „Nahlásit problém“ v patičce CAAIS.
9. Změnit adresy sociálních sítí v patičce CAAIS a CAAIS IdP.

**Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze 1.**

### 3. Odhad pracnosti

Odhad pracnosti zahrnuje výše uvedené aktivity v kapitole 2.

| Role                             | Cena za MD bez DPH | Počet MD | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH    |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| Analytik senior                  |                    |          |               |              |               |
| Architekt senior                 |                    |          |               |              |               |
| Projektový manažer senior        |                    |          |               |              |               |
| Vývojář                          |                    |          |               |              |               |
| Vývojář senior                   |                    |          |               |              |               |
| Tester senior                    |                    |          |               |              |               |
| Specialista datových sítí senior |                    |          |               |              |               |
| Specialista obchodu senior       |                    |          |               |              |               |
| <b>Celkem</b>                    |                    | 40,0     | 412 299,00 Kč | 86 582,79 Kč | 498 881,79 Kč |

### 4. Návrh harmonogramu změnového požadavku

| Milník   | Počet prac. dní | Aktivita                                                       |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| T0       | -               | Odsouhlasený termín zahájení aktivity oběma smluvními stranami |
| T1=T0+25 | 25              | Implementace změny proběhne pro nejbližší release.             |

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 8. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31. 5. 2025.

### 5. Návrh testovacího scénáře

Bude předmětem realizace požadavku.

### 6. Výstupy změnového požadavku

Implementované úpravy dle uvedené analýzy nasazené do produkčního provozu.

### 7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptační kritéria se řídí podrobnostmi stanovenými v Příloze 1.

### 8. Požadavky na součinnost

Ověření funkčnosti a akceptace realizace požadavku.

### 9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Úpravy služeb definované v čl. 2. „Zadání požadované změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

### 10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Nejsou známy.

|        | Objednatel                                                                        | Poskytovatel                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno  |                                                                                   |  |
| Datum  |  |  |
| Podpis |  |  |