



DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě
„Ó Odra – nová expozice v Odrách“
č. MěÚO/S/300/2024

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email: olga.veverkova@odry.cz
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: jan.zezulka@odry.cz
(dále jen „kupující“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno - Kohoutovice
Zastoupena: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lubomír Mazel
IČO: 03570762
DIČ: CZ03570762
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 323755598/0300
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85487
(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2024 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání nové expozice s názvem „Ó Odra“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu dodávky podle požadavků objednatele mění cena sjednaná v ustanovení Článku IV. – Kupní cena, odst. 1. kupní smlouvy takto:

Původní kupní cena:	3.380.691,10 Kč
Vícepráce:	62.400,00 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	3.443.091,10 Kč
DPH:	723.049,13 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	4.166.140,23 Kč

Specifikace víceprací je součástí přílohy č. 1 – Změnový list ZL01

2. Ustanovení kupní smlouvy č. MěÚO/S/300/2024 ze dne 04.11.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 65. schůzi dne 28.04.2025, pod usnesením č. RM/05/65/2025.

Čl. III.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Čl. IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Toto neplatí, pokud bude dodatek uzavřen elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
 1. Změnový list stavby ZL01

V Odrách dne - dle elektronického podpisu

V Brně dne – dle elektronického podpisu

.....
Za objednatele:
Ing. Libor Helis
Starosta města

.....
Za zhotovitele:
Ing. Petr Petkovský
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST			
Veřejná zakázka: Ó Odra - nová expozice v Odrách			
smlouva: kupující: prodávající	Kupní smlouva ze dne 4.11.2024 Město Odry Muzea Servis, spol. s r.o.	číslo ZL:	
		1	
název ZL:	Změny a nové práce v expozici		
předmět změny: 1. <i>Dodatečná elektroinstalace - zásuvky, spojovací materiál, montáž, připojení, doprava</i> 2. <i>Zapravení, penetrace a výmalba poškozeného rohu expozice</i> 3. <i>Předělání panelů P950-100 na prosklené vitríny pro výstavu drobných předmětů. Nalepení dibondů s grafikou na zadní stranu, předělání rámovacích černých profilů a LED osvětlení včetně lišt.</i> 4. <i>Výroba, doprava a instalace krycího bezpečnostního skla před hologram, systém uchycení</i>			
zdůvodnění nezbytnosti změny: <i>Změny jsou navrženy z důvodu snahy o vylepšení a zeefektivnění prvků a komponentů v expozici v Muzeu v Odrách v rámci veřejné zakázky viz výše na základě požadavků autorů projektu, architektonického dozoru a kupujícího.</i>			
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: <i>Změny jsou navrženy s ohledem na aktualizaci potřeb nebo funkčnosti expozic v porovnání s dobou, kdy projekt vznikl.</i>			
vliv na cenu díla:		rozpočet:	
		méněpráce NE	
		cena:	bez DPH 0 Kč
			21%DPH 0 Kč
			celkem 0 Kč
vliv na cenu díla:		rozpočet:	
		vícepráce ANO	
		cena:	bez DPH 62 400 Kč
			21%DPH 13 104 Kč
			celkem 75 504 Kč
vliv na termín dokončení:		NE	
vliv na změnu PD :		NE specifikace:	
přílohy :			
volné přílohy:			
vyjádření zhotovitele:		Firma:	Muzea Servis, spol. s r.o.
		Jméno/Funkce:	Ing. Petr Petkovský, jednatel
		Datum	15.04.2025
vyjádření TDI:			
		podpis	
		Datum	
vyjádření projektanta, AD:			
		podpis	
		Datum	
vyjádření objednatele:			
		podpis	
		Datum	

ZMĚNY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL01 - ROZPOČET

Popis změny	Zm. list	Vliv na cenu	Méněpráce		Vícepráce	
			Mn.	Cena	Mn.	Cena
Dodatečná elektroinstalace	ZL01	ANO			1 kpl	19 250,00 Kč
Zapravení, penetrace a výmalba poškozeného rohu expozice	ZL01	ANO			1 kpl	8 600,00 Kč
Předělání panelů P950-100 na prosklené vitríny pro výstavu drobných předmětů. Nalepení dibondů s grafikou na zadní stranu, předělání rámovacích černých profilů a LED osvětlení včetně lišt.	ZL01	ANO			1 kpl	6 200,00 Kč
Výroba, doprava a instalace krycího bezpečnostního skla před hologram, systém uchycení	ZL01	ANO			1 kpl	28 350,00 Kč
			0 Kč		62 400 Kč	
			CELKEM MÉNĚPRÁCE		CELKEM VÍCEPRÁCE	