

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021 - 2027

(dále jen „Rozhodnutí“)

vydané podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.218/2000 Sb.“)

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, na adrese: Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 1 jako poskytovatel dotace, na základě žádosti o podporu předložené příjemcem dotace dne 14.05.2024, schválené monitorovacím výborem programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 na svém zasedání dne 17.10.2024, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, rozhodlo o poskytnutí dotace takto:

Část I. Obecná ustanovení

1. Specifikace hlavního příjemce

Název hlavního příjemce (vedoucího partnera):
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
IČ: 62933591
Sídlo: Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha
Statutární zástupce: RNDr. František Pelc, ředitel

2. Výše dotace

2.1 Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši **1 258 642,59 EUR** z prostředků Národního fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb.), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

2.2 Finanční rámec projektu zahrnující celkové výdaje na projekt

Finanční rámec projektu zahrnuje celkové výdaje projektu. Celkové výdaje na úrovni hlavního příjemce a jeho partnerů jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. Poměry financování z prostředků Národního fondu na úrovni hlavního příjemce a jeho partnerů uvedené v této příloze jsou neměnné a musí zůstat zachovány po celou dobu realizace projektu¹.

2.3 Skutečná výše dotace

Skutečná výše dotace, která bude hlavnímu příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě

¹ Drobné odchylky ve výši tisícín procenta lze tolerovat.

výdajů vykazovaných zjednodušenou formou². Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v části I bodu 2.1 tohoto rozhodnutí.

3. Účel dotace

Účelem dotace je realizace projektu³ „**SNĚŽNICKÝ ZWORNÍK II**“, reg. číslo dle MS2021+ **CZ.11.01.02/00/23_011/0000158** v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, **Priority 1 – Integrovaný záchranný systém a životní prostředí**, (dále jen „projekt“).

Podrobná specifikace projektu je uvedena v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí.

Při naplňování účelu dotace hlavní příjemce spolupracuje s partnery definovanými v žádosti o podporu. Právní vztahy mezi hlavním příjemcem a partnery jsou vymezeny v dohodě o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 (dále jen „dohoda o spolupráci“) v aktuálním znění, která byla uzavřena dne 30.04.2024.

4. Lhůta, v níž má být účelu dosaženo

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do: **30.09.2029**.

Část II. Povinnosti hlavního příjemce

1. Užití dotace dle rozhodnutí

Hlavní příjemce je povinen využívat dotaci v souladu s tímto rozhodnutím.

2. Splnění účelu realizace projektu

Hlavní příjemce je povinen splnit účel dotace uvedený v části I bodu 3 tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě uvedené v části I bodu 4 tohoto rozhodnutí.

3. Udržitelnost projektu

Hlavní příjemce je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle části I bodu 3 tohoto rozhodnutí byl, v souladu s kapitolou příručky pro žadatele, zachován po dobu 5 let od data poslední platby hlavnímu příjemci.

4. Plnění rozpočtu projektu, časového harmonogramu

- 4.1 Hlavní příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu projektu.
- 4.2 V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změně maximálních částek v rozpočtu kteréhokoliv partnera, má hlavní příjemce možnost požádat o schválení těchto změn předložením upravených rozpočtů partnerů a upraveného celkového

²Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a o financování paušální sazbou, případně také o využití jednotkových nákladů.

³Projektem se rozumí operace, jak je definována v čl. 2 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (obecného nařízení).

rozpočtu projektu na společný sekretariát⁴. V případě, že změny rozpočtu nepřesahují na úrovni celkového rozpočtu projektu hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu⁵, které jsou změnou dotčeny, nebo částku 2000 EUR (platí vyšší z těchto částek) a přesun nebude mít vliv na splnění cíle projektu (účelu dotace) definovaného v části I bodu 3 tohoto rozhodnutí, není nutné provádět změnu rozhodnutí. Společný sekretariát má v tomto případě právo navrhované změny zamítnout, pokud by měly vliv na podmínky, za nichž byl projekt schválen. Pokud hlavní příjemce nepožádá o změny rozpočtu, nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem projektu / partnera a nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů projektu.

- 4.3 Hlavní příjemce je povinen při realizaci projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram⁶, který je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.
- 4.4 O změnu harmonogramu je v případě potřeby hlavní příjemce povinen požádat společný sekretariát, který si následně vyžádá stanovisko příslušného kontrolora.

5. Způsobilé výdaje

5.1 Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:

- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, Úřední věstník Evropské unie L 231/159 (obecné nařízení);
- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1058 ze dne 24. června 2021, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti, Úřední věstník Evropské unie L 231/60 (nařízení EFRR);
- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti, Úřední věstník Evropské unie L 231/94 (nařízení Interreg);
- aktuální příručkou pro žadatele programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027;
- na základě specifických podmínek příslušné výzvy k předkládání projektů.

5.2 Hlavní příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly schválené jako způsobilé orgánem provádějícím ověřování legality a řádnosti výdajů (dále jen "kontrolor")⁷.

⁴ Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu poskytovateli dotace a take publicitu programu. Společný sekretariát dále, mimo jiné, připravuje rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvu o projektu a provádí jejich změny, kontroluje plnění přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu v průběhu a po skončení realizace projektů.

⁵ Vztaženo k hodnotám poslední platné verze rozpočtu projektu, který je součástí rozhodnutí.

⁶ Změnu termínů uvedených v rozhodnutí je možné provést pouze na základě žádosti hlavního příjemce a vždy pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny v rozhodnutí po termínu nejsou možné.

⁷ Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky a v Polské republice Dolnoslezský vojvodský úřad ve Wroclavi, Opolský vojvodský úřad v Opolia Slezský vojvodský úřad v Katovicích.

- 5.3 Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty⁸, pokud není v příručce pro příjemce stanoveno jinak.
- 5.4 Pokud poskytovatel dotace zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je hlavní příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace.
- 5.5 Hlavní příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty dotací uvedenou v části I bodu 2.1 tohoto rozhodnutí (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v části I bodu 3 tohoto rozhodnutí a udržitelnost projektu dle části II bodu 3 tohoto rozhodnutí.
- 5.6 Hlavní příjemce je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude financován z této dotace, z jiných fondů Evropské unie, z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu nebo z jiných zahraničních prostředků nebo národních veřejných prostředků.
- 5.7 V rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí, jsou uplatňovány zjednodušené metody vykazování nákladů v souladu s přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.
- 5.8 Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, které se týkají aktivit reálně proběhlých nejpozději v den ukončení realizace projektu uvedeného v části I, bodu 4 tohoto rozhodnutí, a které zároveň byly **uhrazeny** nejpozději do termínu předložení soupisky dokladů v rámci závěrečné žádosti o platbu, uvedeného v platném harmonogramu předkládání zpráv a žádostí o platbu, **ne však později, než 31.12.2029.**

6. Monitoring projektu

- 6.1 Hlavní příjemce je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí.
- 6.2 Hlavní příjemce je povinen poskytovat kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a to zejména prostřednictvím vykazování dosažených hodnot výstupových a výsledkových indikátorů a prostřednictvím předkládání průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu. Hlavní příjemce dotace je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5 tohoto rozhodnutí.
- 6.3 V případě, že pro projekt platí ustanovení části II bodu 3 tohoto rozhodnutí, je hlavní příjemce povinen kontrolorovi doložit celkem 5 zpráv o udržitelnosti. Termíny předkládání zpráv budou hlavnímu příjemci sděleny kontrolorem po proplacení závěrečné žádosti o platbu.
- 6.4 Hlavní příjemce je povinen vykazovat dosažené hodnoty výstupových i výsledkových indikátorů projektu. Tam, kde to povaha výsledkového indikátoru předpokládá (dle přílohy č. 18 „Indikátory výsledku“ příručky pro žadatele), je hlavní příjemce povinen jej sledovat a vykázat i po skončení realizace projektu, a to předložením jedné zprávy o udržitelnosti 1 rok po skončení realizace projektu.
- 6.5 Hlavní příjemce je povinen sbírat data o indikátorech výstupu a výsledku v souladu s programovou dokumentací a v souladu s postupem, který sám předem uvedl v žádosti o podporu.

⁸ Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování nákladů (v souladu s čl. 54, 56 a 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060).

7. Vedení účetnictví

- 7.1 Hlavní příjemce odpovídá za to, že všichni partneři (vč. hlavního příjemce) řádně účtují o veškerých nákladech/výdajích a o transakcích spojených s obdržáním dotace a zasláním příslušných částí partnerům⁹ a že veškerá účetní evidence za projekt bude každým partnerem (vč. hlavního příjemce) vedena v jeho účetnictví odděleně¹⁰ v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.
- 7.2 Hlavní příjemce a všichni čeští partneři jsou povinni zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 odst. 1 českého zákona o účetnictví (s výjimkou písm. f) tohoto ustanovení) a pro hlavního příjemce a všechny české i polské partnery platí, aby doklady vztahující se k projektu byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby již dodavatel na nich označil číslo projektu z MS2021+¹¹.
- 7.3 Hlavní příjemce a všichni čeští partneři jsou povinni vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu¹² a zařazení do evidence majetku.
- 7.4 V případě, že některý partner (vč. hlavního příjemce) není povinen vést účetnictví, odpovídá hlavní příjemce za to, že tento partner (resp. hlavní příjemce) povede pro projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci¹³ rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují¹⁴. Také majetek a případné dluhy musí mít jednoznačnou vazbu k projektu;
 - při kontrole hlavní příjemce/partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou, popřípadě jednoduchou evidenci nebo záznamy, v plném rozsahu.

⁹ V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování nákladů, hlavní příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale neprokazuje skutečně vzniklé výdaje. V případě výdajů v režimu zjednodušeného vykazování nákladů se dokládají podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, uvedené v rozhodnutí, byly skutečně provedeny. V těchto případech nemá hlavní příjemce povinnost dokládat své výdaje v žádostech o platbu konkrétními účetními doklady.

¹⁰ Povinnost vedení odděleného účetnictví se vztahuje i na účetní operace související s příjmem dotace z EFRR a státního rozpočtu ČR (je-li relevantní) včetně přeposlání finančního podílu příslušnému partnerovi.

¹¹ Pouze v odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby doklady označil číslem dokladu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

¹² V případě, že hlavní příjemce vede účetnictví podle zákona o účetnictví nebo daňovou evidenci podle zákona o daních z příjmů, nevztahuje se na výdaje vykazované zjednodušenou formou povinnost jednoznačně přiřadit všechny účetní položky ke konkrétnímu projektu, pokud tato povinnost není dána předpisy ČR.

¹³ V Polské republice je zjednodušená forma evidence.

¹⁴ Povinnost je uvést zejména číslo projektu v MS2021+.

- 7.5 Hlavní příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat¹⁵ při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle části II bodu 10 tohoto rozhodnutí.
- 7.6 Hlavní příjemce je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé¹⁶ v souvislosti s projektem předkládali k proplacení faktury, které obsahují také název a číslo projektu.¹⁷

8. Veřejné zakázky

- 8.1 Hlavní příjemce je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České republice zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v Polské republice Zákonem o veřejných zakázkách (Sb. Zák. z roku 2022 pol. 1710) ve znění pozdějších předpisů, event. právní předpisy, jež je nahradí). V případě českého partnera, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 23. srpna 2021 na základě usnesení vlády ČR č. 284/2019) v platném znění. V případě polského partnera, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle Zákona o veřejných zakázkách (Sb. Zák. z roku 2022 pol. 1710) ve znění pozdějších předpisů, event. právní předpisy, jež je nahradí, je partner povinen postupovat v souladu s přílohou č. 1 „Podrobná pravidla týkající se zadávání zakázek podle pravidel hospodářské soutěže pro polské partnery“ příručky pro příjemce (pouze v polské verzi).
- 8.2 Hlavní příjemce odpovídá za to, že bude kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

příjemce odpovídá za to, že při realizaci projektu a po dobu dle části II bodu 3 tohoto rozhodnutí budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola/audit¹⁸

- 10.1 Hlavní příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto rozhodnutí nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Tato povinnost musí být zároveň přenesena ve smluvním vztahu i na ostatní partnery. Hlavní příjemce musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu, resp. udržitelnosti projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito orgány jsou řídicí orgán jako poskytovatel dotace, jeho zprostředkující subjekt (kontrolaři, společný

¹⁵ Povinnost se nevztahuje na výdajové položky vykazované v režimu zjednodušeného vykazování nákladů.

¹⁶ Případně poddodavatelé, pokud je tento postup vymíněn zadavatelem dle § 106 zák. č. 134/2016 Sb.

¹⁷ V odůvodněných případech může hlavní příjemce označit doklady názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

¹⁸ Na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, na polské straně zejména na základě zákona ze dne 28. dubna 2022 o pravidlech plnění úkolů financovaných z evropských fondů ve finančním výhledu 2021-2027 (Sb. Zák. 2022 položka 1079 ve znění pozdějších změn) a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

sekretariát), národní orgán, auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány¹⁹ oprávněné k výkonu kontroly.

- 10.2 Hlavní příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditu na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je hlavní příjemce povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti projektu. Na žádost řídicího orgánu jako poskytovatele dotace, národního orgánu, zprostředkujícího subjektu (kontrolaři, společný sekretariát), platebního orgánu nebo auditního orgánu je hlavní příjemce povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

Hlavní příjemce je povinen provádět propagaci projektu v souladu s opatřeními uvedenými v žádosti o podporu a v souladu s čl. 50 nařízení (EU) 2021/1060 (obecné nařízení) a přílohou IX obecného nařízení a v souladu s čl. 36, odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2021/1059 (nařízení Interreg).

Hlavní příjemce je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s publicitou programu.

Hlavní příjemce souhlasí, aby řídicí orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 49 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

12. Poskytování údajů o realizaci projektu

- 12.1 Hlavní příjemce je povinen na žádost poskytovatele dotace (popř. jiného orgánu, např. kontrolora, společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

- 12.2 Hlavní příjemce je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s evaluacemi, které bude provádět řídicí orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby hlavnímu příjemci.

13. Poskytnutí součinnosti

Hlavní příjemce je povinen v případě, že některý z jeho partnerů definovaných v žádosti o podporu nesplní povinnost vrátit prostřednictvím hlavního příjemce neoprávněně čerpané finanční prostředky na účet stanovený poskytovatelem dotace, poskytnout na vyžádání subjektu zastupujícího členský stát²⁰, kterému tímto vznikne škoda, veškerou součinnost při vymáhání náhrady škody od tohoto partnera.

¹⁹Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu. Na polské straně zejména subjekty určené na základě zákona ze dne 28. dubna 2022 o pravidlech plnění úkolů financovaných z evropských fondů ve finančním výhledu 2021-2027 (Sb. Zák. 2022/1079 ve znění pozdějších změn).

²⁰V případě České republiky se jedná o poskytovatele dotace. V případě Polské republiky se jedná o Ministerstvo fondů a regionální politiky jako národní orgán.

14. Oznamování změn

Hlavní příjemce je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto rozhodnutí.

15. Provádění změn dohody o spolupráci

Jakékoliv změny dohody o spolupráci uvedené v části I bodu 3 tohoto rozhodnutí je hlavní příjemce povinen před jejich provedením oznámit prostřednictvím příslušných subjektů (v souladu s příručkou pro příjemce) poskytovateli dotace a tyto změny mohou být provedeny pouze na základě souhlasu poskytovatele dotace.

16. Uchovávání dokumentů

Hlavní příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku alespoň po dobu 5 let od 31.prosince roku, ve kterém byla provedena poslední platba příjemci. V případě, že národní legislativa nebo legislativa EU stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat. Lhůta pro uchovávání dokumentů se případně pozastaví po dobu správního nebo soudního řízení nebo na žádost Komise.

17. Péče o majetek

Hlavní příjemce je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na projekt) nesmí hlavní příjemce majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace zřízeno věčné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo hlavního příjemce nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční, anebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků projektu s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Tímto není dotčena povinnost uvedená v části II bodu 3 tohoto rozhodnutí.

18. Dodržování ustanovení příručky pro žadatele a příručky pro příjemce

Hlavní příjemce odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací projektu, které jsou stanoveny v aktuálně platné verzi příručky pro žadatele a příručky pro příjemce. V případě nedodržení těchto povinností je poskytovatel dotace oprávněn použít analogicky ustanovení části IV bodu 1 tohoto rozhodnutí, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

19. Informování o změnách skutečných majitelů

Hlavní příjemce, který je evidující osobou podle zákona č. 37/2021 o evidenci skutečných majitelů v platném znění, je povinen bezodkladně informovat poskytovatele dotace o změnách svého skutečného majitele a dále je povinen kdykoli na vyzvání poskytovatele dotace, platebního orgánu, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají správnost údajů o jeho skutečném majiteli zapsaných v evidenci skutečných majitelů. Toto ustanovení je platné také pro všechny české partnery

v případě, že se jich zákon o evidenci skutečných majitelů týká a pro všechny polské partnery, kterých se týká evidence v Centralnym Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

20. Poskytování informací o dodavatelích a subdodavatelích

Hlavní příjemce, který využívá v rámci projektu služeb dodavatele a hodnota zakázky dosahuje nebo překračuje limity stanovené příslušnými předpisy Evropské unie²¹, je povinen po podpisu odpovídajících smluv poskytnout poskytovateli dotace informace:

- a) o všech dodavatelích, včetně jména a IČ/REGON pro účely DPH nebo DIČ/NIP dodavatele/-lů;
- b) o všech skutečných majitelích dodavatele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno(-a), příjmení, datum narození a IČ/REGON pro účely DPH nebo DIČ/NIP skutečných majitelů;
- c) o smlouvě s dodavatelem (datum uzavření smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částku).

Hlavní příjemce, který využívá v rámci projektu služeb dodavatele, je dále povinen informovat poskytovatele dotace o tom, zda dodavatel využívá subdodavatelů a pokud ano, je povinen po podpisu odpovídajících subdodávek informovat:

- a) o všech subdodavatelích uvedených v dokumentaci k zakázce dodavatele (uvést jméno a IČ/REGON pro účely DPH nebo DIČ/NIP), v případě, že celková hodnota subdodávky daného subdodavatele přesahuje částku 50 000 EUR;
- b) o subdodavatelských smlouvách (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka) odpovídajících subdodávkám dle předchozího bodu.

Hlavní příjemce zajistí, aby všechny v tomto bodě uvedené povinnosti plnili také všichni partneři.

Část III. Platební podmínky

1. Financování projektu hlavním příjemcem

Hlavní příjemce je povinen zajistit financování a realizaci projektu před podáním žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu projektu stanoveném v části II bodu 4 tohoto rozhodnutí.

2. Žádost o platbu

Hlavní příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit poskytovateli dotace řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou soupiskami dokladů.

Žádost o platbu za projekt předkládá hlavní příjemce dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 5 tohoto rozhodnutí.

Poskytovatel dotace je oprávněn prodloužit lhůtu na proplacení žádosti o platbu hlavního příjemce v případě nedostatku prostředků na zdrojovém účtu platebního orgánu.

²¹ V případě příjemců z ČR se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku dle § 25 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě partnerů z Polska se jedná o veřejné zakázky uvedené v čl. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

3. Převod prostředků dotace

Dotace bude hlavnímu příjemci poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet hlavního příjemce. Hlavní příjemce je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet bude sloužit pro přijímání dotace od finančního útvaru Ministerstva pro místní rozvoj a vyplácení příslušné části dotace dotčeným partnerům projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí. Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí a další subjekty uvedené v § 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vedou účet u České národní banky.

4. Finanční plán projektu

Finanční plán projektu zachycující čerpání prostředků hlavním příjemcem je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí. Odchylení se od finančního plánu není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Část IV. Pozastavení proplácení prostředků dotace a porušení rozpočtové kázně

1. Pozastavení proplácení prostředků dotace

Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditu dle části II bodu 10 tohoto rozhodnutí, zjistí, že hlavní příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto rozhodnutí nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace. V případě podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., bude dále postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a při stanovené výši odvodu za porušení rozpočtové kázně dle části IV bodu 2. Nejedná-li se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., bude poskytovatel dotace dále postupovat dle části IV bodu 3.

2. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení podmínek

- 2.1 Není-li v dalším ustanovení uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.
- 2.2 V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených v části II bodu 6.1 a v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, bude výše porušení rozpočtové kázně stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí.
- 2.3 V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bod 3 tohoto rozhodnutí, bude výše porušení rozpočtové kázně stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle tohoto rozhodnutí povinnost dodržena (tj. k 12/60 měsícům).
- 2.4 V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bod 12.2 (je-li pro projekt relevantní) tohoto rozhodnutí, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven ve výši 0 – 1%

celkové částky dotace.

- 2.5 V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bod 14, 15, 16 tohoto rozhodnutí, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven ve výši 0 – 5% celkové částky dotace.
- 2.6 V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bod 11 tohoto rozhodnutí, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven podle kapitoly „Publicita“ Příručky pro příjemce.
- 2.7 V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bod 2, 9, 10.1 tohoto rozhodnutí, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven ve výši celkové částky dotace.
- 2.8 V případě porušení povinností stanovených v části II bodu 8.1 tohoto rozhodnutí u veřejných zakázek zadávaných hlavním příjemcem nebo českým partnerem, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven v příloze č.8 tohoto rozhodnutí, která vychází z dokumentu “Rozhodnutí Komise C(2019)3452 ze dne 14. 05. 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek”.
- 2.9 Neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., představuje:
- porušení povinností stanovených v části III bodu 3 tohoto rozhodnutí;
 - nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně než 20 % u následujících indikátorů výstupu:
 - RCO85/666002 Účast na společných programech odborné přípravy
 - RCO81/914101 Účast na společných přeshraničních akcích
 - RCO01/100002 Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)
 - RCO04/101042 Podniky s nefinanční podporou
 - nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně než 1 % u následujících indikátorů výstupu:
 - RCO58/761101 – Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura
 - 762012 – Délka vybudovaných cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek
 - RCO46/723002 – Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – jiné
 - RCO50/701003– Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí - jiné

Odvod za porušení rozpočtové kázně vyměří příslušný územní finanční orgán v Kč, přičemž přepočet částky, která má být odvedena, z EUR na Kč bude proveden v souladu s ustanovením příručky pro příjemce platné v době vydání rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně.

3. Nevypacení dotace nebo její části

Pokud hlavní příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto rozhodnutí nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a zároveň se nejedná o porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., poskytovatel dotace rozhodne o nevypacení dotace nebo její části v souladu s § 14e zákona

č. 218/2000 Sb. Nevyplacení dotace nebo její části bude provedeno ve výši nastavených snížených odvodů dle části IV bodu 2 tohoto rozhodnutí.

V případě porušení povinností stanovených v části II bodu 8.1 tohoto rozhodnutí u veřejných zakázek zadávaných polským partnerem, bude nevyplacení dotace nebo její části provedeno v souladu s Rozhodnutím Komise C(2019)3452 ze dne 14.05.2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, jež se mají provést u výdajů financovaných Unií v případě nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

4. Porušení ustanovení rozhodnutí partnerem

- 4.1 V případě, že dojde k porušení ustanovení tohoto rozhodnutí v důsledku neplnění povinností partnerem definovaným v žádosti o podporu, nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Pokud v důsledku takového porušení ustanovení tohoto rozhodnutí budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je hlavní příjemce povinen vyzvat dotčeného partnera doporučenou zásilkou k navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace na účet hlavního příjemce. Výzva musí být učiněna nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení²² výzvy k navrácení prostředků, která bude hlavnímu příjemci zaslána poskytovatelem dotace. Hlavní příjemce ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od odeslání výzvy partnerovi. Hlavní příjemce je povinen neoprávněně čerpané prostředky dotace odeslat na účet stanovený poskytovatelem dotace nejpozději do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy budou tyto prostředky vrácené dotčeným partnerem připsány hlavnímu příjemci na účet.
- 4.3 V případě, že dotčený partner prostředky na základě výzvy hlavního příjemce ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle hlavní příjemce nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud partner ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet hlavního příjemce ve stanovené lhůtě nevrátí, informuje o tom hlavní příjemce písemně poskytovatele dotace nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty stanovené partnerovi ve druhé výzvě, včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti vrácení prostředků.

Část V. Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem dotace.
2. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické podobě v českém a v polském jazyce. Obě jazykové verze rozhodnutí obdrží hlavní příjemce a poskytovatel dotace.
3. Součástí tohoto rozhodnutí jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Přehled celkových výdajů projektu a celkových výdajů na úrovni hlavního příjemce a partnerů
 - Příloha č. 2: Podrobná specifikace projektu
 - Příloha č. 3: Podrobný rozpočet projektu
 - Příloha č. 4: Přehled zjednodušených metod vykazování nákladů v projektu

²²Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení hlavním příjemcem. Nepřevzme-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručitou. V případě doručení výzvy prostřednictvím MS2021+ (část IS KP2021+) platí ustanovení uvedené v části V, bodě 5 tohoto rozhodnutí.

Příloha č. 5: Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání zpráv o realizaci a žádostí o platbu

Příloha č. 6: Identifikace bankovního účtu

Příloha č. 7: Finanční plán

4. Veškeré změny²³ rozhodnutí je možné provádět pouze na základě žádosti hlavního příjemce předložené na společný sekretariát a v souladu s právními předpisy²⁴ a s ustanoveními příručky pro příjemce.
5. Hlavní příjemce bere na vědomí, že veškeré písemnosti související s realizací projektu jsou doručovány prostřednictvím monitorovacího systému MS2021+. Písemnost doručená hlavnímu příjemci prostřednictvím monitorovacího systému se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do monitorovacího systému (IS KP2021+)²⁵ přihlásí hlavní příjemce nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu. Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému hlavní příjemce nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Část VI. Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

V Olomouci za věcnou a formální správnost:

.....
Vedoucí společného sekretariátu

V Praze za poskytovatele dotace:

.....
Ředitel odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

²³Změnu rozhodnutí je možné provádět pouze v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., § 14o. Rozhodnutí je možné měnit pouze na základě žádosti hlavního příjemce a v jeho prospěch. Při změně rozhodnutí o poskytnutí dotace zůstává původní rozhodnutí nadále v platnosti a poskytovatel dotace vydá tzv. rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace (nutné uvést přesnou specifikaci původního rozhodnutí), ve kterém stanoví, jaké náležitosti původního rozhodnutí se mění, popř. nahrazují. Veškerá rozhodnutí o změně je nutné číslovat.

V případech, kdy zákon č. 218/2000 Sb. umožňuje změnu v osobě hlavního příjemce, je dále nutné, aby se poskytovatel dotace přesvědčil, že nově vzniklý subjekt vstoupil do práv a závazků původního subjektu, které se týkaly poskytnuté dotace.

²⁴Toto ustanovení se nevztahuje na řízení o odnětí dotace dle § 15 zákona č. 218/2000 Sb.

²⁵ IS KP2021+ je část monitorovacího systému MS2021+ určená pro žadatele/příjemce.

Příloha č. 1: Přehled celkových výdajů projektu / Załącznik nr 1: Zestawienie wszystkich wydatków projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

CZ.11.01.02/00/23_011/0000158

Název projektu / Tytuł projektu:

SNĚŽNICKÝ ZWORNÍK II. / ŚNIEŻNICKI ZWORNÍK II.

Projektový partner / Partner projektu	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	Soukromé prostředky / Prywatne środki	Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne razem	EFRR		Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne
						EUR	%	
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky	515 031,20	0,00	515 031,20	0,00	515 031,20	412 024,96	80,00	103 006,24
Česká zemědělská univerzita v Praze	491 346,00	0,00	491 346,00	0,00	491 346,00	393 076,80	80,00	98 269,20
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu	566 926,04	0,00	566 926,04	0,00	566 926,04	453 540,83	80,00	113 385,21
CELKEM / ŁĄCZNIE	1 573 303,24	0,00	1 573 303,24	0,00	1 573 303,24	1 258 642,59	80,00	314 660,65

[illegible]

A. Název projektu / Tytuł projektu

SNĚŽNICKÝ ZWORNIK II.
ŚNIEŻNICKI ZWORNIK II.

B. Partneri projektu / Partnerzy projektu

Název subjektu/ Nazwa podmiotu	IČ / REGON / NIP	Oficiální adresa
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky	62933591	Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze	60460709	Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu	8971747119	Jana Długosza 68, 51 162 Wrocław

C. Umístění projektu / Lokalizacja projektu

1. Místo realizace / Miejsce rzeczowej realizacji

Jeseník, Powiat kłodzki

2. Aktivita realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Aktivita CZ / Działanie CZ:	Příprava projektu
Aktivita PL / Działanie PL:	Przygotowanie projektu
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Praha, Ústřední pracoviště AOPK ČR a Česká zemědělská univerzita Wrocław, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Částka / Kwota:	4 150,00
Zapojení partneri / Zaangażowani partnerzy:	
Samotná příprava projektu bude částečně probíhat mimo oblast podpory programu. Čeští partneri budou realizovat přípravu projektu v Praze, a to konkrétně na ústředním pracovišti AOPK ČR a na České zemědělské univerzitě a polští partneri v sídle RDOŚ ve Wrocławu.	
Właściwe przygotowanie projektu odbywać się będzie częściowo poza obszarem wsparcia programu. Czeszy partnerzy będą realizować przygotowania projektu w Pradze, w centrali AOPK CR oraz na Czeskim Uniwersytecie Rolniczym, a polscy partnerzy we Wrocławiu w siedzibie RDOŚ.	

Aktivita CZ / Działanie CZ:	Řízení projektu
Aktivita PL / Działanie PL:	Zarządzanie projektem
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Praha, Ústřední pracoviště AOPK ČR a Česká zemědělská univerzita Wrocław, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Částka / Kwota:	895 406,00
Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy:	
Aktivita Řízení projektu zahrnuje pozice na ústředním pracovišti AOPK ČR, konkrétně 0,5 úvazek pro manažerské řízení projektu (projektový manažer) a 0,5 úvazek pro ekonomického pracovníka. Ti budou podporou realizačního pracovníka na regionálním pracovišti AOPK ČR. Pracovníci budou dále v úzké spolupráci s projektovým manažerem 1 úvazek a realizačním pracovníkem 1 úvazek polského partnera, stejně jako s pracovníky ČZU, kde bude zaměstnán na 0,5 úvazku vedoucí vědecký pracovník, na 0,3 úvazku projektový manažer, finanční manažer na 0,1 úvazku a další 4 odborní vědečtí pracovníci v celkové výši úvazku 1,6 budou pracovat na specifických aktivitách projektu. Techničtí pracovníci na dohody o provedení práce v celkové výši 2700 hodin budou provádět jednodušší činnosti nezbytné při terénním sběru dat a laboratorním zpracování vzorků. Zarządzanie projektem obejmuje stanowiska w centrali AOPK CR, w szczególności 0,5 etatu dla kierownika projektu (manager projektu) oraz 0,5 etatu dla pracownika finansowego. Będą oni wspierani przez pracownika wdrożeniowego w regionalnym miejscu pracy AOPK CR. Pracownicy będą także w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu 1 etat i pracownikiem wdrożeniowym 1 etat polskiego partnera, a także z kadrą CZU, gdzie starszy naukowiec będzie zatrudniony na 0,5 etatu, kierownik projektu na 0,3 etatu, kierownik finansowy przez 0,1 etatu i pozostali 4 zawodowych naukowców dysponujących łącznie 1,6 godzinami pełnego etatu będzie pracować nad konkretnymi działaniami projektowymi. Technicy zatrudnieni na umowę o pracę przez łącznie 2700 godzin będą wykonywać prostsze czynności niezbędne do gromadzenia danych w terenie i przetwarzania próbek laboratoryjnych.	

Aktivita CZ / Działanie CZ:	Výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí
Aktivita PL / Działanie PL:	Wymiana doświadczeń we wszystkich aspektach ochrony środowiska
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Praha, Wrocław
Částka / Kwota:	15 600,00
Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy:	
Mimo podporovaná území, tj. v Praze a Wrocławu, budou probíhat recipročně výměnné stáže, školení a setkání pracovníků jednotlivých partnerů. Poza obszarami objętymi wsparciem, tj. w Pradze i we Wrocławiu, odbędą się wzajemnie wymienne stáže, szkolenia i spotkania pracowników poszczególnych partnerów.	

3. Místo dopadu projektu (okresy) / Miejsce oddziaływania projektu (powiaty)

okres Ústí nad Orlicí, okres Kłodzki, okres Šumperk, okres Jeseník, okres Bruntál

D. Popis projektu / Opis projektu

1. Co je cílem projektu? jakým způsobem přispívá cíl projektu k naplnění specifického cíle? / Co jest celem projektu? jak cel projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego?

Zlepšení stavu chráněných území v centrální části Hrubého Jeseníku v NPR Praděd a s přeshraničním přesahem na Králickém Sněžníku, v NPR Králický Sněžník, v RP Śnieżnik Kłodzki a RP Jaskinia Niedźwiedzia. Dosažitelný je pouze přeshraničně koordinovaným monitoringem přírodního prostředí a turismu, podporou druhů prostřednictvím usměrnění návštěvnosti a managementu přírodního prostředí, který je blízký udržitelnému způsobu hospodaření (sečení a pastva vysokohorských trávníků; bariéry usměrňující pohyb turistů doplněné o informační tabule). Koordinovaný sběr informací pro efektivnější péči o chráněná území povede ke zvýšení odolnosti lesů vůči klimatické změně a podpoře chráněných a ohrožených druhů organismů a jejich ochrany před negativními dopady klimatické změny a jevy overturismu. Aktivní management pomůže zlepšit stav předmětů ochrany příhraničních chráněných území jako celku. Významně k tomuto cíli přispěje harmonizace obsahu a formy sdělení pro turisty na vícejazyčných panelech umístěných přímo v terénu na místech výskytu cílových fenoménů na obou stranách hranice v oblasti Králického Sněžníku a jeho blízkém okolí. Budou doplněny o výrobu a distribuci tiskových materiálů zejména prostřednictvím turistických informačních center v Česku i Polsku, a také informačními kampaněmi na sociálních sítích v obou státech. Partneri projektu budou své zkušenosti sdílet na výměnných stážích a společných exkurzích. Výsledkem bude přeshraničně řízená a odborná ochrana společného přírodního dědictví v příhraničním regionu, které představuje mimořádný potenciál pro pokračující rozvoj udržitelného turismu a zmírnění regionálních dopadů klimatické změny na ekologickou stabilitu krajiny.

Poprawa stanu obszarów chronionych w środkowej części Wysokiego Jesionika (w NPR Pradziad) i na Śnieżniku (w NPR Králický Sněžník, RP Śnieżnik Kłodzki i RP Jaskinia Niedźwiedzia). Możliwe jest to do osiągnięcia jedynie poprzez transgraniczny skoordynowany monitoring środowiska naturalnego i turystyki, poprawę stanu zachowania gatunków poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego i zarządzanie środowiskiem naturalnym w zakresie zrównoważonych działań ochronnych (koszenie i wypas muraw subalpejskich, bariery kierujące ruchem turystycznym uzupełnione tablicami informacyjnymi). Pozyskane w celu bardziej efektywnego zarządzania obszarami chronionymi dane doprowadzą do zwiększenia odporności lasów na zmiany klimatu oraz przyczynią się do ochrony zagrożonych gatunków, w tym do ich ochrony przed negatywnym wpływem zmian klimatu i zjawiskiem nadmiernej turystyki. Efektywne zarządzanie przyczyni się do poprawy stanu przedmiotów ochrony przygranicznych obszarów chronionych jako całości. W osiągnięciu tego celu pomoże ujednolicenie treści i formy komunikatów dla turystów na wielojęzycznych tablicach umieszczonych bezpośrednio w terenie, w miejscach występowania tych zjawisk, po obu stronach granicy na obszarze Śnieżnika i w jego okolicach. Ich uzupełnieniem będą drukowane materiały informacyjne dystrybuowane za pośrednictwem centrów informacji turystycznej w Czechach i Polsce, a także kampanie informacyjne w mediach społecznościowych w obu krajach. Partnerzy projektu będą dzielić się swoimi doświadczeniami poprzez wymienne staże i wspólne wyjazdy. Rezultatem będzie transgraniczne zarządzanie i profesjonalna ochrona wspólnego dziedzictwa przyrodniczego w regionie przygranicznym, który stanowi wyjątkowy potencjał dla dalszego rozwoju zrównoważonej turystyki i łagodzenia regionalnego wpływu zmian klimatu na stabilność ekologiczną tych obszarów.

2. Jaké bude mít projekt výstupy? / Jakie będą produkty projektu?

Česko-polská databáze poskytne detailní informace o lesních i nelesních ekosystémech.
Plány péče zajistí udržitelné hospodaření a ochranu biodiverzity.
Aktivity projektu ochrání vzácné druhy na 13 ha s překryvem.
Bariéry a infopanely usměrní návštěvníky a seznámí je s hodnotami území a jejich ochranou.
Studie overturismu prozkoumá dopady nadměrné návštěvnosti a navrhne strategie pro udržitelný cestovní ruch.
Proběhne prezentace výsledků a doporučení na konferenci a v závěrečné zprávě.

Czesko-polska baza danych dostarczy szczegółowych informacji o ekosystemach leśnych i nieleśnych.
Plany działań zapewnią zrównoważone zarządzanie i ochronę różnorodności biologicznej.
Działania projektu obejmą ochronę rzadkich gatunków na obszarze 13 ha z nakładką.
Wygradzenia i panele informacyjne poprowadzą turystów i zapoznają ich z walorami terenu i jego ochroną.
Badanie wzmożonego ruchu turystycznego pozwoli określić jego skutki i umożliwi zaproponowanie strategii na rzecz zrównoważonej turystyki.
Wyniki i zalecenia zostaną przedstawione na konferencji oraz w raporcie końcowym.

3. Jaké jsou cílové skupiny projektu? / Jaka są grupe docelowa projektu?

Cílovými skupinami projektu jsou návštěvnická veřejnost a místní obyvatelé příhraničních regionů Olomouckého a Pardubického kraje v Česku a Dolnoslezského vojvodství v Polsku. V bezprostředně dotčených katastrech obcí Dolní Morava a Staré Město žije pod Králickým Sněžníkem na české straně hranice cca 2000 obyvatel a na polské straně hranice cca 40 000 obyvatel gmin Łądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka a Międzyzlesie. Samotný vrchol Králického Sněžníku pak navštíví přes 100 000 osob ročně. Vrchol Pradědu v centrální části NPR Praděd pak navštíví více než 200 000 osob ročně a hlavní přístup do ní prochází přes katastry obcí Malá Morávka a Karlova Studánka celkem s cca 800 obyvateli. Těmto skupinám je nutné jednotně prezentovat přírodní hodnoty dotčených chráněných území a způsobů sdílené péče o ně bez ohledu na státní hranice. Taková prezentace přispěje ke zlepšení vnímání potřeby kolektivní zodpovědnosti za životní prostředí ze strany návštěvníků i rezidentů. Společně vedené informační kampaně přispějí v regionu ke zlepšení chápání nutnosti spolupráce institucí resortu životního prostředí Česka a Polska. Obyvatelům dotčených území přinese udržitelný cestovní ruch také ekonomický prospěch a zmírnění živelného turismu pozvedne jejich komfort. Benefítovat z opatření budou také vlastníci a správci dotčených pozemků a správci chráněných území, podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu. Ze zdravého a funkčního přírodního prostředí poskytujícího ekosystémové služby v celé jejich šíři bude mít prospěch celý příhraniční region po obou stranách státní hranice.

Grupami docelowymi projektu są turyści i lokalni mieszkańcy regionów przygranicznych (ołomunieckiego i pardubickiego w Republice Czeskiej oraz województwa dolnośląskiego w Polsce). Około 2 000 mieszkańców mieszka poniżej Śnieżnika po czeskiej stronie granicy (w obrębach gmin Dolní Morava i Staré Město) oraz około 40 000 mieszkańców po polskiej stronie granicy (gminy Łądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka i Międzyzlesie). Szczyt Śnieżnika odwiedza rocznie ponad 100 000 osób. Szczyt Pradziada w centralnej części NRP Praděd jest odwiedzany przez ponad 200 000 osób rocznie, a główny dostęp do niego prowadzi przez miejscowości Malá Morávka i Karlova Studánka, liczące łącznie około 800 mieszkańców. Konieczne jest przedstawienie zarówno

mieszkańcom jak i turystom wartości przyrodniczych tych obszarów chronionych i metod ich wspólnej ochrony w ujednolicony, niezależny od granic państwowych sposób. Pomoże to poprawić postrzeganie wspólnej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze przez turystów i mieszkańców. Wspólnie prowadzone w regionie kampanie informacyjne przyczynią się do lepszego zrozumienia potrzeby współpracy między instytucjami Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej i Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polski. Zrównoważona turystyka zwiększy komfort i przyniesie ekonomiczne korzyści dla mieszkańców przygranicznych obszarów. Właściciele i zarządcy wskazanych terenów i obszarów chronionych, a także firmy turystyczne również skorzystają z podjętych działań. Cały region przygraniczny po obu stronach granicy skorzysta ze zdrowego i funkcjonalnego środowiska naturalnego, zapewniającego pełne usługi ekosystemowe.

E. Klíčové aktivity projektu/ Kluczowe działania projektu

Číslo / nr Název / Nazwa działania kluczowego
0. 0. Příprava projektu _ 0. Przygotowanie projektu
Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
Společná příprava - koordinuje AOPK ČR jako vedoucí partner 4.10.2023 - online konzultace s JS - AOPK ČR + RDOŠ 06.02.2024 - předložení projektového záměru - AOPK ČR + RDOŠ + ČZU 21.03.2024 – online schůzka - AOPK ČR + RDOŠ + ČZU, v návaznosti na schválení záměru projektu byly konzultovány následující kroky k dopracování projektu 16.04.2024 - online konzultace s JS - AOPK ČR + RDOŠ + ČZU 15.05.2024 - termín předložení projektové žádosti na JS pravidelné týdenní online schůzky AOPK ČR + RDOŠ + ČZU Komunikace mezi partnery - telefonická, mailová, online schůzky, osobní setkání Wspólne przygotowania – koordynowane przez AOPK CR jako partnera wiodącego 4 października 2023 r. – konsultacje online z WS – AOPK CR + RDOŠ 06.02.2024 r. - złożenie propozycji projektowej - AOPK CR + RDOŠ + CZU 21.03.2024 r. – spotkanie on-line - AOPK ČR + RDOŠ + CZU, po zatwierdzeniu propozycji projektowej konsultowano kolejne etapy realizacji projektu 16.04.2024 r. - konsultacja online z WS - AOPK CR + RDOŠ + CZU 15.05.2024 r. - ostateczny termin złożenia wniosku projektowego do WS regularne cotygodniowe spotkania online AOPK CR + RDOŠ + CZU Komunikacja pomiędzy partnerami - telefon, e-mail, spotkania online, spotkania osobiste.
Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?
Všichni partneři projektu se do přípravy zapojili v zásadě rovnoměrně. AOPK ČR v dohodě s RDOŠ definovala hlavní cíle a očekávané výstupy, zástupci ČZU navrhli rámec metodických postupů a podíleli se na specifikaci jednotlivých aktivit projektu a jejich výstupů. V období prosinec až květen proběhla v týdenním intervalu série online schůzek za účasti všech partnerů, kde se upřesňovaly potřeby a realizační možnosti projektových činností, ladily cíle a definovala předpokládaná finančních náročnost jednotlivých činností.
Wszyscy partnerzy projektu uczestniczyli w przygotowaniach w zasadzie w równym stopniu. AOPK w porozumieniu z RDOŠ we Wrocławiu określiło główne cele i oczekiwane produkty, przedstawiciele

Uniwersytetu Rolniczego w Pradze zaproponowali ramy procedur metodycznych oraz uczestniczyli w specyfikaci poszczególnych działań projektowych i ich produktův. W okresie od grudnia do maja odbył się cykl spotkań on-line w odstępach tygodniowych z udziałem wszystkich partnerův, podczas których określono potrzeby i możliwości realizacji działań projektowych, dostosowano cele oraz określono koszty poszczególnych działań.
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone
nerelevantní
nieistotny

Číslo / nr Název / Nazwa działania kluczowego
1. 1. Řízení projektu _ 1. Zarządzanie projektem
Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
Pracovníci zaměstnaní v rámci úvazků projektu zodpovídají za koordinaci realizace aktivit jako celku v rámci partnerské struktury a ve vzájemné spolupráci na nich. Projektový manažer je zodpovědný za řízení projektu, a tedy monitoruje postup aktivit, řídí a organizuje pravidelná setkání projektového týmu, koordinuje přípravu reportů a komunikuje na každodenní bázi se všemi partnery. Dále komunikuje s CRR a zajišťuje správu projektu v rámci systému ISKP21+. S finančním manažerem zajišťuje administrativu projektu po všech stránkách, a také finanční plán na kalendářní rok. Finanční manažer koordinuje finanční aspekty, finanční stránku reportu, především čerpání financí a vykonává úkony spojené s administrací finančních prostředků, mzdovou projektovou agendu a přípravu finančních podkladů a účetních dokladů. Věcný garant zajišťuje odbornou stránku plnění aktivit a jejich metodické vedení. Společně s projektovým manažerem zajišťují osvětové aktivity. Dále zajišťují prezentaci projektu uvnitř organizací i na vhodných odborných setkáních. Realizační pracovníci budou zodpovědní za klíčové aktivity (2-8). V rámci řízení projektu se budou týmy všech tří partnerů pravidelně minimálně 2x do měsíce scházet (fyzicky nebo online) za účelem koordinace a plánování aktivit projektu. Mimo to budou společně na pravidelné bázi komunikovat projektoví manažeři jednotlivých institucí, kteří budou zodpovědní za plnění harmonogramu projektu a zprostředkování kontaktu se spolupracujícími institucemi. Za koordynację i realizację zaplanowanych działań odpowiadać będą pracownicy zatrudnieni w ramach projektu. Kierownik projektu odpowiada za zarządzanie projektem i w związku z tym monitoruje postęp działań, zarządza i organizuje regularne spotkania zespołu projektowego, koordynuje przygotowywanie raportów oraz na co dzień komunikuje się ze wszystkimi partnerami. Komunikuje się także z Centrum Rozwoju Regionalnego i zapewnia zarządzanie projektami w ramach systemu ISKP21+. Wraz z kierownikiem finansowym zapewnia administrację projektu we wszystkich aspektach, a także planu finansowego na rok kalendarzowy. Kierownik finansowy koordynuje aspekty finansowe, stronę finansową raportu, w szczególności przydzielanie środków oraz realizuje zadania związane z administracją środkami, harmonogramem projektów kadrowo-płacowych oraz przygotowaniem dokumentów finansowych i księgowych. Gwarant materialny zapewnia profesjonalny aspekt realizacji działań i metodyczne zarządzanie nimi. Razem z kierownikiem projektu prowadzą działalność edukacyjną. Zapewniają także prezentację projektu wewnątrz organizacji i na odpowiednich spotkaniach branżowych. Personel wdrożeniowy będzie odpowiedzialny za kluczowe

działania (2-8). W ramach zarządzania projektem zespoły wszystkich trzech partnerów będą spotykać się regularnie co najmniej dwa razy za miesiąc (fizycznie lub online) w celu koordynacji i planowania działań projektowych. Ponadto na bieżąco będą komunikować się ze sobą kierownicy projektów poszczególnych instytucji, którzy będą odpowiadać za terminową realizację harmonogramu projektu oraz pośredniczenie w kontakcie z instytucjami współpracującymi.
Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?
Pro personální zajištění plánovaných aktivit projektu budou zaměstnání realizační pracovníci. V AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky na 1,0 úvazku věcný garant a v ústředí na 0,5 úvazku projektový manažer a na 0,5 úvazku finanční manažer. Na ČZU bude zaměstnán na 0,5 úvazku vedoucí vědecký pracovník, na 0,3 úvazku projektový manažer, finanční manažer na 0,1 úvazku a další 4 odborní vědeckí pracovníci v celkové výši úvazku 1,6 budou pracovat na specifických aktivitách projektu. Techničtí pracovníci na dohody o provedení práce v celkové výši 2700 hodin budou provádět jednodušší činnosti nezbytné při terénním sběru dat a laboratorním zpracování vzorků. V centrále RDOŚ budou zaměstnáni dva lidé na koordinaci projektových aktivit (2 pozice na plný úvazek - projektový manažer a realizační pracovník). Zaměstnanci budou realizovat projektové aktivity a zároveň budou jejich věcnými garanty. Tito pracovníci budou úzce spolupracovat na společných návrzích a výměně informací mezi všemi institucemi a budou operativně zajišťovat všechny aktivity projektu.
Personel wdrożeniowy zostanie zatrudniony do obsługi planowanych działań projektowych. W AOPK ČR, Administracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Jesioniki, 1,0 etat gwarant profesjonalny oraz w centrali 0,5 etatu kierownika projektu i 0,5 etatu kierownika finansowego. W ČZU nad konkrétními działaniami projektowymi pracować będzie starszy naukowiec w wymiarze 0,5 etatu, kierownik projektu w wymiarze 0,3 etatu, kierownik finansowy w wymiarze 0,1 etatu oraz 4 innych profesjonalnych naukowców w łącznym wymiarze 1,6 etatu. Personel techniczny zatrudniony na podstawie umów o dzieło w łącznym wymiarze 2700 godzin będzie wykonywał prostsze czynności niezbędne do gromadzenia danych terenowych i przetwarzania próbek laboratoryjnych. Dwie osoby zostaną zatrudnione w siedzibie RDOŚ Wrocław w celu koordynacji działań projektowych (2 pełne etaty - kierownik projektu i specjalista ds. wdrażania). Pracownicy ci będą realizować działania projektowe, a także będą ich merytorycznymi gwarantami. Pracownicy ci będą ściśle współpracować nad wspólnymi propozycjami i wymianą informacji między wszystkimi instytucjami oraz zagwarantują realizację wszystkich działań projektowych.
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone
nerelevantní
nieistotny

Číslo / nr Název / Nazwa działania klucowego
2. 2. Spolupráce při tvorbě opatření na ochranu druhů a jejich biotopů před turismem a klimatickou změnou _ 2. Współpraca w zakresie ochrony gatunków i ich siedlisk przed nadmierną turystyką i zmianami klimatycznymi

Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
- Monitoring druhů. Na území NPR Králický Sněžník, RP Śnieżnik Kłodzki a NPR Praděd bude realizován komplexní monitoring vybraných indikačních druhů a jejich biotopů pro hodnocení vlivu turismu, klimatické změny a probíhající péče o chráněná území na vzácné druhy rostlin a jejich biotopy. Budou vybrány a zafixovány trvalé monitorovací plochy a na základě jejich měření definovány indikační druhy a parametry prostředí, které poskytnou adekvátní zpětnou vazbu ohledně reakce prostředí na rušivé vlivy. Maximální důraz bude kladen na to, aby se navázalo na sledování, které proběhla již v minulosti, a získaná data byla srovnatelná s již existujícími, čímž se znásobí jejich vypovídací hodnota. Vedle konkrétních silně a kriticky ohrožených druhů, jako např. sasanka narcisokvětá, zvonek vousatý, nebo běloprstka bělavá budou sledovány i vybrané parametry půdního prostředí. Opakovaně budou v podzimním období pořizovány detailní letecké snímky vrcholových partií (území nad horní hranicí lesa) Králického Sněžníku (přibližně 80 ha) na obou stranách hranice pro dokumentaci stavu území a hodnocení vlivu turismu (v souvislosti s nově vybudovanou rozhlednou) na stav ohrožených a mimořádně zranitelných alpských biotopů. Současně letecké snímky s rozlišením do 4 cm/pixel poskytnou důležitý podklad pro sledování účinků aktivní péče o území v podobě sečení a obnovené pastvy (aktivita 5). V přírodní rezervaci Niva Branné (10 ha) budou rovněž pořizovány letecké snímky vysokého rozlišení pro modelovou exaktní dokumentaci dopadů činnosti bobra evropského v podobě vytváření nových mokřadů a pro sledování jejich meziroční dynamiky v prostředí nenarušené nivy podhorského toku.
- Monitoring gatunków. Na terytorium NPR Králický Sněžník, RP Śnieżnik Kłodzki i NPR Praděd prowadzony będzie kompleksowy monitoring wybranych gatunków wskaźnikowych i ich siedlisk w celu oceny wpływu turystyki, zmian klimatycznych i realizowanych działań ochronnych na rzadkie gatunki roślin i ich siedliska. Zostaną wyznaczone obszary stałego monitoringu, a na podstawie ich pomiarów zostaną określone gatunki wskaźnikowe i parametry środowiskowe, które zapewnią odpowiednią informację zwrotną dotyczącą reakcji środowiska na czynniki zewnętrzne. Maksymalny nacisk zostanie położony na kontynuację monitoringu, który miał już miejsce w przeszłości, a uzyskane dane będą porównywalne z już istniejącymi, zwiększając tym samym ich wartość informacyjną. Oprócz konkretnych gatunków wysoce i krytycznie zagrożonych, takich jak zawilec narcyzowy, dzwonek brodaty czy gołek białawy, monitorowane będą także wybrane parametry środowiska glebowego. W okresie jesiennym wielokrotnie będą wykonywane szczegółowe zdjęcia lotnicze szczytowych partií (obszaru powyżej górnej granicy lasu) Śnieżnika (około 80 ha) po obu stronach granicy w celu udokumentowania stanu terenu i oceny oddziaływania turystyki w związku z nowo wybudowaną wieżą widokową na stan zagrożonych i wyjątkowo wrażliwych siedlisk subalpejskich. Jednocześnie zdjęcia lotnicze o rozdzielczości do 4 cm/piksel będą stanowić ważną podstawę do monitorowania efektów wdrażanych działań ochronnych w postaci koszenia i wypasu (działanie 5). W rezerwacie przyrody Niva Branná (10 ha) zostaną wykonane także wysokiej rozdzielczości zdjęcia lotnicze, które pozwolą na modelowe dokładne udokumentowanie skutków działalności bobra europejskiego Castor fiber w postaci powstawania nowych terenów podmokłych oraz monitorowanie ich międzyrocznej dynamiki w niezakłóconym środowisku podgórskiej równiny zalewowej.
Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?
Komplexní monitoring druhů a jejich biotopů jako součást péče budou zajišťovat na svém území AOPK ČR (Správa CHKO Jeseníky) a RDOŚ v úzké spolupráci s ČZU (odborným garantem bude úvazek 0,4). V případech vysoce specializovaných sledování budou zapojeni externí dodavatelé. V oblasti vrcholového bezlesí na Králickém Sněžníku a v národní přírodní rezervaci

Praděd bude takto hodnocen vliv managementových opatření na populace cílových druhů a jejich biotopy. V rámci projektu bude probíhat sladění metodických postupů, výměna získaných informací a společná formulace opatření na záchranu vzácných a ohrožených druhů. Současně se všichni partneři budou podílet na výstupech pro prezentaci získaných poznatků široké veřejnosti.
Kompleksowy monitoring gatunków i ich siedlisk w ramach czynnej ochrony będzie prowadzony na przez AOPK ČR (Administracja Obszaru Chronionego Jeseniky) i RDOŚ we Wrocławiu w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Pradze (gwarantem będzie - 0,4 etatu). W przypadku wysoce specjalistycznego monitoringu realizowany on będzie poprzez zlecone usługi zewnętrzne, przede wszystkim na szczytowym bezleśnym obszarze Śnieżnika, ale także w rezerwacie przyrody Praděd, gdzie zostanie oceniony wpływ działań ochronnych na populacje gatunków docelowych i ich siedliska. W ramach projektu nastąpi ujednolicenie procedur metodycznych, wymiana uzyskanych informacji i wspólne formułowanie działań mających na celu ochronę gatunków rzadkich i zagrożonych. Jednocześnie wszyscy partnerzy będą partycypować w dostępie do wyników projektu, tak aby zaprezentować zdobytą wiedzę ogółowi społeczeństwa.
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone
Aktivita je primárně určena odpovědným orgánům ochrany přírody na obou stranách hranice, tj. RDOŚ Wrocław a AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky, jako podklad pro přípravu kvalitních plánů péče o dotčená území a zavádění optimální péče v rámci adaptivního managementového cyklu. Dále budou výsledky sloužit vlastníkům a správcům dotčených území. Výstupy této části projektu budou současně prostřednictvím aktivit 6 a 7 pravidelně předkládány široké veřejnosti - místním obyvatelům na obou stranách hranice včetně reprezentací obcí, širokému spektru návštěvníků území a podnikatelům v oblasti cestovního ruchu.
Działanie jest przeznaczone przede wszystkim dla organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody po obu stronach granicy, tj. RDOŚ Wrocław i AOPK ČR (CHKO Jeseníky). Stanowi podstawę do przygotowania wysokiej jakości planów zarządzania dla wskazanych obszarów i wprowadzenia optymalnej ochrony w ramach adaptacyjnego cyklu zarządzania. Ponadto wyniki przydadzą się właścicielom i zarządcom wskazanych terenów. Jednocześnie efekty tej części projektu będą regularnie prezentowane opinii publicznej poprzez działania 6 i 7 – lokalnym mieszkańcom po obu stronach granicy, w tym przedstawicielom gmin, a także szerokiemu gronu osób odwiedzających obszary chronione i przedsiębiorcom działającym w branży turystycznej.

Číslo / nr Název / Nazwa działania kluczowego
3. 3. Spolupráce pro nastavení adaptačního managementu horských lesů s ohledem na klimatickou změnu _ 3. Współpraca w zakresie zarządzania lasami góorskimi pod kątem adaptacji do zmian klimatycznych
Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
- Monitoring lesních porostů. V souladu se Strategií EU o ochraně biologické rozmanitosti do roku 2030, spočívajícím v povinnosti přísně chránit a monitorovat stav starých lesů, bude proveden sběr dat o struktuře a druhovém složení lesa na 163 existujících nebo nově založených trvalých monitorovacích plochách za účelem vyhodnocení reakce horských lesů v chráněných územích na polské i české straně na probíhající

změny klimatu. Na základě těchto měření bude zcela nově vyhodnocena zásoba a fixace uhlíku v zájmovém území pro určení míry, kterou lesy v zájmovém území přispívají ke zmírnění klimatické změny. Současně na vybraných 105 plochách proběhne monitoring biologické rozmanitosti zaměřený na skupiny organismů s vysokou schopností indikovat změny v lesním prostředí - mechorosty, lišejníky, houby a saproxylicti brouci. Takto získaná data o probíhajících změnách lesního prostředí a o stávající biologické rozmanitosti budou využita pro plánování péče o řešené lokality a jejich okolí. Zároveň poskytnou nezbytné informace, pomocí kterých bude možné vyhodnotit význam řešených lokalit na národních úrovních pro ochranu biodiverzity a zmírnění klimatických změn v souvislosti se závazky ČR a Polska v této oblasti.

Od roku 2026 budou každoročně pořizovány letecké snímky vysokého rozlišení v nejcennějších částech starých lesních komplexů v NPR Praděd (391 ha) a NPR Rejvíz (410 ha) pro dokumentaci zdravotního stavu a vlivu kůrovcovitých na prostorovou strukturu stromového patra lesa.

Nejzajímavější výsledky sběru dat o horských lesích budou prezentovány místním obyvatelům i návštěvníkům prostřednictvím aktivit 6 a 7.

- Monitoring lasów.

Zgodnie z Unijną Strategią Ochrony Różnorodności Biologicznej 2030, która wymaga ścisłej ochrony i monitorowania starych lasów, dane dotyczące struktury lasów i składu gatunkowego zostaną zebrane na 163 istniejących lub nowo utworzonych stałych powierzchniach monitoringowych w celu oceny reakcji lasów górskich na obszarach chronionych po polskiej i czeskiej stronie na zachodzące zmiany klimatu. Zasoby węgla i stopień wiązania węgla w obszarze zainteresowania zostaną poddane całkowicie nowej ocenie, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu starodrzew na obszarach chronionych przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych. Jednocześnie na 105 powierzchniach prowadzony będzie monitoring różnorodności biologicznej skupiony na grupach organizmów o dużej zdolności wskazywania zmian zachodzących w środowisku leśnym – mchach, porostach, grzybach i chrząszczach saproksylicznych. Uzyskane w ten sposób dane na temat zachodzących zmian w środowisku leśnym i istniejącej różnorodności biologicznej posłużą do planowania działań ochronnych. Jednocześnie dostarczą niezbędnych informacji, za pomocą których możliwa będzie ocena znaczenia wyznaczonych powierzchni na poziomie kraju dla ochrony różnorodności biologicznej i łagodzenia zmian klimatycznych w kontekście czeskich i polskich zobowiązań w tym obszarze.

Począwszy od 2026 roku w najcenniejszych częściach starych kompleksów leśnych w NRP Praděd (391 ha) i NRP Rejvíz (410 ha) będą corocznie wykonywane wysokiej rozdzielczości zdjęcia lotnicze w celu udokumentowania stanu zdrowotności i wpływu korników na strukturę przestrzenną lasu.

Najbardziej interesujące wyniki zbierania danych na temat lasów górskich zostaną zaprezentowane lokalnym mieszkańcom i odwiedzającym w ramach działań 6 i 7.

Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?

Hlavním garantem aktivity bude ČZU (úvazek 0,5, bude odborně garantovat problematiku struktury a dynamiky lesů a managementových doporučení; úvazek 0,4, bude odborně garantovat letokruhové analýzy a analýzy sekvestrace a zásoby uhlíku; úvazek 0,4, bude odborně garantovat hodnocení biodiverzity lesů), která bude provádět sběr, zpracování a vyhodnocení dat. Na vytvoření metodiky s ohledem na požadované výstupy (podklady pro plány péče), vytipování lokalit určených k monitoringu a plánu prací se budou podílet všichni tři partneři projektu.

Metodika sběru dat bude diskutována a odsouhlasena všemi partnery projektu tak, aby sbíraná data byla kompatibilní na obou stranách hranice a bylo garantováno jejich průkazné statistické vyhodnocení jako podklad pro nastavení vhodných adaptačních managementových opatření v lesích.

Zástupci AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky a RDOŚ Wrocław se zároveň zúčastní terénního sběru dat organizovaného ČZU, což přispěje k výměně zkušeností a znalostí partnerů.
Głównym gwarantem działania będzie Uniwersytet Rolniczy w Pradze, który będzie gromadził, przetwarzał i oceniał dane 0,5 etatu, będzie gwarantem eksperckim w zakresie kwestii struktury i dynamiki lasów oraz zaleceń gospodarczych; 0,4 etatu, będzie gwarantem eksperckim analiz rocznych przyrostów oraz analiz sekwestracji i zasobów węgla; 0,4 etatu, będzie gwarantem eksperckim w zakresie oceny różnorodności biologicznej lasów). Wszyscy trzej partnerzy projektu będą uczestniczyć w tworzeniu metodologii w zakresie wymaganych danych (wkładów do planów zarządzania obszarami chronionymi), wyboru powierzchni przeznaczonych do monitorowania oraz harmonogramu prac. Metodyka gromadzenia danych zostanie omówiona i uzgodniona przez wszystkich partnerów projektu, tak aby zebrane dane były kompatybilne po obu stronach granicy i zagwarantowana była ich jednoznaczna ocena statystyczna jako podstawa do ustalenia odpowiednich środków zarządzania adaptacyjnego w lasach. Jednocześnie przedstawiciele AOPK CR, CHKO Jesioniki i RDOŚ Wrocław wezmą udział w zorganizowanym przez ČZU zbieraniu danych terenowych, co przyczyni się do wymiany doświadczeń i wiedzy partnerów.
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone
Výstupy aktivity jsou určeny primárně pro potřeby správy dotčených chráněných území, tj. primárním příjemcem budou orgány státní ochrany přírody, které promítnou získané informace do plánů péče i do praktických opatření na zlepšení stavu lesních ekosystémů, a správci a vlastníci lesů a dále prostřednictvím zlepšených ekosystémových služeb poskytovaných lesními ekosystémy a nových informací o stavu, historii a druhové rozmanitosti horských lesů budou z projektu těžit i místní komunity a návštěvníci území. Správci lesů mohou získané poznatky a doporučení uplatnit i v managementu hospodářských lesů, zejména s ohledem na fixaci uhlíku v lesních ekosystémech a přístupu k managementu tlejícího dřeva a změny druhové skladby lesů.
Wyniki działań przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby zarządzania wskazanymi obszarami chronionymi, tj. głównymi beneficjentami będą państwowe organy ochrony przyrody, które uzyskane informacje wykorzystają w planach zarządzania obszarami chronionymi i działaniach ochronnych na rzecz poprawy stanu ekosystemów leśnych, a zarządcy i właściciele lasów oraz społeczności lokalne i osoby odwiedzające ten obszar również skorzystają z projektu dzięki poprawie usług ekosystemowych świadczonych przez ekosystemy leśne oraz nowym informacjom na temat stanu zachowania, historii i różnorodności gatunkowej lasów górskich. Korzyści z projektu czerpać będą lokalne społeczności i osoby odwiedzające ten obszar. Zarządcy lasów mogą także wykorzystać uzyskane dane i wnioski w zarządzaniu lasami gospodarczymi, zwłaszcza w zakresie wiązania węgla w ekosystemach leśnych oraz podejścia do zagospodarowania martwego drewna i zmian w składzie gatunkowym lasów.

Číslo / nr Název / Nazwa działania kluczowego
4. 4. Společně vypracovaná přeshraniční koordinační strategie pro snížení dopadu turismu na předměty ochrany rezervací na Králickém Sněžníku _ 4. Wspólna strategia ograniczania transgranicznego wpływu turystyki na cele ochrony rezerwatów w obrębie Śnieżnika

Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
- Monitoring návštěvnosti. Pro zkvalitnění komunikace s návštěvníky a zlepšení jejich distribuce v území národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Rezerwatu przyrody Śnieżnik Kłodzki je nezbytné zpracovat studii jevů overturismu a rozšířit dosavadní automatický monitoring návštěvníků ze dvou sčítacích profilů na čtyři. Prvním cílem analýzy je zjistit aktuální návštěvnickou zátěž obou rezervací, strukturu (návštěvnické skupiny) a názory turistů a srovnání s výsledky předchozích monitoringů. Dále je potřeba kvantifikovat dopady nedávného zprovoznění rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku na návštěvnost ovlivňující stav obou rezervací a navrhnout opatření pro řízení návštěvnosti území. Pracovní metodika zahrnuje zpracování stávajících dostupných dat automatického monitoringu návštěvnosti území, navazující fyzické sčítání návštěvníků na klíčovém bodu v území: měření počtu návštěvníků na vrcholu Králického Sněžníku, sledování jejich struktury (pěší, cyklo, elektrokola, skituristé, aj.) – kalibrace dat ve vztahu k datům automatického monitoringu návštěvnosti. Následuje dotazníkové šetření mezi návštěvníky s cílem zjistit trasu návštěvníků, jejich strukturu a názory na problematiku ochrany přírody a turismu (např. problémy vnímané návštěvníky v území, jejich představy o dalším směřování území). Na základě takto získaných dat bude vytvořen profil návštěvníka a určeny jeho body zájmu v území. Kombinací uvedených metod sledování bude zpracován výsledný model pohybu návštěvníků – zmapování zátěže (absolutní i relativní) jednotlivých částí území. Výsledná zpráva zohlední srovnání změn v čase s výsledky předchozích dotazování a sčítání návštěvníků před zprovozněním rozhledny.
- Monitoring ruchu turystycznego. Dla skuteczniejszej komunikacji i właściwego ukierunkowania przemieszczania się turystów na terenie NPR Králický Sněžník i RP „Śnieżnik Kłodzki“, należy przyjrzeć się zjawisku jakim jest nadmierna turystyka i rozszerzyć istniejący system automatycznego monitorowania odwiedzających o dwa do czterech profili zliczających. Pierwszym celem analizy jest określenie aktualnego natężenia ruchu odwiedzających oba rezerваты turystów, struktury grup turystów oraz opinii zwiedzających i porównanie ich z wynikami poprzedniego monitoringu. Ponadto konieczne jest ilościowe określenie wpływu niedawnego otwarcia wieży widokowej na szczycie Śnieżnika na ruch turystyczny i na stan obu rezerwatów oraz zaproponowanie środków zarządzania odwiedzającymi oba obszary. Metodika pracy obejmuje przetwarzanie danych dostępnych z automatycznego monitoringu osób odwiedzających tereny chronione, a następnie fizyczny spis odwiedzających w kluczowym punkcie obszaru: pomiar liczby zwiedzających na szczycie Śnieżnika, monitorowanie ich struktury (piesi, rowerzyści, rowery elektryczne, narciarze itp.) – kalibracja danych w stosunku do danych z automatycznego monitoringu ruchu. Następnie przeprowadzona zostanie ankieta wśród odwiedzających, której celem będzie uzyskanie informacji na temat tras zwiedzania, struktury grup odwiedzających Śnieżnik i poglądów turystów na problematykę ochrony przyrody i turystyki (np. problemy dostrzegane przez turystów w okolicy, ich pomysły na dalszy kierunek rozwoju obszaru). Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych zostanie stworzony profil osoby odwiedzającej atrakcje turystyczne w okolicy. Połączenie tych metod monitorowania zostanie wykorzystany do stworzenia modelu ruchu odwiedzających-mapowania obciążenia (bezwzględne i względne) poszczególnych części obszaru. Powstały raport będzie uwzględniał porównanie zmian w czasie z wynikami poprzednich badań i liczbą odwiedzających przed oddaniem wieży widokowej do użytku.
Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?
Na české straně hranice budou v rámci projektu dodavatelsky zajištěny dva automatické sčítací profily na bázi pyroelektrických čidel. Aktivitu garantuje AOPK ČR, která tento typ monitoringu

návštěvnosti dlouhodobě provozuje v chráněných územích ve své správě. Prakticky bude zajištěno automatickým monitoringem sledování všech přístupových tras na vrchol Králického Sněžníku, tedy červené TZT u pramene řeky Moravy a žluté TZT u Sněžné chaty. Na polské straně hranice budou zajištěny také dva sčítací profily, a to na zelené TZT pod vrcholem Králického Sněžníku a u Schroniska na Śnieżniku financované z rozpočtové části RDOŚ Wrocław. Plánek sčítacích profilů je možné nalézt v dobrovolné příloze. Data získaná z těchto profilů budou sdílena a společně analyzována s partnery projektu prostřednictvím platformy Eco-Visio, která k těmto účelům slouží AOPK ČR doposud. Studie overturismu bude dodavatelsky zajištěna zadáním AOPK ČR díky zkušenostem s analýzami stejného charakteru z jiných chráněných území. Za ČZU bude strategii na snížení dopadu turismu na biodiverzitu odborně garantovat (úvazek 0,4). Dále se ČZU bude podílet na vyhodnocení získaných dat, což bude garantovat pomocný vědeckých pracovník (úvazek 0,4) pod vedením (úvazek 0,5).
W ramach projektu po czeskiej stronie granicy zostaną uruchomione dwa automatyczne profile zliczające oparte na czujnikach piroelektrycznych. Za działanie to odpowiada AOPK ČR, który od dawna prowadzi tego typu monitoring liczebności turystów na zarządzanych terenach chronionych. W praktyce zapewni to automatyczny monitoring wszystkich szlaków na szczyt Śnieżnika, czyli czerwonego szlaku u źródła rzeki Morawy i żółtego szlaku przy Śnieżnej Chacie. Po polskiej stronie granicy uruchomione zostaną także dwa profile zliczające, a mianowicie na zielonym szlaku pod szczytem Śnieżnika oraz w Schronisku na Śnieżniku, finansowane z części budżetowej RDOŚ Wrocław. Link do profili zliczających znajduje się w dobrowolnym załączniku. Dane uzyskane z tych profili będą udostępniane i wspólnie analizowane z partnerami projektu za pośrednictwem platformy Eco-Visio, z której do tej pory korzystało w tym celu AOPK ČR. Badanie nadmiernej turystyki zostanie wykonane przez wykonawcę zewnętrznego na zlecenie AOPK ČR, posiadającej doświadczenie z analizami o tym samym charakterze z innych obszarów chronionych. W imieniu ČZU za strategię ograniczenia wpływu turystyki na różnorodność biologiczną będzie odpowiadał (0,4 etatu). Ponadto ČZU będzie uczestniczyć w ocenie uzyskanych danych, co gwarantuje asystent badacza (0,4 etatu) pod przewodnictwem (0,5 etatu).
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone
Získání cenných dat o návštěvnících a jejich chování v území umožní správcům chráněných území upravit pasivní i aktivní prvky komunikace s návštěvníky a lépe je cílit na jednotlivé návštěvnické skupiny. Kromě terénního informačního systému ve formě infopanelů a již nyní potřebného zábradlí v porostech subalpínského vegetačního stupně (aktivita č. 6), se jedná také o vytvoření srozumitelných infomateriálů o území (aktivita č. 7) a zejména o jeho přírodních hodnotách a způsobech jejich ochrany. Získané informace o pohybu návštěvníků, způsobu dopravy a vstupních trasách do území přispějí k účinnější distribuci těchto materiálů.
Uzyskanie danych na temat odwiedzających i ich zachowania w terenie pozwoli zarządcom obszarów chronionych we właściwy sposób ukierunkować zarówno pasywne jak i aktywne środki komunikacji do poszczególnych grup zwiedzających. Oprócz systemu informacji terenowej w postaci tablic informacyjnych i niezbędnych dla ochrony roślinności subalpejskiej barier(działanie nr 6), chodzi także o stworzenie zrozumiałych materiałów informacyjnych o obszarze (działanie nr 7), a zwłaszcza o jego walorach przyrodniczych i sposobach ich ochrony. Uzyskane informacje na temat przemieszczania się zwiedzających, środków transportu i drogach wjazdu na tereny chronione przyczynią się do efektywniejszej dystrybucji tych materiałów.

Číslo / nr Název / Nazwa działania kluczowego
5. 5. Rozvoj společných opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů na Králickém Sněžníku _ 5. Realizacja wspólnych działań wspierających rzadkie i zagrożone gatunki Śnieżnika
Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
- Management přírodního prostředí. Na základě zkušeností z oblasti Pradědu a díky monitoringu plánovaném v aktivitě 2 dojde ke společnému zavedení nezbytné péče o postupně degradující biotopy ve vrcholových partiích Králického Sněžníku s cílem podpořit jejich biologickou rozmanitost. Jde především o obnovu a zajištění životaschopnosti populací vzácných a rychle ustupujících druhů rostlin a živočichů na obou stranách hranice. Opatření budou spočívat v obnovení extenzivní pastvy (nejméně na 10 ha na obou stranách hranice) a mozaikovitého ručního sečení (nejméně na 10 ha na obou stranách hranice) trávníků nad horní hranicí lesa a současně v provedení speciálních opatření v podobě cíleného a maloplošného narušování vegetačního pokryvu a případně výsevu z místních zdrojů zaměřených především na podporu vzácných druhů jstřábníků v čele s unikátním a pro Králický Sněžník endemickým jstřábníkem sněžnickým (<i>Hieracium nivimontis</i>). Pastva bude mít logistickou základnu na loukách v okolí chaty Na Śnieżniku na polské straně hranice, odkud budou ovce vyháněny do oblasti vrcholového bezleší. Sečení bude zaměřeno na obnovu biologické rozmanitosti druhově bohatých subalpínských trávníků v mimo jiné v místech, která po skončení původního hospodaření v minulosti zarostlo borůvčí a v jejichž blízkosti se dosud vyskytují cílové druhy. Dalším opatřením bude redukce borovice kleče v místech, kde tento nepůvodní druh nejvíce ohrožuje vzácné a ohrožené druhy rostlin a jejich biotopy. Budou vyřezány cca 2 ha rozvolněného porostu kosodřeviny na celkové ploše cca 40 ha na polské straně hranice. Účel a smysl prováděných opatření budou prostřednictvím aktivit 6 a 7 prezentovány široké veřejnosti.
- Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Bazując na doświadczeniach z obszaru Pradziada i dzięki monitoringowi zaplanowanemu w działaniu 2, zostanie wspólnie wdrożona niezbędna czynna ochrona stopniowo degradujących się siedlisk przyrodniczych w szczytowych partiach Śnieżnika, mająca na celu wspieranie ich różnorodności biologicznej. Chodzi przede wszystkim o odtworzenie i poprawę kondycji populacji rzadkich i szybko wymierających gatunków roślin i zwierząt po obu stronach granicy. Działania polegać będą na wprowadzeniu lub przywróceniu ekstensywnego wypasu (co najmniej 10 ha po obu stronach granicy) i mozaikowego ręcznego koszenia (co najmniej 10 ha po obu stronach granicy) muraw powyżej górnej granicy lasu, z jednoczesnym wdrożeniem działań specjalnych w postaci ukierunkowanego na małą skalę zaburzenia szaty roślinnej i ewentualnie wysiewu z lokalnych źródeł. Działania skupione będą przede wszystkim na wsparciu rzadkich gatunków jastrzębców, na czele z unikalnym i endemycznym dla Śnieżnika, jastrzębcem śnieżnickim (<i>Hieracium nivimontis</i>). Baza logistyczna dla wypasu będzie zlokalizowana na łąkach wokół Schroniska na Śnieżniku po polskiej stronie, skąd owce będą wypędzane w szczytowe bezleśne tereny. Koszenie będzie miało na celu przywrócenie różnorodności biologicznej bogatych gatunkowo muraw subalpejskich m.in. które po zakończeniu pierwotnego zarządzania w przeszłości porośniętych borówką, w granicach których nadal występują gatunki wskaźnikowe. Kolejnym działaniem będzie redukcja kosodrzewiny w miejscach, gdzie ten obcy gatunek najbardziej zagraża rzadkim i zagrożonym gatunkom roślin oraz ich siedliskom. Przeprowadzona zostanie redukcja 2 ha luźnej roślinności kosodrzewiny z łącznej powierzchni 40 ha. Cel i znaczenie wdrożonych działań zostaną zaprezentowane ogółowi społeczeństwa poprzez działania 6 i 7.

Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?

Vzhledem k lepší dostupnosti vrcholových partií Králického Sněžníku z polské strany budou navržena opatření jako je sečení, pastva, opatření na podporu vzácných jestřábníků a redukce kosodřeviny logisticky podpořena přístupovou cestou od Schroniska na Śnieżniku a řízena společně RDOŚ Wrocław a AOPK ČR. Samotné práce v terénu a logistika budou zajištěny dodavateli, partneři projektu je budou zadávat, odborně řídit a dohlížet na jejich provádění. Zadávaní prací a jejich supervize v terénu bude prováděna realizačními pracovníky obou projektů a také dalšími odbornými pracovníky (typicky zoolog, botanik, lesník). Dále bude nutné prováděná opatření průběžně objektivně hodnotit, což budou zajišťovat experti ČZU (odborný garant bude úvazek 0,4) ve spolupráci s RDOŚ Wrocław a AOPK ČR tak, aby navrhovaná opatření přinesla kýžený efekt a byla dobře využitelná.

Ze względu na lepszą dostępność szczytowych partii Śnieżnika po polskiej stronie, działania takie jak koszenie, wypas, wspieranie rzadkich gatunków jastrzębców i usuwanie kosodrzewiny łatwiej logistycznie będzie realizować z wykorzystaniem drogi dojazdowej ze Schroniska na Śnieżniku. Działania te będą wspólnie realizowane przez RDOŚ Wrocław i AOPK ČR. Prace terenowe i logistyka zostaną zapewnione przez wykonawców, a partnerzy projektu będą profesjonalnie zarządzać i nadzorować ich realizację. Za przydział i nadzór nad pracami terenowymi będzie odpowiadał personel wdrażający obu partnerów (RDOŚ Wrocław, AOPK ČR), a także profesjonalny personel (zoolog, botanik, leśnik). Ponadto konieczna będzie obiektywna ocena wdrożonych działań, aby przyniosły one pożądaný efekt i były właściwie realizowane- zadbają o to eksperci z Uniwersytetu Rolniczego w Pradze (profesjonalny gwarant 0,4 etatu) we współpracy z RDOŚ Wrocław i AOPK ČR.

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone

Tato aktivita je cílená na partnery projektu, tj. zodpovědné orgány ochrany přírody, akademickou instituci, vlastníky a správce dotčených území, amatérské přírodovědce a zájemce o přírodu z řad veřejnosti a dále studentům jako zdroj informací a příležitost pro zpracování absolventských odborných prací. Průběh, důvody a výsledky prováděných opatření budou průběžně prezentovány v terénu a prostřednictvím médií i široké veřejnosti a na setkáních s partnery včetně závěrečné konference.

Działanie to skierowane jest do partnerów projektu, tj. organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody, instytucji akademickich, właścicieli i zarządców terenów, przyrodników-amatorów i miłośników przyrody, a także studentów jako źródło danych i szansa na przygotowanie prac dyplomowych. Postęp, przyczyny i skutki wdrożonych działań będą na bieżąco prezentowane w terenie oraz za pośrednictwem mediów opinii publicznej oraz podczas spotkań z partnerami, w tym w trakcie konferencji końcowej.

Číslo / nr | Název / Nazwa działania klucowego

6. 6. Ochrana biotopů před negativními dopady turismu _
6. Ochrona siedlisk przed negatywnymi skutkami turystyki

Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania

- Management návštěvnosti.

V důsledku rostoucí návštěvnosti a neznalosti pravidel chování v přísně chráněném území na obou stranách státní hranice dochází, zejména na vrcholu Králického Sněžníku, k intenzivnímu plošnému sešlapu vegetace až na půdní kryt, vzniku zkratk a vyhlídek, přemísťování kamení – stavění různých skulptur a odhazování odpadků. Návštěvníky je nutné usměrnit vymezením koridorů, tj. vybudování dřevěných bariér osazených usměrňujícími cedulkami s piktogramy a vysvětlením ve formě karikatury, proč chodit po značené trase. Bariéry návštěvníky usměrní na oficiální vozovou cestu vedoucí na vrchol ze směrů od Schroniska na Śnieżniku a od pramene řeky Moravy. Na české straně hranice se jedná o 262 m hrazení a na polské straně cca o 330 m. Návštěvníkům je třeba předat informaci a vysvětlit, proč se po nich chce, aby chodili jen po vymezené trase a nešlapali mimo stezky (sešlap unikátního alpinského bezlesí a poškození domova zdejších rostlin a živočichů). Tyto informace je ideální zpracovat do informačně-interpretačních tabulí ve směrech z hlavních přístupových tras z rozcestí Pod Ludmilou, rozcestí Pod Vilemínkou a Jaskinia Niedźwiedzia. Plocha těchto tabulí nepřesáhne 0,6 m², nejedná se tedy z pohledu zákona o stavbu. Sdělení přeneseme také do virtuálního prostoru, např. webové stránky regionálních subjektů v cestovním ruchu, obce, orgány ochrany přírody apod., sociální sítě místních subjektů - polské i české.

Tato opatření jsou doporučena týmem ve studii „Zhodnocení stavu NPR, EVL a PO Králický Sněžník ve vztahu k turistické infrastruktuře v okolí a stanovení limitů jejího dalšího rozvoje“ z roku 2022.

- Zarządzanie ruchem turystów.

W wyniku rosnącej liczby turystów i nieznajomości zasad postępowania na obszarze chronionym po obu stronach granicy państwowej, szczególnie na szczycie Śnieżnika, dochodzi do intensywnego wydeptywania roślinności, aż do pokrywy glebowej, tworzenia skrótów i punktów widokowych, przenoszenia kamieni - budowy różnych rzeźb i zaśmiecania. Konieczne jest ukierunkowanie zwiedzających poprzez wytyczenie korytarzy, czyli budowę drewnianych barier wyposażonych w znaki kierunkowe z piktogramami i wyjaśnieniem w formie graficznej, dlaczego należy chodzić wyznaczoną trasą. Bariery będą kierować zwiedzających na wyznaczony szlak prowadzący na szczyt od strony Schroniska na Śnieżniku i od źródeł rzeki Morawy. Po czeskiej stronie granicy jest to 262 m ogrodzeń, a po polskiej około 330 m. Odwiedzającym należy udzielić informacji i wyjaśnić, dlaczego proszono ich, aby chodzili wyłącznie wyznaczoną trasą i nie wychodzili poza ścieżki (depcząc unikalne, alpejskie tereny bezleśne i niszcząc siedliska lokalnych roślin i zwierząt). Idealnym rozwiązaniem jest umieszczenie tych informacji na tablicach informacyjnych, zlokalizowanych przy głównych trasach turystycznych do skrzyżowań pod Ludmilou, pod Vilemínkou i do Jaskini Niedźwiedziej. Posadowienie tych znaków w świetle prawa nie jest budową. Komunikacja z turystami przeniesiona zostanie również do przestrzeni wirtualnej, np. stron internetowych regionalnych podmiotów z branży turystycznej, gmin, organów ochrony przyrody, sieci społecznościowych podmiotów lokalnych – polskich i czeskich.

Działania te są zalecane przez zespół w opracowaniu „Ocena stanu NPR, EVL i PO Králický Sněžník w odniesieniu do okolicznej infrastruktury turystycznej i określenie granic jej dalszego rozwoju” z 2022 r.

Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?

Systém bariér pro usměrnění návštěvníků na obou stranách hranice bude vybudován s důrazem na co nejvyšší efektivitu. Opatření bude realizováno v úzké součinnosti RDOŚ Wrocław a AOPK ČR. Logistická obsluha bude zajištěna přístupovou cestou od Schroniska na Śnieżniku a řízena společně RDOŚ Wrocław a AOPK ČR. Samotné práce v terénu a logistika budou outsourcovány, partneři projektu je budou zadávat, odborně řídit a dohlížet na jejich provádění. Zadávání prací a jejich

supervize v terénu bude prováděna realizačními pracovníky obou projektů a také dalšími odbornými pracovníky (pracovník práce s veřejností, specialista na návštěvnickou infrastrukturu). Informačně interpretační tabule ve směrech z hlavních přístupových tras z rozcestí Pod Ludmilou, rozcestí Pod Vilemínkou a Jaskinia Niedźwiedzia budou vyrobeny a instalovány prostřednictvím dodavatelských služeb. Na jejich obsahovou a grafickou stránku budou dohlížet realizační pracovníci projektu a specialisté práce s veřejností. Ti budou také řídit práce ve virtuálním prostoru, které budou realizovány vlastními prostředky partnerů. Odborníci z ČZU budou měřit především jejich dopad (odborným garantem dopadu opatření na biodiverzitu bude za ČZU úvazek 0,4; ostatní technické aktivity budou garantomvat dva pomocní vědeckt pracovníci, pod vedením , úvazek 0,5).

System barier do kierowania ruchem turystycznym po obu stronach granicy zostanie wykonany z naciskiem na jak największą efektywność. Działanie będzie realizowane w ścisłej współpracy RDOŚ Wrocław i AOPK ČR. Obsługa logistyczna będzie zapewniona przez drogę dojazdową ze Schroniska na Śnieżniku i zarządzana wspólnie przez RDOŚ Wrocław i AOPK ČR. Faktyczne prace terenowe i logistyka będą zlecane na zewnątrz, profesjonalnie zarządzane i nadzorowane przez partnerów projektu. Zlecenie i nadzór nad pracami terenowymi będą prowadzone przez personel wdrożeniowy obu projektów, a także przez inny profesjonalny personel (specjalista ds. public relations, specjalista ds. infrastruktury dla odwiedzających). Tablice informacyjne i interpretacyjne w kierunkach od głównych tras dojazdowych ze skrzyżowania Pod Ludmiłą, skrzyżowania Pod Vilemínkou i Jaskini Niedźwiedzia zostaną wyprodukowane i zainstalowane przez wykonawców. Nad ich treścią i oprawą graficzną czuwać będą realizatorzy projektu i specjaliści ds. public relations. Będą oni również zarządzać pracami w przestrzeni wirtualnej, które zostaną zrealizowane ze środków własnych partnerów. Eksperti z ČZU będą mierzyć ich wpływ (ekspertem gwarantującym wpływ działań na bioróżnorodność będzie ČZU, 0,4 etatu; inne działania techniczne będą gwarantowane przez dwóch asystentów naukowych pod kierownictwem).

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone

Aktivita cílí na návštěvníky sousedních chráněných území přicházející z Česka i Polska. Dle veřejně dostupné studie „Zhodnocení stavu NPR, EVL a PO Králický Sněžník ve vztahu k turistické infrastruktuře v okolí a stanovení limitů jejího dalšího rozvoje“ (Banaš 2022) vrchol Králického Sněžníku navštíví okolo sto tisíc osob ročně. Tato suma byla v r. 2023 překonána počtem výstupů na nově vybudovanou vyhlídkovou věž na polské straně hranice na vrcholu Králického Sněžníku v hodnotě přes sto dvacet tisíc osob. Automatický monitoring návštěvnosti vyhlídkové věže realizuje Gmina Stronie Śląskie a jeho výsledky sdílí s polským orgánem ochrany přírody.

Działanie skierowane jest do osób pochodzących z Czech i Polski odwiedzających sąsiednie obszary chronione. Według opublikowanego opracowania "Ocena stanu NPR, EVL i PO Králický Sněžník w odniesieniu do infrastruktury turystycznej w okolicy i określenie granic jej dalszego rozwoju" (Banas, 2022), szczyt Śnieżnika odwiedza około 100 000 osób rocznie. Liczba ta została przekroczona w 2023 r. po wybudowaniu wieży widokowej po polskiej stronie granicy na szczycie Śnieżnika i wyniosła ponad sto dwadzieścia tysięcy osób. Automatyczny monitoring liczby odwiedzających wieżę widokową jest prowadzony przez Gminę Stronie Śląskie, a jego wyniki są udostępniane polskiemu organowi ochrony przyrody.

Číslo / nr | Název / Nazwa działania klucowego

7. 7. Osvětová a publikační činnost 7. Działalność edukacyjna i wydawnicza

Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
- Informační kampaně. Budou vydány vícejazyčné informační materiály představující návštěvníkům přírodní a historické kulturní hodnoty dotčených chráněných území, potřebu a metody managementových opatření pro podporu biodiverzity a návštěvní režim těchto území potřebný pro udržení a zlepšení jejich stavu. Tiskoviny ponese informace zejména o hlavních typech biotopů dotčených chráněných území, zahrnujících horské lesy, horská rašeliniště a lesní pozemky subalpínského vegetačního stupně. Návštěvníci v nich budou seznámeni s pozitivními přínosy kosení a pastvy v subalpínském vegetačním stupni, a s přínosem redukce v minulosti nevhodně vysazené kosodřeviny. Důraz bude kladen na dodržování pravidel návštěvního režimu, především nutnosti pohybu pouze po turistických značených trasách, jízdě na kole pouze po cyklotrasách, nemožnosti stanování a rozdělávání ohně, a omezení vjezdu motorovými vozidly pouze na veřejné komunikace a místa k tomu vyhrazená. Distribuce těchto materiálů bude probíhat ve spádových oblastech v Česku a Polsku, zejména prostřednictvím turistických informačních center, ubytovacích zařízení a ve spolupráci s destinačním managementem. Dále bude v rámci činností přeshraniční spolupráce zajištěna mediální komunikace probíhající opatření v dotčených chráněných územích (TV, rozhlas, internet, sociální sítě). Výstupy projektu budou prezentovány na webových stránkách všech partnerů a jako celek společně představeny po ukončení projektu ve speciálním projektovém bloku na odborné konferenci pořádané v podporované oblasti pod záštitou vedoucího partnera.
- Kampanie informacyjne. Dla zwiedzających zostaną opublikowane wielojęzyczne materiały prezentujące walory przyrodniczo-historyczne i kulturowe obszarów chronionych, kładące nacisk na potrzebę i sposoby realizacji działań z zakresu czynnej ochrony, a także wskazówki dotyczące zasad zwiedzania, które są niezbędne do utrzymania i poprawy stanu zachowania tych terenów. W drukowanych materiałach znajdują się informacje przede wszystkim o głównych siedliskach obszarów chronionych, do których zaliczają się lasy górskie, torfowiska wysokie i tereny leśne z roślinnością subalpejską. Zwiedzający poznają korzyści wynikające z koszenia i wypasu roślinności subalpejskiej oraz z redukcji udziału kosodrzewiny, która została niewłaściwie nasadzona w przeszłości. Nacisk zostanie położony na przestrzeganie przez turystów obowiązujących przepisów, w szczególności wskazujących na konieczność poruszania się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, poruszania się rowerem wyłącznie po trasach rowerowych, zakaz biwakowania i rozpalania ognisk oraz ograniczenie wjazdu pojazdów mechanicznych wyłącznie do dróg publicznych i miejsc do tego przeznaczonych. Dystrybucja tych materiałów będzie odbywać się na obszarach granicznych Republiki Czeskiej i Polski, głównie poprzez centra informacji turystycznej i obiekty noclegowe oraz we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami. Ponadto w ramach współpracy transgranicznej zapewniona zostanie komunikacja medialna (telewizja, radio, internet, portale społecznościowe). Wyniki projektu będą prezentowane na stronach internetowych wszystkich partnerów a całość zaprezentowana zostanie po zakończeniu projektu w specjalnym bloku projektowym na wspólnej konferencji podsumowującej, zorganizowanej na obszarze objętym wsparciem pod patronatem partnera wiodącego.
Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?
Za účelem zefektivnění práce s veřejností budou pracovníky všech tří partnerů zaměstnanými v realizačních úvazcích projektu zpracovány společné návrhy vícejazyčných vzdělávacích a informačních materiálů. Pro tuto aktivitu budou využity dostupné strategické dokumenty, především plány péče o území, odborné studie, výměna informací a dat z průzkumů přírodního prostředí a dosavadního monitoringu návštěvnosti mezi partnery projektu. Odbornost environmentálního obsahu budou garantovat akademici z ČZU v čele s panem interpretací

metody sdělení budou garantovat za AOPK ČR a za RDOŚ Wrocław. Distribuce společně zpracovaných informačních materiálů bude realizována ve spádových oblastech partnerů realizačními pracovníky projektu ve spolupráci s turistickými informačními centry a ubytovacími zařízeními. Do distribuce materiálů budou zapojeny také subjekty zabývající se destinačním managementem, zejména Euroregion Praděd a Euroregion Glacensis. Proběhne vzájemná mediální propagace činnosti partnerů i principů a cílů spolupráce mezi zapojenými institucemi ochrany přírody a odborníky z akademické sféry.
W celu zwiększenia efektywności pracy ze społeczeństwem, pracownicy wszystkich trzech partnerów zatrudnieni w jednostkach realizujących projekt przygotowują wspólne propozycje wielojęzycznych materiałów edukacyjno-informacyjnych. W tym działaniu wykorzystane zostaną dokumenty strategiczne (przede wszystkim dokumenty planistyczne z zakresu ochrony przyrody, ekspertyzy) oraz informacje i dane z badań monitoringowych partnerów projektu. Treści dotyczące kwestii środowiskowych zapewnią pracownicy naukowci z Uniwersytetu Rolniczego w Pradze pod kierunkiem pana sposoby interpretacji komunikatu zapewni AOPK ČR i dla RDOŚ Wrocław. Dystrybucja wspólnie opracowanych materiałów informacyjnych będzie prowadzona na obszarach zasięgu partnerów przez pracowników realizujących projekt we współpracy z centrami informacji turystycznej i obiektami noclegowymi. W dystrybucję materiałów zaangażowane będą także stowarzyszenia, w tym w szczególności Euroregion Pradziad i Euroregion Glacensis. Nastąpi wzajemna promocja medialna działalności partnerów oraz zasad i celów współpracy pomiędzy zaangażowanymi instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody a ekspertami ze środowiska akademickiego.
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone
Aktivita je cílena na širokou laickou veřejnost. Cíle státní ochrany přírody v dotčených chráněných územích je potřeba veřejnosti komunikovat věcně a srozumitelně za použití prvků moderní interpretace dochovaného přírodního dědictví. Metody udržení a případného zlepšení těchto hodnot jsou veřejností často vnímány zkresleně v kontrastu s vymáhanými pravidly návštěvního režimu těchto chráněných území a je tedy nezbytné neustále jejich potřebu veřejnosti vysvětlovat. Nejen návštěvníci dotčených území, ale také rezidenti a širší veřejnost v ideálním případě přijmou tyto hodnoty a nezbytnost citlivé odborné péče o ně za sobě vlastní. Vzhledem k situování těchto chráněných území do příhraničních oblastí Polska a Česka je potřeba cílit jednotnou interpretací na veřejnost obou států v jejich rodném jazyce a společnými metodami tak, aby dotčená území a péče o ně představovala jeden logický celek bez ohledu na státní hranici.
Działania skierowane są do ogółu społeczeństwa. Cele przyświecające państwowym służbom ochrony przyrody należy komunikować społeczeństwu w sposób obiektywny i zrozumiały, wykorzystując elementy nowoczesnej interpretacji zachowanego dziedzictwa przyrodniczego. Metody utrzymywania i poprawy stanu zachowania są często postrzegane przez społeczeństwo w sposób niewłaściwy, zwłaszcza narzucone zasady zwiedzania tych obszarów chronionych, dlatego konieczne jest stałe informowanie o potrzebach podejmowania tych działań. Nie tylko odwiedzający przygraniczne obszary chronione, ale także mieszkańcy i szersza opinia publiczna będą w stanie zaakceptować te wartości i potrzebę wrażliwego profesjonalnego zarządzania jako nieodłączne. Nie tylko osoby odwiedzające przygraniczne obszary chronione, ale także mieszkańcy i szeroko rozumiane społeczeństwo będą w stanie zaakceptować te wartości i potrzebę wrażliwego profesjonalnego zarządzania jako nieodłączne. Ze względu na położenie tych obszarów chronionych na terenach przygranicznych Polski i Czech, konieczne jest dotarcie do odbiorców obu krajów w ich języku ojczystym z jednolitą interpretacją i wspólnymi metodami, tak aby wskazane obszary i ich ochrona stanowiły logiczną całość niezależnie od granicy państwowej.

Číslo / nr Název / Nazwa działania kluczowego
8. 8. Výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí _ 8. Wymiana doświadczeń we wszystkich aspektach ochrony środowiska
Konkrétní popis aktivity / Konkretny opis działania
- Výměnné stáže, školení, exkurze. Pro lepší poznání pracovních metod a informačních a komunikačních technologií budou probíhat výměnné stáže pracovníků na pracovištích partnerů projektu, a také pravidelná setkání za účelem koordinace projektu a výměny zkušeností, případně společná práce v terénu. Stáží se zúčastní nejen pracovníci zaměstnaní v rámci realizačních úvazků projektu a jejich nadřízení, ale také další odborní pracovníci v oblasti ochrany přírody a životního prostředí zaměstnaní v institucích partnerů projektu. V rámci této aktivity proběhnou také výjezdní exkurze do dalších chráněných lokalit na území obou států, které mohou posloužit jako modelová území pro zefektivnění péče v zájmových lokalitách. Pracovníci jednotlivých partnerů se zároveň pro výměnu znalostí a zkušeností budou účastnit praktických terénních prací vedených dalšími partnery projektu. Dále budou každoročně probíhat pravidelná setkání všech partnerů projektu a po ukončení projektu budou společně prezentovat jeho výsledky na konferenci, kde dojde ke sdílení zkušeností nabytých řešením projektu mezi všemi třemi partnery. Pro lepší vzájemné porozumění bude v počátečních fázích projektu probíhat také výuka jazyků se specializací na odbornou terminologii užívanou v oboru péče o přírodní hodnoty.
- Wymienne staże, szkolenia, wyjazdy terenowe. Dla lepszego zrozumienia metod pracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych odbędą się wymiany stażowe pracowników w zakładach pracy partnerów projektu, a także regularne spotkania w celu koordynacji projektu i wymiany doświadczeń lub wspólnej pracy w terenie . W stażu wezmą udział nie tylko pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji projektu i ich przełożeni, ale także inni profesjonalni pracownicy z zakresu ochrony przyrody i środowiska zatrudnieni w instytucjach partnerów projektu. W ramach tego działania odbędą się także wycieczki terenowe do innych chronionych miejscowości na terenie obu państw, które mogą posłużyć jako wzorcowe obszary usprawnienia opieki w interesujących nas miejscowościach. Jednocześnie pracownicy poszczególnych partnerów będą uczestniczyć w praktycznych pracach terenowych prowadzonych przez innych partnerów projektu w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Ponadto co roku będą odbywały się regularne spotkania wszystkich partnerów projektu, a po zakończeniu projektu wspólnie zaprezentują jego wyniki na konferencji, podczas której doświadczeniami zdobytymi przy rozwiązywaniu projektu zostaną podzieleni wszyscy trzej partnerzy. Dla lepszego wzajemnego zrozumienia, w początkowych fazach projektu prowadzona będzie również nauka języków, specjalizująca się w fachowej terminologii stosowanej w obszarze pielęgnacji walorów przyrodniczych.
Jaké je zapojení každého z projektových partnerů do aktivity? / Jakie jest zaangażowanie każdego z partnerów projektu w działanie?
Kromě běžných setkání při společných jednáních a exkurzích v terénu budou probíhat výměnné stáže pracovníků AOPK ČR v kancelářích RDOŚ ve Wrocławu a stáže pracovníků RDOŚ v kancelářích AOPK v Jeseníku. Projektoví pracovníci zajistí recipročně program pro hostující pracovníky zaměřený na seznámení s užívanými informačními a komunikačními technologiemi, obvyklými pracovními postupy s důrazem na jejich vzájemnou harmonizaci, propojení komunikačních kanálů a platformy

sdílení dat z monitoringu přírodního prostředí a monitoringu návštěvnosti. Partneri také společně uspořádají pro své pracovníky exkurze do dalších chráněných území v zemích Evropské unie pro sdílení zkušeností, lepší porozumění principům monitoringu a managementu chráněných území a harmonizaci přístupů v rámci EU. Výdaje budou určeny hlavně na cestovné, ubytování a diety. ČZU (odbornými garanty budou úvazek 0,4, úvazek 0,4, a úvazek 0,5) se zapojí mj. sérií odborných přednášek o horských ekosystémech a další odbornou náplní jednotlivých stáží probíhajících jak ve Wrocławu, tak v Jeseníku. Pro lepší porozumění se rodilí mluvčí budou učit jazyk projektového partnera ve svém sídle a získané jazykové dovednosti využijí v praxi při společných setkáních a na stážích v sídle partnera.
Oprócz regularnych spotkań podczas wspólnych spotkań i wycieczek w terenie odbędą się staże wymienne pracowników AOPK CR w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu oraz staże pracowników RDOŚ w siedzibie AOPK w Jeseníku. Kadra projektu zapewni na zasadzie wzajemności program dla gościnnych pracowników, skupiający się na zapoznaniu się ze stosowanymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zwyczajowymi procedurami pracy z naciskiem na ich wzajemne ujednolicenie, połączeniem kanałów komunikacji oraz platformą udostępniania danych z monitoringu środowiska przyrodniczego środowiska i monitorowanie obecności. Partnerzy będą także wspólnie organizować wycieczki dla swoich pracowników do innych obszarów chronionych w krajach Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń, lepszego zrozumienia zasad monitorowania i zarządzania obszarami chronionymi oraz harmonizacji podejść w UE. Wydatki będą dotyczyć głównie podróży, zakwaterowania i diet. ČZU (ekspertami poręczycielami będą , pół etatu 0,4, , pół etatu 0,4 i , pół etatu 0,5) weźmie udział m.in. w cyklu wykładów eksperckich na temat ekosystemów górskich oraz inną treść zawodową poszczególnych staży odbywających się zarówno we Wrocławiu, jak i w Jeseníku. Dla lepszego zrozumienia native speakerzy będą uczyć się języka partnera projektu w swojej siedzibie i wykorzystywać nabyte umiejętności językowe w praktyce podczas wspólnych spotkań oraz podczas staży w siedzibie partnera.
Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone
Aktivita je výlučně určena pracovníkům zapojených institucí (jak těch zaměstnaných v rámci úvazků projektu, tak dalších odborných pracovníků) a rozvíjení jejich zkušeností, znalostí a schopností. To přispěje k dalšímu porozumění, rozvoji a koordinaci přeshraniční spolupráce v dotčeném území a rozvoji ochrany přírody a životního prostředí v regionu, což bude mít zprostředkovaně pozitivní dopad i pro obyvatele a návštěvníky regionu. Zásadní je vzájemné porozumění mezi odbornými pracovníky organizací pečujících o přírodní hodnoty chráněných území a harmonizace jejich přístupů. K tomu přispěje také výuka jazyků partnerů projektu, tedy rodilí mluvčí z Polska se budou učit česky a rodilí mluvčí z Česka se budou učit polsky.
Działanie przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników zaangażowanych instytucji (zarówno zatrudnionych w ramach projektu, jak i innych specjalistów) oraz rozwój ich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Przyczyni się to do dalszego zrozumienia, rozwoju i koordynacji współpracy transgranicznej na dotkniętym terytorium oraz rozwoju przyrody i ochrony środowiska w regionie, co pośrednio będzie miało pozytywny wpływ na mieszkańców i gości regionu. Niezbędne jest wzajemne zrozumienie ekspertów organizacji dbających o walory przyrodnicze obszarów chronionych i ujednolicenie ich podejść. Przyczyni się do tego także nauczanie języków partnerów projektu, tj. native speakerzy z Polski będą uczyć się języka czeskiego, a native speakerzy z Czech – języka polskiego.

F. Indikátory výstupu a výsledku projektu / Wskaźniki produktu i rezultatu

Cílové hodnoty indikátorů výstupu jsou závazné a povinné k naplnění (čl. 6.1 Rozhodnutí). / Wartości docelowe wskaźników produktu są wiążące i muszą być spełnione (art. 6.1 Decyzji)

Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Měrná jednotka / Jednostka miary	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu / Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu	hektary / hektary	0.0000	13.0000
Počet obyvatel, kteří mají prospěch z realizovaných terénních opatření / Liczba ludności, która korzysta z wdrożonych działań terenowych	osoby / osoby	0.0000	44208.0000
Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce / Organizacje współpracujące ponad granicami	organizace / organizace	0.0000	3.0000
Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu / Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu	organizace / organizace	0.0000	3.0000

V případě, že pro projekt byl zvolen některý z indikátorů výstupu:

- Účast na společných programech odborné přípravy,
- Účast na společných přeshraničních akcích,
- Společně organizované přeshraniční akce,

je součástí tohoto podrobného popisu projektu příloha C.3 Příručky pro žadatele, která byla předložena společně s projektovou žádostí.

W przypadku wybrania dla projektu jednego ze wskaźników produktu:

- Uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych,
- Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
- Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne,

szczegółowa specyfikacja projektu zawiera załącznik C.3 Podręcznika Wnioskodawcy, który został złożony wraz z wnioskiem projektowym.

G. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko – polského příhraničí - k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza – rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.

Společný výzkum biologických indikátorů stavu životního prostředí a společná aplikace řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí, tedy ochrany přírody a krajiny, přispěje k jejich efektivnější správě. Shodný způsob komunikace s návštěvníky a shodná prezentace dochovaných přírodních hodnot a způsobu péče o ně, představí široké veřejnosti dotčená chráněná území jako jeden logický celek bez ohledu na státní hranice. Dosavadní lokální patriotismus bude rozšířen o nové přeshraniční vazby rezidentů díky přijetí shodného přístupu správy chráněných území a jednotné prezentaci jejich přírodních hodnot.

Wspólne badania nad biologicznymi wskaźnikami stanu środowiska i wspólne stosowanie rozwiązań problemów środowiskowych, tj. ochrona przyrody i krajobrazu, przyczynią się do bardziej efektywnego zarządzania. Wspólny sposób komunikowania się z odwiedzającymi oraz wspólna prezentacja zachowanych walorów przyrodniczych i sposobu ich pielęgnacji przedstawi dotknięte obszary chronione ogółowi społeczeństwa jako jedną logiczną całość, niezależnie od granic państwowych. Istniejący lokalny patriotyzm zostanie wzmocniony przez nowe transgraniczne więzi mieszkańców poprzez przyjęcie wspólnego podejścia do zarządzania obszarami chronionymi i ujednoliconą prezentację ich wartości przyrodniczych.

2. Co bude přínosem projektových aktivit pro uvedené cílové skupiny na druhé straně hranice? / Jakie korzyści przyniosą działania projektowe dla wspomnianych grup docelowych po drugiej stronie granicy?

Zdravější ekosystémy v nejcennějších oblastech regionu přinesou obyvatelům přímé i nepřímé benefity v podobě ekosystémových služeb, jako je čistý vzduch a voda, ochrana před povodněmi a erozi a rekreační možnosti.

Komunikační kampaně posílí vnímání rezidentů ohledně důležitosti zachování přírodního dědictví a udržitelného hospodaření. Zvýší se tak jejich znalosti a podpora zodpovědného chování k životnímu prostředí.

Zodpovědnější přístup návštěvníků k dochovanému přírodnímu dědictví dotčených chráněných území povede k celkovému zlepšení životního prostředí v regionu a snížení sociálního pnutí mezi návštěvníky a rezidenty, čímž selepší i jejich kvalita života.

Díky zapojení spádových turistických informačních center do informační kampaně projekt pozitivně ekonomicky zasáhne obyvatele obcí, kterými prochází nástupní trasy do chráněných oblastí, v nichž se budou konat terénní aktivity.

Zdrowsze ekosystemy na najcenniejszych obszarach regionu przyniosą mieszkańcom bezpośrednio i pośrednio korzyści w postaci usług ekosystemowych, takich jak czyste powietrze i woda, ochrona przed powodzią i erozją oraz możliwości rekreacyjne.

Kampanie komunikacyjne wzmocnią postrzeganie przez mieszkańców znaczenia ochrony dziedzictwa naturalnego i zrównoważonego zarządzania. Zwiększy to ich wiedzę i wsparcie dla odpowiedzialnych zachowań środowiskowych.

Bardziej odpowiedzialne podejście odwiedzających do zachowanego dziedzictwa przyrodniczego obszarów chronionych doprowadzi do ogólnej poprawy stanu środowiska w regionie i zmniejszenia napięć społecznych między odwiedzającymi a mieszkańcami, poprawiając w ten sposób ich jakość życia.

Dzięki zaangażowaniu centrów informacji turystycznej w kampanię informacyjną, projekt będzie miał ekonomicznie pozytywny wpływ na mieszkańców wiosek, przez które przebiegają trasy dojazdowe do obszarów chronionych, na których prowadzone będą działania terenowe.

3. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze

Projekt bude v důsledku přínosný nejen pro zapojené organizace, ale přinese pozitivní dopad na všechny návštěvníky dotčených chráněných území a obyvatele obcí, v jejichž katastrech budou realizována terénní opatření projektu podle aktivit 2-7. Např. podle automatického monitoringu návštěvnosti realizovaného Gminou Stronie Śląskie navštíví vyhlídkovou věž na vrcholu Králického Sněžníku na státní hranici CZ/PL více než 100 000 osob ročně. Z podobného monitoringu návštěvnosti AOPK ČR vyplývá, že vrchol Pradědu navštěvuje ročně více než 200 000 osob. Nástupní trasy do chráněných území vedou v Polsku čtyřmi gminami (Łądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka a Międzyzlesie), které zahrnují celkem cca 40 000 obyvatel. K tomu je potřeba přičíst cca 2000 obyvatel katastrů Dolní Morava a Staré Město na českém území pod Králickým Sněžníkem a také cca 800 obyvatel obcí ve spádové oblasti Pradědu v katastrech obcí Malé Morávky a Karlovy Studánky.

W rezultacie projekt będzie korzystny nie tylko dla zaangażowanych organizacji, ale będzie miał pozytywny wpływ na wszystkich odwiedzających przedmiotowe obszary chronione i mieszkańców gmin, w których katastrach zostaną wdrożone działania terenowe projektu zgodnie z działaniami 2-7. Na przykład, zgodnie z automatycznym monitoringiem liczby odwiedzających prowadzonym przez gminę Stronie Śląskie, ponad 100 000 osób rocznie odwiedza wieżę widokową na szczycie Śnieżnika na granicy państwowej CZ/PL. Podobny monitoring liczby odwiedzających prowadzony przez AOPK ČR pokazuje, że szczyt Pradziada odwiedza ponad 200 000 osób rocznie. Szlaki wejściowe do obszarów chronionych prowadzą w Polsce przez cztery gminy (Łądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka i Międzyzlesie), które obejmują łącznie około 40 000 mieszkańców. Do tego należy doliczyć około 2 000 mieszkańców obrębów Dolni Morava i Staré Město na czeskim terytorium poniżej Śnieżnika, a także około 800 mieszkańców wsi w zlewni Pradziada w obrębach Malé Morávka i Karlova Studánka.

4. Jaká je udržitelnost přeshraničního dopadu a výsledků projektu? / Jaka jest trwałość wpływu transgranicznego i rezultatów projektu?

Zavedení společného systému sběru dat o stavu životním prostředí a shromážděné informace poslouží jako základ pro dlouhodobý monitoring, jehož udržování je klíčové pro všechny zúčastněné instituce. Díky aktivní péči o porosty subalpínského vegetačního stupně (seč, pastva) a usměrnění pohybu návštěvníků bude zajištěno zlepšení stavu klíčových bioindikačních druhů (horské druhy jeřábů, zvonek vousatý), které tak budou mít šanci v území přežít další desítky let. Zvýšení povědomí veřejnosti o hodnotách koncentrovaných v dotčených chráněných územích povede ke zlepšení chování návštěvníků území, což opět dlouhodobě přispěje na obou stranách hranice ke zvýšení šancí na zachování a ochranu přírodního dědictví v území. Výstupy projektu obsahující postupy a metodiku společné správy svěřených chráněných území budou zapracovány do

strategických dokumentů, tzv. plánů péče. Správci chráněných území na české i polské straně hranice bude podepsána deklarace o pokračování spolupráce.

Ustanowienie wspólnego systemu gromadzenia danych na temat stanu środowiska i zebranych informacji posłuży jako podstawa do długoterminowego monitorowania, którego utrzymanie jest kluczowe dla wszystkich zaangażowanych instytucji. Aktywne zarządzanie roślinnością subalpejską (koszenie, wypas) i kierunkiem ruchu odwiedzających zapewni, że stan zachowania kluczowych gatunków bioindykatorów (jastrzębiec górski, dzwonek brodaty) poprawi się i będą miały szansę przetrwać na tym obszarze przez kolejne dziesięciolecia. Zwiększona świadomość społeczna na temat wartości skoncentrowanych na danych obszarach chronionych doprowadzi do poprawy zachowań odwiedzających na tym obszarze, co ponownie przyczyni się w dłuższej perspektywie po obu stronach granicy do zwiększenia szans na zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego na tym obszarze. Wyniki projektu, w tym procedury i metodologia wspólnego zarządzania powierzonymi mu obszarami chronionymi, zostaną włączone do dokumentów strategicznych, tzw. planów zarządzania. Deklaracja o kontynuacji współpracy zostanie podpisana przez zarządców obszarów chronionych po czeskiej i polskiej stronie granicy.

Interreg



Spolufinancováno
Evropskou unií

Česko - Polsko

Interreg



Współfinansowane
przez Unię Europejską

Czechy - Polska

Přehled rozpočtu za projekt / Przegląd budżetu projektu

Číslo projektu / Nr projektu

CZ.11.01.02/00/23_011/0000158

Název (CZ) / Nazwa (CZ)

Sněžnický Zwornik II.

Název (PL) / Nazwa (PL)

Sněžnický Zwornik II.

Priorita / Priorytet

1.2 - Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí
1.2 - Bardziej skoordynowane podejście do ochrony środowiska na pograniczu czesko-polskim

Celkové náklady projektu / Całkowite wydatki projektu

Více než 200 000 EUR / Powyżej 200 000 EUR

VP - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky (CS)

Typ projektu - investiční výdaje projektu (kapitoly 5 + 6) / Typ projektu - wydatki inwestycyjne projektu (rozdziały 5 + 6): Méně než 50 % / mniej niż 50 %
Typ rozpočtu / Typ budżetu: D

Kapitola rozpočtu / Rozdział budżetu			
01	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu <i>Náklady na zaměstnance se určují pomocí jednotkových nákladů a pracovních profilů. / Koszty personelu określane są przy pomocy stawek jednostkowych i profili stanowisk.</i>		119 210,00
	2. Realizační a koordinační personál / Personel realizacyjny i koordynacyjny		
	2.1 - Věcný garant / profesjonalny gwarant Měsíční sazba 53 872 Kč / 2 293 €	Sazba: 2 292,50 €, Podíl: 50.0 %, Měsíců: 52.00	
	2.2 - projektový manažer / menadżer projektu Měsíční sazba 53 872 Kč / 2 293 €	Sazba: 2 292,50 €, Podíl: 25.0 %, Měsíců: 52.00	
	2.3 - finanční manažer / menadżer finansowy Měsíční sazba 53 872 Kč / 2 293 €	Sazba: 2 292,50 €, Podíl: 25.0 %, Měsíců: 52.00	
02	Kancelářské a administrativní náklady / Wydatki biurowe i administracyjne <i>15 % z nákladů na zaměstnance. / 15% z kosztów personelu.</i>		17 881,50
03	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania <i>7 % z nákladů na zaměstnance. / 7% z kosztów personelu.</i>		8 344,70
04	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych		340 842,00
	Studie nebo šetření / Opracowania lub badania		
	4.1.1 - Společně vypracovaná přeshraniční koordinační strategie pro snížení dopadu turismu na předměty ochrany rezervací na Králickém Sněžníku - sčítací profily / Wspólna strategia ograniczania transgranicznego wpływu turystyki na cele ochrony rezerwatów w obrębie Śnieżnika - liczniki automatyczne (KA - 4)	9 625,00 € / ks x 2	
	Jednotková cena reflektuje obvyklou dodavatelskou cenu automatického sčítacího profilu na bázi pyroelektrického čidla s dataloggerem, včetně instalace, provozu, údržby a služeb zpracování a správy získaných dat po celou dobu trvání projektu. Cena jednotková odzwierciedla zwyczajową cenę dostawcy profilu automatycznego sumowania opartego na czujniku piroelektrycznym z rejestratorem danych, obejmującą instalację, obsługę, konserwację oraz usługi przetwarzania i zarządzania pozyskanymi danymi przez cały czas trwania projektu.		
	4.1.2 - Společně vypracovaná přeshraniční koordinační strategie pro snížení dopadu turismu na předměty ochrany rezervací na Králickém Sněžníku - studie / Wspólna strategia ograniczania transgranicznego wpływu turystyki na cele ochrony rezerwatów w obrębie Śnieżnika - studia (KA - 4)	14 167,00 € / ks x 1	
	Celková nabídková cena dodavatelysky zajištěné analýzy návštěvnosti národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Rezerwatu przyrody Śnieżnik Kłodzki se zaměřením na vliv výstavby rozhledny na vrcholu. Celková nabídková cena dodavatelysky zajištěné analýzy návštěvnosti národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Rezerwatu przyrody Śnieżnik Kłodzki se zaměřením na vliv výstavby rozhledny na vrcholu.		
	4.1.3 - Spolupráce při návrzích opatření na ochranu druhů a jejich biotopů před turismem a klimatickou změnou - studie / Współpraca w zakresie ochrony gatunków i ich siedlisk przed nadmierną turystyką i zmianami klimatycznymi - studia (KA - 2)	136 327,00 € / ks x 1	136 327,00
	Komplexní dodavatelysky realizovaný monitoring vybraných indikačních druhů a jejich biotopů pro hodnocení vlivu turismu, klimatické změny a probíhající péče o chráněná území na vzácné druhy rostlin a jejich biotopy. Budou vybrány a zafixovány trvalé monitorovací plochy a na základě jejich měření definovány indikační druhy a parametry prostředí, které poskytnou adekvátní zpětnou vazbu ohledně reakce prostředí na rušivé vlivy. Maximální důraz bude kladen na to, aby se navázalo na sledování, které proběhla již v minulosti, a získaná data byla srovnatelná s již existujícími, čímž se znásobí jejich vypovídací hodnota. Vedle konkrétních silně a kriticky ohrožených druhů budou sledovány i vybrané parametry půdního prostředí. Každoroční pořízení a analýza ortofot vrcholu Králického Sněžníku. Realizowany przez wykonawcę kompleksowy monitoring wybranych gatunków wskaźnikowych i ich siedlisk w celu oceny wpływu turystyki, zmian klimatycznych i bieżących działań ochronnych na rzadkie gatunki roślin i ich siedliska. Wybrane i ustalone zostaną obszary stałego monitoringu, a na podstawie pomiarów zostaną określone gatunki wskaźnikowe i parametry środowiskowe, które zapewnią odpowiednią wiedzę na temat reakcji środowiska na czynniki zewnętrzne. Maksymalny nacisk zostanie położony na kontynuację monitoringu, który miał już miejsce w przeszłości, a uzyskane dane będą porównywalne z już istniejącymi, zwiększając tym samym ich wartość informacyjną. Oprócz konkretnych gatunków wysoce i krytycznie zagrożonych monitorowane będą także wybrane parametry środowiska glebowego. Dodatkowo corocznie pozyskiwane i analizowane będą ortofotomapy partii szczytowych Śnieżnika.		
	Odborná příprava / Przygotowanie specjalistyczne		

	4.2.4 - Výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí - školení a staže / Wymiana doświadczeń we wszystkich aspektach ochrony środowiska - wymienne staże i szkolenia (KA - 8)	1 422,00 € / ks x 7	9 954,00
	Náklady na výměnné staže v kancelářích projektových partnerů zahrnují školení odborných pracovníků, zejména programové poplatky, lektorské, průvodcovské služby, učebnice, studijní materiály a místní vstupné. Koszty staży wymian w biurach partnerów projektu obejmują przeszkolenie profesjonalnej kadry, w szczególności opłaty programowe, korepetycje, usługi przewodnickie, podręczniki, materiały do nauki oraz lokalne opłaty za wstęp.		
	4.2.5 - Výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí - vzdělávací exkurze / Wymiana doświadczeń we wszystkich aspektach ochrony środowiska - wyjazdy edukacyjne (KA - 8)	2 429,00 € / ks x 4	9 716,00
	Náklady na studijní návštěvy chráněných území zahrnují zejména programové poplatky, průvodcovské, lektorské služby a místní vstupné. Koszty wizyt studyjnych na obszarach chronionych obejmują głównie opłaty programowe, usługi przewodnika i wykładowcy oraz opłaty za lokalne wstępy.		
	Propagace, komunikace, publicita, propagační předměty a činnosti nebo informování související s projektem nebo programem jako takovým / Działania promocyjne i komunikacyjne, reklama, materiały i działania promocyjne lub informacje związane z danym projektem lub programem jako takim		
	4.5.6 - Osvětová a publikační činnost - infomateriály / Działalność edukacyjna i wydawnicza - materiały informacyjne (KA - 7)	0,20 € / ks x 180000	36 000,00
	Náklady zahrnují grafickou a obsahovou přípravu celkem šesti druhů infomateriálů o chráněných územích ve správě partnerů projektu a jejich výrobu. Distribuce bude zajištěna v rámci realizačních úvazků projektu. Koszty obejmują przygotowanie graficzne i merytoryczne łącznie sześciu rodzajów materiałów informacyjnych o obszarach chronionych zarządzanych przez partnerów projektu oraz ich produkcję. W ramach realizacji projektu zapewniona zostanie dystrybucja.		
	4.5.7 - Osvětová a publikační činnost - konference / Działalność edukacyjna i wydawnicza - konferencja (KA - 7)	15 958,00 € / ks x 1	15 958,00
	Náklady na spolupořádání odborné konference po skončení projektu v podporovaném území vedoucího partnera. Koszty współorganizacji profesjonalnej konferencji po zakończeniu projektu na wspieranym terytorium partnera wiodącego.		
	Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty / Inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla projektów		
	4.13.8 - Ochrana biotopů před negativními dopady turismu - informační panely / Ochrona siedlisk przed negatywnymi skutkami turystyki - panele informacyjne (KA - 6)	1 766,00 € / ks x 16	28 256,00
	Cena dodávky zahrnuje grafický návrh, výrobu a instalaci panelů v náročném horském terénu s donáškou. Cena usługi obejmuje projekt graficzny, produkcję i montaż paneli w trudnym terenie górskim wraz z dostawą.		
	4.13.9 - Rozvoj společných opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů na Králickém Sněžníku - botanické práce / Realizacja wspólnych działań wspierających rzadkie i zagrożone gatunki Śnieżnika - prace botaniczne (KA - 5)	2 003,00 € / ks x 3	6 009,00
	Provedení speciálních dodavatelských managementových opatření v podobě ručního cíleného a maloplošného narušování vegetačního pokryvu a případně výsevu z místních zdrojů zaměřených především na podporu vzácných druhů jestřábníků (a případně zvonku vousatého) v čele s unikátním a pro Králický Sněžník endemickým jestřábníkem sněžnickým (Hieracium nivimontis). Akce bude provedena za dobu projektu třikrát. Wdrożenie specjalnych pzes dostawca środków zarządzania w postaci ręcznego, ukierunkowanego naruszania pokrywy roślinnej na małą skalę i ewentualnie siewu z lokalnych źródeł, mających głównie na celu wspieranie rzadkich gatunków jastrzębia (i ewentualnie dzwonka brodatego), na czele z unikalnym i dla Králickiego Śnieżnika endemicznym jastrzęb śnieżny (Hieracium nivimontis). Wydarzenie odbędzie się trzykrotnie w trakcie trwania projektu.		
	4.13.10 - Rozvoj společných opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů na Králickém Sněžníku - sečení a pastva / Realizacja wspólnych działań wspierających rzadkie i zagrożone gatunki Śnieżnika - koszenie i wypas (KA - 5)	2 835,00 € / ha x 23	65 205,00
	Zavedení extenzivní pastvy a mozaikovitého ručního sečení ve vrcholových partiích Králického Sněžníku s cílem podpořit a obnovit jejich druhovou rozmanitost na ploše cca 4,5 ha ve vegetačním období každého kalendářního roku trvání projektu. Wprowadzenie ekstensywnego wypasu i ręcznego koszenia mozaikowego w górnych partiach Králickiego Śnieżnika w celu wspierania i przywracania różnorodności gatunkowej na obszarze 4,5 ha w okresie wegetacyjnym każdego roku kalendarzowego projektu.		
05	Náklady na vybavení / Wydatki na wyposażenie		
	Jiné specifické vybavení potřebné pro projekty / Inne rodzaje wyposażenia niezbędnego do realizacji projektów		
	5.8.1 - Ochranné pracovní pomůcky / Wyposażenie ochronne (KA - 1)	1 470,00 € / komplet x 1	1 470,00
	Jedná se o ochranné pracovní pomůcky - obuv, oděv. Są to sprzęt ochronny do pracy - obuwie, odzież.		
06	Náklady na infrastrukturu a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		
	Stavební práce / Roboty budowlane		

	6.3.1 - Ochrana biotopů před negativními dopady turismu - bariéry / Ochrona siedlisk przed negatywnymi skutkami turystyki - barierki (KA - 6)	25 208,00 € / ks x 1	25 208,00	
	Dodavatelské vybudování bariér ve formě dřevěného hrazení v celkové délce 261,5 m dle projektu. Výpočet tohoto parametru vychází z ortofotomap a reflektuje tedy ideální situaci. Reálné podmínky se mohou projevit při samotné instalaci zařízení v terénu. Půdní kryt je v horském prostředí na mnoha místech slabý a vystupují z něj kameny a skalní podloží. V důsledku vyhnutí se těmto místům pak může celková délka bariér narůst o cca 10% a je tedy uvedena jako celková jednotka. Wykonanie przez dostawcę barierek w postaci ogrodzeń drewnianych o łącznej długości 261,5m wg projektu. Obliczenie tego parametru opiera się na ortofotomapach i dlatego odzwierciedla sytuację idealną. Rzeczywiste warunki mogą zostać zmanifestowane podczas faktycznej instalacji sprzętu w terenie. Pokrywa glebowa środowiska górskiego jest w wielu miejscach słaba i wystają z niej skały i podłoże skalne. W wyniku ominięcia tych miejsc całkowita długość barier może wzrosnąć o ok. 10% i dlatego jest podana jako całość.			
07	Výdaje na přípravu projektu / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego <i>Výdaje na přípravu projektu jsou maximálně [příprava] EUR na projekt. / Wydatki na przygotowanie projektu wynoszą maksymalnie [příprava] EUR na projekt.</i>			2 075,00
08	Ostatní výdaje opovídající paušálu 40 % / Inne wydatki odpowiadające ryczałtowi w wysokości 40 %			0,00
CZV	Celkové způsobilé výdaje v EUR / Całkowite wydatki kwalifikowalne w EURO			515 031,20
NZV	Nezpůsobilé výdaje / Niekwalifikowalne wydatki			0,00
CV	Celkové výdaje v EUR / Całkowite wydatki w EURO			515 031,20
ERDF	Výše dotace v € / Dotacja € %			412 024,96

PP - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (PL)

Typ projektu - investiční výdaje projektu (kapitoly 5 + 6) / Typ projektu - wydatki inwestycyjne projektu (rozdziały 5 + 6): Méně než 50 % / mniej niż 50 %
Typ rozpočtu / Typ budżetu: D

Kapitola rozpočtu / Rozdział budżetu			
01	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu <i>Náklady na zaměstnance se určují pomocí jednotkových nákladů a pracovních profilů. / Koszty personelu określane są przy pomocy stawek jednostkowych i profili stanowisk.</i>		112 632,00
	2. Realizační a koordinační personál / Personel realizacyjny i koordynacyjny		
	2.1 - projektový manažer / Menadżer projektu Měsíční sazba 9 229 PLN / 2 166 €	Sazba: 2 166,00 €, Podíl: 50.0 %, Měsíců: 52.00	56 316,00
	2.2 - Realizační pracovník / Personel realizacyjny Měsíční sazba 9 229 PLN / 2 166 €	Sazba: 2 166,00 €, Podíl: 50.0 %, Měsíců: 52.00	56 316,00
02	Kancelářské a administrativní náklady / Wydatki biurowe i administracyjne <i>15 % z nákladů na zaměstnance. / 15% z kosztów personelu.</i>		16 894,80
03	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania <i>7 % z nákladů na zaměstnance. / 7% z kosztów personelu.</i>		7 884,24
04	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych		357 673,00
	Studie nebo šetření / Opracowania lub badania		
	4.1.1 - Společně vypracovaná přeshraniční koordinační strategie pro snížení dopadu turismu na předměty ochrany rezervací na Králickém Sněžníku - sčítací profily / Wspólna strategia ograniczania transgranicznego wpływu turystyki na cele ochrany rezerwatów w obrębie Śnieżnika - liczniki automatyczne (KA - 4)	4 813,00 € / ks x 2	9 626,00
	Jednotková cena reflektuje obvyklou dodavatelskou cenu automatického sčítacího profilu na bázi pyroelektrického čidla s dataloggerem, včetně instalace, provozu, údržby a služeb zpracování a správy získaných dat po celou dobu trvání projektu. Cena jednotkowa odzwierciedla zwyczajową cenę dostawcy profilu automatycznego sumowania opartego na czujniku piroelektrycznym z rejestratorem danych, obejmującą instalację, obsługę, konserwację oraz usługi przetwarzania i zarządzania pozyskanymi danymi przez cały czas trwania projektu.		
	4.1.2 - Spolupráce při návrzích opatření na ochranu druhů a jejich biotopů před turismem a klimatickou změnou - monitoring / Współpraca w zakresie ochrony gatunków i ich siedlisk przed nadmierną turystyką i zmianami klimatycznymi - monitoring (KA - 2)	150 791,00 € / ks x 1	150 791,00
	Komplexní dodavatelsky realizovaný monitoring vybraných indikačních druhů a jejich biotopů pro hodnocení vlivu turismu, klimatické změny a probíhající péče o chráněná území na vzácné druhy rostlin a jejich biotopy. Budou vybrány a zafixovány trvalé monitorovací plochy a na základě jejich měření definovány indikační druhy a parametry prostředí, které poskytnou adekvátní zpětnou vazbu ohledně reakce prostředí na rušivé vlivy. Maximální důraz bude kladen na to, aby se navázalo na sledování, které proběhla již v minulosti, a získaná data byla srovnatelná s již existujícími, čímž se znásobí jejich vypovídací hodnota. Vedle konkrétních silně a kriticky ohrožených druhů budou sledovány i vybrané parametry půdního prostředí. Každoroční pořízení a analýza ortofotomap vrcholu Králického Sněžníku. Realizowany przez wykonawcę kompleksowy monitoring wybranych gatunków wskaźnikowych i ich siedlisk w celu oceny wpływu turystyki, zmian klimatycznych i bieżących działań ochronnych na rzadkie gatunki roślin i ich siedliska. Wybrane i ustalone zostaną obszary stałego monitoringu, a na podstawie pomiarów zostaną określone gatunki wskaźnikowe i parametry środowiskowe, które zapewnią odpowiednią wiedzę na temat reakcji środowiska na czynniki zewnętrzne. Maksymalny nacisk zostanie położony na kontynuację monitoringu, który miał już miejsce w przeszłości, a uzyskane dane będą porównywalne z już istniejącymi, zwiększając tym samym ich wartość informacyjną. Oprócz konkretnych gatunków wysoce i krytycznie zagrożonych monitorowane będą także wybrane parametry środowiska glebowego. Dodatkowo corocznie pozyskiwane i analizowane będą ortofotomapy partii szczytowych Śnieżnika.		
	Odborná příprava / Przygotowanie specjalistyczne		
	4.2.3 - Výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí - školení a staže / Wymiana doświadczeń we wszystkich aspektach ochrony środowiska - wymienne staże i szkolenia (KA - 8)	1 109,00 € / ks x 5	5 545,00
	Náklady na výměnné staže v kancelářích projektových partnerů zahrnují školení odborných pracovníků, zejména programové poplatky, lektorské a průvodcovské služby, učebnice, studijní materiály a místní vstupné. Koszty staży wymiennych w biurach partnerów projektu obejmują przeszkolenie profesjonalnej kadry, w szczególności opłaty programowe, usługi korepetycyjne i przewodnickie, podręczniki, materiały do nauki oraz lokalne opłaty za vstup.		
	4.2.4 - Výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí - vzdělávací exkurze / Wymiana doświadczeń we wszystkich aspektach ochrony środowiska - wyjazdy edukacyjne (KA - 8)	1 197,00 € / ks x 5	5 985,00
	Náklady na studijní návštěvy chráněných území zahrnují zejména programové poplatky, průvodcovské a lektorské služby a místní vstupné. Koszty wizyt studyjnych na obszarach chronionych obejmują głównie opłaty programowe, usługi przewodnika i wykładowcy oraz opłaty za lokalne wstępy.		

	Propagace, komunikace, publicita, propagační předměty a činnosti nebo informování související s projektem nebo programem jako takovým / Działania promocyjne i komunikacyjne, reklama, materiały i działania promocyjne lub informacje związane z danym projektem lub programem jako takim	
	4.5.5 - Osvětová a publikační činnost - infomateriály / Działalność edukacyjna i wydawnicza - materiały informacyjne (KA - 7) Náklady zahrnují grafickou a obsahovou přípravu celkem 3 druhů infomateriálů o chráněných územích ve správě partnerů projektu a jejich výrobu. Distribuce bude zajištěna v rámci realizačních úvazků projektu. Koszty obejmują przygotowanie graficzne i merytoryczne łącznie 3 rodzajów materiałów informacyjnych o obszarach chronionych zarządzanych przez partnerów projektu oraz ich produkcję. W ramach realizacji projektu zapewniona zostanie dystrybucja.	0,20 € / ks x 50000 10 000,00
	4.5.6 - Osvětová a publikační činnost - konference / Działalność edukacyjna i wydawnicza - konferencja (KA - 7) Náklady na organizaci úvodního setkání projektu v oblasti podporované partnerem projektu. Koszty organizacji spotkania na rozpoczęcie projektu na terenie wspieranym przez partnera projektu.	2 440,00 € / ks x 1 2 440,00
	Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty / Inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla projektów	
	4.13.7 - Ochrana biotopů před negativními dopady turismu - informační panely / Ochrona siedlisk przed negatywnymi skutkami turystyki - panele informacyjne (KA - 6) Cena dodávky zahrnuje grafický návrh, výrobu a instalaci panelů v náročném horském terénu s donáškou. Cena usługi obejmuje projekt graficzny, produkcję i montaż paneli w trudnym terenie górskim wraz z dostawą.	2 325,60 € / ks x 10 23 256,00
	4.13.8 - Rozvoj společných opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů na Králickém Sněžníku - redukce borovice kleče / Realizacja wspólnych działań wspierających rzadkie i zagrożone gatunki Śnieżnika - usuwanie kosodrzewiny (KA - 5) Redukce borovice kleče na ploše 2 ha. Usuwanie kosodrzewiny na powierzchni 2 ha.	28 465,00 € / ha x 2 56 930,00
	4.13.9 - Rozvoj společných opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů na Králickém Sněžníku - sečení a pastva / Realizacja wspólnych działań wspierających rzadkie i zagrożone gatunki Śnieżnika - koszenie i wypas (KA - 5) Každoroční pastva a/nebo sečení na ploše 6-8,6 ha. Coroczny wypas i/lub koszenie na powierzchni 6-8,6 ha.	2 660,00 € / ha x 35 93 100,00
05	Náklady na vybavení / Wydatki na wyposażenie	
06	Náklady na infrastrukturu a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	
	Stavební práce / Roboty budowlane	
	6.3.1 - Ochrana biotopů před negativními dopady turismu - bariéry / Ochrona siedlisk przed negatywnymi skutkami turystyki - barierki (KA - 6) Dodavatelské vybudování bariér ve formě dřevěného hrazení v celkové délce 330 m dle projektu. Výpočet tohoto parametru vychází z ortofotomap. Skutečné podmínky se mohou projevit při samotné instalaci zařízení v terénu. Půdní pokryv je mělký a dominuje mu skalní podloží. V důsledku vyhnutí se těmto místům pak může celková délka bariér narůst o cca 10 % a je tedy uvedena jako celková jednotka. Kromě toho práce potřebné k instalaci bariér ve sklaním podloží v obtížných horských podmínkách (žádná elektřina, obtížná doprava materiálů, nepříznivé povětrnostní podmínky) ovlivní konečnou cenu úkolu. Wykonanie przez wykonawcę barierek w postaci ogrodzeń drewnianych o łącznej długości ok 330 m wg projektu. Obliczenie tego parametru opiera się na ortofotomapach. Rzeczywiste warunki zostaną zweryfikowane podczas faktycznej instalacji barier w terenie. Pokrywa glebowa jest płytka i dominuje podłoże skalne. W wyniku ominięcia tych miejsc całkowita długość barier może wzrosnąć o ok. 10% i dlatego jest podana jako całość. Dodatkowo nakłady pracy niezbędne do posadowienia barier w litej skale w trudnych warunkach górskich (brak prądu, utrudniony transport materiałów, niesprzyjające warunki atmosferyczne) będą miały wpływ na ostateczny koszt realizowanego zadania.	69 767,00 € / ks x 1 69 767,00
07	Výdaje na přípravu projektu / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego <i>Výdaje na přípravu projektu jsou maximálně [příprava] EUR na projekt. / Wydatki na przygotowanie projektu wynoszą maksymalnie [przyprawa] EUR na projekt.</i>	
08	Ostatní výdaje opovídací paušálu 40 % / Inne wydatki odpowiadające ryczałtowi w wysokości 40 %	
CZV	Celkové způsobilé výdaje v EUR / Całkowite wydatki kwalifikowalne w EURO	
NZV	Nezpůsobilé výdaje / Niekwalifikowalne wydatki	
CV	Celkové výdaje v EUR / Całkowite wydatki w EURO	
ERDF	Výše dotace v € / Dotacja € %	

PP - Česká zemědělská univerzita v Praze (CS)

Typ projektu - investiční výdaje projektu (kapitoly 5 + 6) / Typ projektu - wydatki inwestycyjne projektu (rozdziały 5 + 6): Méně než 50 % / mniej niż 50 %
Typ rozpočtu / Typ budżetu: D

Kapitola rozpočtu / Rozdział budżetu			
01	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu <i>Náklady na zaměstnance se určují pomocí jednotkových nákladů a pracovních profilů. / Koszty personelu określane są przy pomocy stawek jednostkowych i profili stanowisk.</i>		389 467,60
	1. Vysoce kvalifikovaný odborný personál a odborní experti / Wysoko wykwalifikowani merytoryczni pracownicy i merytoryczni eksperci		
	1.1 - Vedoucí vědecký pracovník / Starszy pracownik naukowy Měsíční sazba 72 982 Kč / 3 106 €	Sazba: 3 106,00 €, Podíl: 50.0 %, Měsíců: 52.00	80 756,00
	1.2 - Vědecký pracovník, odborný garant / Badacz, gwarant ekspercki Měsíční sazba 72 982 Kč / 3 106 €	Sazba: 3 106,00 €, Podíl: 40.0 %, Měsíců: 52.00	64 604,80
	1.3 - Vědecký pracovník, odborný garant / Badacz, gwarant ekspercki Měsíční sazba 72 982 Kč / 3 106 €	Sazba: 3 106,00 €, Podíl: 40.0 %, Měsíců: 52.00	64 604,80
	2. Realizační a koordinační personál / Personel realizacyjny i koordynacyjny		
	2.4 - Pomocný vědecký pracovník 1 - specialista na turismus a strukturu a biodiverzitu lesa / Asystent ds. badań naukowych 1 - specjalista w zakresie turystyki oraz struktury i różnorodności biologicznej lasów Měsíční sazba 53 872 Kč / 2 293 €	Sazba: 2 292,50 €, Podíl: 40.0 %, Měsíců: 52.00	47 684,00
	2.5 - Pomocný vědecký pracovník 2 - specialista na letecké snímkování, věk dřevin a letokruhové analýzy / Asystent ds. badań naukowych 2 - specjalista w zakresie fotografii lotniczej, analizy wieku drzew i słojów Měsíční sazba 53 872 Kč / 2 293 €	Sazba: 2 292,50 €, Podíl: 40.0 %, Měsíců: 52.00	47 684,00
	2.6 - Projektový manažer / Menadżer projektu Měsíční sazba 53 872 Kč / 2 293 €	Sazba: 2 292,50 €, Podíl: 30.0 %, Měsíců: 52.00	35 763,00
	2.7 - Finanční manažer / Menadżer finansowy Měsíční sazba 53 872 Kč / 2 293 €	Sazba: 2 292,50 €, Podíl: 10.0 %, Měsíců: 52.00	11 921,00
	3. Pomocný, asistenční a technický personál / Personel pomocniczy, asystujący i techniczny		
	3.8 - Technický pracovník na DPP – specialista na lišejníky / Pracownik techniczny zatrudniony na umowę o wykonaniu pracy - specjalista od porostów Hodinová sazba 311 Kč / 14 €	Sazba: 13,50 €, Hodin: 900.00	12 150,00
	3.9 - Technický pracovník na DPP – specialista na mechorosty / Pracownik techniczny zatrudniony na umowę o wykonaniu pracy - specjalista od mszaków Hodinová sazba 311 Kč / 14 €	Sazba: 13,50 €, Hodin: 900.00	12 150,00
	3.10 - Technický pracovník na DPP - specialista na lignikolní houby / Pracownik techniczny zatrudniony na umowę o wykonaniu pracy - specjalista od grzybów wielkoowocnikowych Hodinová sazba 311 Kč / 14 €	Sazba: 13,50 €, Hodin: 900.00	12 150,00
02	Kancelářské a administrativní náklady / Wydatki biurowe i administracyjne <i>15 % z nákladů na zaměstnance. / 15% z kosztów personelu.</i>		58 420,14
03	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania <i>7 % z nákladů na zaměstnance. / 7% z kosztów personelu.</i>		27 262,73
04	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych		8 090,00
	Studie nebo šetření / Opracowania lub badania		
	4.1.1 - Spolupráce pro nastavení adaptačního managementu horských lesů s ohledem na klimatickou změnu - letecké snímkování / Współpraca w zakresie zarządzania lasami góorskimi pod kątem adaptacji do zmian klimatycznych - fotografia lotnicza (KA - 3)	950,00 € / ks x 4	3 800,00
	Dodavatelsky realizovaný sběr specializovaných podkladových dat, zapůjčení specializovaného vybavení, či expertní vyhodnocení podkladů pro zajištění leteckého snímkování starých lesních komplexů v letech 2026-2029 pro komplexní hodnocení managementu lesů a vlivu klimatické změny. Wdrażane przez dostawcę gromadzenie specjalistycznych danych bazowych, wypożyczenie specjalistycznego sprzętu lub ekspertyza danych bazowych w celu zapewnienia zdjęć lotniczych starych kompleksów leśnych w latach 2026-2029 w celu kompleksowej oceny gospodarki leśnej i wpływu zmian klimatycznych.		

	4.1.2 - Spolupráce pro nastavení adaptačního managementu horských lesů s ohledem na klimatickou změnu - studie biodiverzity a odborná měření / Współpraca w zakresie zarządzania lasami górskimi pod kątem adaptacji do zmian klimatycznych - badania różnorodności biologicznej i pomiary eksperckie (KA - 3) Dodavatelsky realizovaný monitoring vybraných indikačních druhů a terénní a laboratorní sběr specializovaných podkladových dat pro komplexní hodnocení managementu lesů a vlivu klimatické změny. Wdrażany przez dostawcę monitoring wybranych gatunków wskaźnikowych oraz zbieranie terenowych i laboratoryjnych specjalistycznych danych podstawowych na potrzeby kompleksowej oceny gospodarki leśnej i wpływu zmian klimatycznych.	429,00 € / ks x 10	4 290,00	
05	Náklady na vybavení / Wydatki na wyposażenie			8 105,53
	Stroje a přístroje / Maszyny i urządzenia			
	5.5.1 - Spotřební materiál a drobné vybavení / Materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt (KA - 1,2,3,4,5,6) Spotřební materiál a drobné vybavení využívaný dle potřeb pro aktivity projektu číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Zejména se bude jednat o drobné vybavení a spotřební materiál využívané při terénních a laboratorních pracích. Většinu vybavení nezbytného pro řešení projektu má ČZU k dispozici. Z plánovaného projektu proto bude hrazeno pouze aktuálně chybějící vybavení a spotřební materiál. Například vybavení na zaměřování struktury porostu - terénní počítač (1 ks, cena ca 40 tis. Kč), značkovací kolíky (500 ks, 9 Kč/kus, celkem 4500 Kč). Vybavení na odběr vzorků na určení věku stromů a letokruhové analýzy - přírůstový nebozez (3 ks, ca 11 tis. Kč/kus, celkem 33 tis. Kč), brčka na převoz vzorků (5000 ks, 30 Kč/100 ks, celkem 1500 Kč). Vybavení na zpracování vzorků v laboratoři - prkna na upevnění vzorků (1000 ks, 9 Kč/kus, celkem 9 tis. Kč), lepidlo (2000 Kč), brusné pásy (3 ks, 2000 Kč/kus, celkem 6 tis. Kč). Vybavení na monitoring biodiverzity - nárazové pasti na odchyt saproxylických brouků (105 ks, ca 900 Kč/kus, celkem 94,5 tis. Kč). Celkem tedy plánujeme utratit za spotřební materiál a drobné vybavení částku 190 500 Kč, což odpovídá sumě 8 105,53 EUR. Materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt wykorzystywane w miarę potrzeb do działań projektowych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. W szczególności będzie to drobny sprzęt i materiały eksploatacyjne wykorzystywane w pracach terenowych i laboratoryjnych. Większość sprzętu niezbędnego do realizacji projektu jest dostępna dla ČZU. W związku z tym z planowanego projektu opłacony zostanie jedynie aktualnie brakujący sprzęt i materiały eksploatacyjne. Np. sprzęt do celowania konstrukcji stoiska - komputer polowy (1 szt., cena ok. 40 tys. CZK), pinezki znakujące (500 szt., 9 CZK/szt., razem 4500 CZK). Sprzęt do pobierania próbek do określenia wieku drzew i analizy słoí - worek gleby przyrostowej (3 szt. ok. 11 000 CZK/szt., łącznie 33 000 CZK), słomki do transportu próbek (5000 szt., 30 CZK/100 szt.). , łącznie 1500 CZK). Sprzęt do obróbki próbek w laboratorium - płyty do mocowania próbek (1000 szt., 9 CZK/szt., łącznie 9 tys. CZK), klej (2000 CZK), taśmy szlifierskie (3 szt., 2000 CZK/szt., łącznie 6 tysięcy CZK). Sprzęt do monitorowania różnorodności biologicznej - pułapki uderzeniowe do odłowu chrząszczy saproksylicznych (105 szt., ok. 900 CZK/szt., łącznie 94,5 tys. CZK). W sumie na materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt planujemy wydać kwotę 190 500 CZK, co odpowiada kwocie 8 105,53 EUR.	8 105,53 € / komplet x 1	8 105,53	
06	Náklady na infrastrukturu a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane			0,00
07	Výdaje na přípravu projektu / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego <i>Výdaje na přípravu projektu jsou maximálně [priprava] EUR na projekt. / Wydatki na przygotowanie projektu wynoszą maksymalnie [priprava] EUR na projekt.</i>			0,00
08	Ostatní výdaje opovídající paušálu 40 % / Inne wydatki odpowiadające ryczałtowi w wysokości 40 %			0,00
CZV	Celkové způsobilé výdaje v EUR / Całkowite wydatki kwalifikowalne w EURO			491 346,00
NZV	Nezpůsobilé výdaje / Niekwalifikowalne wydatki			0,00
CV	Celkové výdaje v EUR / Całkowite wydatki w EURO			491 346,00
ERDF	Výše dotace v € / Dotacja € %			393 076,80

Přehled rozpočtu za celý projekt / Przegląd budżetu całego projektu

Kapitola rozpočtu / Rozdział budżetu		
01	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	621 309,60
02	Kancelářské a administrativní náklady / Wydatki biurowe i administracyjne	93 196,44
03	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	43 491,67
04	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	706 605,00
05	Náklady na vybavení / Wydatki na wyposażenie	9 575,53
06	Náklady na infrastrukturu a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	94 975,00
07	Výdaje na přípravu projektu / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	4 150,00
08	Ostatní výdaje opovídající paušálu 40 % / Inne wydatki odpowiadające ryczałtowi w wysokości 40 %	0,00
CZV	Celkové způsobilé výdaje v EUR / Całkowite wydatki kwalifikowalne w EURO	1 573 303,24
NZV	Nezpůsobilé výdaje / Niekwalifikowalne wydatki	0,00
CV	Celkové výdaje v EUR / Całkowite wydatki w EURO	1 573 303,24
ERDF	Výše dotace v € / Dotacja € %	1 258 642,59

Přehled zjednodušených metod vykazování nákladů v projektu / Wykaz uproszczonych metod rozliczania wydatków w ramach projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:	CZ.11.01.02/00/23_011/0000158
Název projektu / Tytuł projektu:	SNĚŽNICKÝ ZWORNIK II./ ŚNIEŻNICKI ZWORNIK II.

[illegible]

Czechia - Poland

Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání zpráv o realizaci a žádostí o platbu /
Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów z realizacji i wniosków o płatność

Název projektu / Nazwa projektu			SNĚŽNICKÝ ZWORNÍK II./ŚNIEŻNICKI ZWERNIK II.	
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu			CZ.11.01.02/00/23_011/0000158	
Datum registrace projektu v MS2021+ / Data rejestracji projektu w MS2021+			14.05.2024	
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu			01.06.2025	
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu			30.09.2029	
Monitorovací období / Okres monitorujący			Typ zprávy / Typ raportu	Termín pro předložení zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu razem z wnioskiem o płatność
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec		
1.	15.05.2024	28.02.2026	průběžná / bieżący	30.03.2026
2.	01.03.2026	31.08.2026	průběžná / bieżący	30.09.2026
3.	01.09.2026	28.02.2027	průběžná / bieżący	30.03.2027
4.	01.03.2027	31.08.2027	průběžná / bieżący	30.09.2027
5.	01.09.2027	29.02.2028	průběžná / bieżący	30.03.2028
6.	01.03.2028	31.08.2028	průběžná / bieżący	30.09.2028
7.	01.09.2028	28.02.2029	průběžná / bieżący	30.03.2029
8.	01.03.2029	30.09.2029	závěrečná / końcowy	30.10.2029

Jméno a příjmení kontrolora / Imię i nazwisko kontrolera:	Dne / Data:	Podpis / Podpis:
		 Datum: 2024.12.18 11:03:12 +01'00'

IDENTIFIKACE BANKOVNÍHO ÚČTU PŘÍJEMCE DOTACE¹ / IDENTYFIKACJA RACHUNKU BANKOWEGO BENEFICJENTA DOFINANSOWANIA²

Základní informace o projektu / Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Název projektu/ Tytuł projektu: SNĚŽNICKÝ ZWORNIK II.

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.01.02/00/23_011/0000158

Název příjemce dotace / Nazwa beneficjenta dofinansowania: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Údaje o majiteli účtu / Dane dotyczące właściciela rachunku bankowego³:

Název / Nazwa: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa / Adres: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení / Dane dotyczące banku³:

Název banky / Nazwa banku: Česká národní banka

Adresa / Adres banku: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Číslo účtu / Numer rachunku: 34534-18228011

Kód banky / Kod banku: 0710

Měna účtu/ rachunek w walucie⁴: EUR

SWIFT: CNBACZPP

IBAN: CZ28 0710 0345 3400 1822 8011

¹ V případě, že identifikaci bankovního účtu pro prostředky EFRR vyplňuje Hlavní příjemce dotace, je všude v této příloze relevantní pojem „Hlavní příjemce dotace“ místo pojmu „příjemce dotace“.

² Tento formulář je nutné vyplnit několikrát, pokud je v případě českých partnerů rozdílný účet pro platby z EFRR a pro platby ze SR / *Formularz ten należy wypełnić kilka razy, w przypadku jeśli u partnerów českich jest inny rachunek dla płatności z EFRR oraz płatności z budżetu państwa.*

³ V případě, kdy je českým příjemcem dotace/Hlavním příjemcem dotace příspěvková organizace územního samosprávného celku, musí být pro účely dotace uveden účet zřizovatele příspěvkové organizace a zřizovatel je uveden i v údajích o majiteli účtu. / *W przypadku kiedy czeskim beneficjentem dotacji / głównym beneficjentem dotacji jest instytucja budżetowa samorządu terytorialnego musi być dla celów dotacji przedstawiony rachunek organu założycielskiego instytucji budżetowej i organ założycielski wskazany w danych posiadacza rachunku.*

⁴ V případě standardního projektu musí být účet veden v EUR, v případě českých partnerů žádajících o prostředky státního rozpočtu je měna účtu volitelná. / *W przypadku projektów standardowych rachunek musi być prowadzony w EUR, w przypadku czeskich partnerów wnioskujących o środki z budżetu państwa waluta rachunku jest dowolna.*

Datum / Data:

RNDr. František Pelc

.....
Jméno a podpis statutárního zástupce / Imię,
nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Příloha č. 7 / Załącznik nr 7

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

CZ.11.01.02/00/23_011/0000158

Název projektu / Tytuł projektu:

SNĚŽNICKÝ ZWORNIK II.

ŚNIEŻNICKI ZWORNIK II.

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	30.3.2026	272 338,24 €	
2	30.9.2026	181 530,00 €	
3	30.3.2027	181 530,00 €	
4	30.9.2027	181 530,00 €	
5	30.3.2028	181 530,00 €	
6	30.9.2028	181 530,00 €	
7	30.3.2029	181 530,00 €	
8	30.10.2029	211 785,00 €	Ano / Tak
CELKEM / ŁĄCZNIE		1 573 303,24 €	