

Pošta Lipník nad Bečvou SBP

| P.č.                                  | Činnost                                                                                                                                        |                                   | 1. týden |   |   |   |   |   |   | 2. týden |   |   |    |    |    |    | 3. týden |    |    |    |    |    |    | 9. týden |    |    |    |    |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|--|--|
| 1                                     | Demontáž a likvidace přepážky č. 3 a kanceláře vedoucí včetně dveří a vertikálních žaluzií                                                     | Den předání a převzetí Staveniště |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 2                                     | Elektropráce                                                                                                                                   |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 3                                     | Dodávka a montáž klimatizace                                                                                                                   |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 4                                     | Malířské práce - příprava, drobné opravy omítek, nové malby 2x barva bílá                                                                      |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 5                                     | Podlahářské práce - oprava poškozených míst, vyčištění a příprava, pokládka koberce a kobercových soklů, dodávka a montáž Al přechodových lišt |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 6                                     | Dodávka a montáž dveřních dílů a LTD příček                                                                                                    |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 7                                     | Dodávka a montáž akustických nástavců                                                                                                          |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 8                                     | Dodávka a montáž vertikálních žaluzií                                                                                                          |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 9                                     | Předání díla                                                                                                                                   |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| 10                                    |                                                                                                                                                |                                   |          |   |   |   |   |   |   |          |   |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |  |  |
| Doba realizace* : 16 kalendářních dnů |                                                                                                                                                |                                   |          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7        | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14       | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21       | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  |

\* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 16 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.