

DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710
(dále jen „kupující“)

a

AMEDIS, spol. s r.o.

se sídlem Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 – Černý Most
zastoupená Ing. Hanou Poslušnou, jednatelkou
IČO: 48586366, DIČ: CZ48586366
bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 473385123/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 17901
(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke kupní smlouvě (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce **Plánovací a verifikační systém [2024]**, evidenční číslo Z2024-040020 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s článkem 3.2 smlouvy dohodly, že prodávající splní své závazky dle čl. 2.1 smlouvy ve lhůtě 180 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Vzhledem k datu nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 30. července 2025. Zároveň platí, že maximální doba odstávky klinického provozu (v souvislosti s plněním těchto závazků) nesmí překročit 7 pracovních dnů.
- 2.2. Proávající předložil kupujícímu časový harmonogram realizace svých závazků dle čl. 2.1 smlouvy v souladu se smlouvou, dle časového harmonogramu měla odstávka klinického provozu proběhnout v období 12. – 22. června 2025. Kupující je však z provozních důvodů na své straně schopen umožnit odstávku klinického provozu nejdříve v srpnu 2025, tedy až po uplynutí původní lhůty dle článku 3.2 smlouvy. Proávající s tímto požadavkem souhlasí a zavazuje se realizovat odstávku v období od 28. srpna do 7. září 2025, což kupující akceptuje.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení článku 3.2 smlouvy v rozsahu první věty tak, že se lhůta pro splnění závazků prodlužuje na **242 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy (vzhledem k datu nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 30. září 2025). Článek 3.2 smlouvy nově zní:

Prodávající se zavazuje splnit své závazky dle článku 2.1 smlouvy do 242 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy v souladu s níže uvedenými ustanoveními smlouvy. Maximální doba odstávky klinického provozu přitom nesmí překročit 7 pracovních dnů.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí kupující.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

V Praze (dle elektronického podpisu)

za kupujícího
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za prodávajícího
Ing. Hana Poslušná
jednatelka AMEDIS, spol. s r.o.