

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**č. D/PS/2025/003**

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to **stavební úpravy a udržovací práce bytu č.8 v bytovém domě č.p.514, ul. Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště.**

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Město Uherské Hradiště**

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

#### **zastoupené společností EDUHA, s.r.o.**

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje xxx xxx, technický ředitel, tel: xxx xxx, e-mail: xxx xxx

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### **2. Společnost: TUFÍR, spol. s r.o.**

se sídlem Na Drahách č.p. 881, 686 04 Kunovice

IČO: 26263718, DIČ: CZ26263718

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-7587730257/0100

zastoupená Ing. Michalem Kudělkou, jednatelem společnosti

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

### **II. Prohlášení stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.01.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **stavebních úprav a udržovacích prací bytu č.8 v bytovém domě č.p.514, ul. Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště** (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

### **III. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku nezbytných stavebně-technických aspektů, které vyvstaly při provádění Díla a které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné. Dalším důvodem ke změně ceny jsou také dodatečně vyžádané a odsouhlasené vícepráce a méněpráce. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele.
2. Druhým předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací na díle a jeho předání, vyvolané prodloužením dodacího termínu vstupních protipožárních dveří.
3. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 64 168,89 Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc jedno sto šedesát osm korun českých, osmdesát devět haléřů) bez DPH. DPH činí 12% tohoto základu, tj. 7 700,27 Kč (slovy: sedm tisíc sedm set korun českých, dvacet sedm haléřů).
4. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
  - a) **Původní znění dle Smlouvy o Dílo:**

- čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 30.04.2025.

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 1 951 858,18 Kč (slovy: jeden milion devět set padesát jedna tisíc osm set padesát osm korun českých, osmnáct haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 1 951 858,18 Kč, tj. 234 222,98 Kč (slovy: dvě stě třicet čtyři tisíc dvě stě dvacet dva korun českých, devadesát osm haléřů).

**b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):**

- čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 30.05.2025.

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 2 016 027,07 Kč (slovy: dva milion šestnáct tisíc dvacet sedm korun českých, sedm haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 2 016 027,07 Kč, tj. 241 923,25 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc devět set dvacet tři korun českých, dvacet pět haléřů).

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/PS/2025/003 mezi městem Uherské Hradiště a společností TUFÍR, spol. s r.o., se sídlem Na Drahách č.p. 881, 686 04 Kunovice, IČ 26263718, bylo Objednatelem rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.806/62/RM/2025 ze dne 13.01.2025.

**Příloha dodatku:** Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 30.04.2025

V Kunovicích dne 30.04.2025

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Ing. Michal Kudělka, jednatel