

ZMĚNOVÝ LIST Č.2.1 – oprava 1

Stavba:	Karibuni II – etapa1 Záchranne a chovné centrum CITES pro lvy
Objednatel:	ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Zhotovitel:	KKS, spol. s.r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín
Projektant:	Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6
Technický dozor:	BOOZ Zlín, s.r.o., nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín
Datum vydání:	21.4.2025

Změna 2.1 – oprava 1

Důvod opravy 1

V původní verzi změnového listu byly zařazeny změny výměr související s dohodnutým rozsahem podkladních vrstev komunikace a navazujících inženýrských sítí v jižní části areálu - tyto části však budou svým rozsahem opětovně upraveny s ohledem na dohodnuté zvýšení rozsahu. Do tohoto změnového listu budou navíc doplněny tři mlátové plochy ohraničené ocelovým obrubníkem.

Označení změn v následujícím textu

Doplňující text označen **tučným písmem**.

Popis změny

Doplnění podkladních vrstev komunikace a navazujících inženýrských sítí **a mlátových ploch** v jižní části areálu KARIBUNI pro IO 01, IO 03, IO 05, IO 06.1.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo uvažováno s rozšířeným rozsahem podkladních vrstev komunikace a navazujících inženýrských sítí **a mlátovými plochami** v jižní části areálu KARIBUNI.

Stav po změně

V rámci realizace stavby budou realizovány rovněž podkladní vrstvy komunikace a navazující inženýrské sítě **a mlátové plochy** v jižní části areálu KARIBUNI.

Zdůvodnění změny

Podkladní vrstvy komunikace a navazující inženýrské sítě v jižní části areálu KARIBUNI je potřeba realizovat s ohledem na budoucí zpřístupnění prohlídky výběhu lvů a slonů po dokončení výběhu lvů návštěvníkům ZOO v konečné podobě této části vyhlídkové trasy. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr na tuto část stavby byla již dříve zpracována, byla však (s ohledem na průběh stavebního řízení) zařazena až do další etapy rozšiřování areálu KARIBUNI. Finální povrch komunikace (cementobetonový kryt) v rozsahu doplnění podkladních vrstev bude realizován v rozsahu smluvních položek (finální povrch komunikace z cementobetonového krytu nebude realizován v severní části stavby, kde bude v následujících etapách probíhat výrazný stavební provoz a došlo by tak k poškození těchto nově realizovaných finálních vrstev komunikací). **Doplněním mlátových ploch vzniknou podél vyhlídkové trasy tři odpočinkové plochy mimo přímou trasu pohybu návštěvníků ZOO.**

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 1.903.827,55 Kč (původně zvýšení ceny díla o 1.599.180,57 Kč).

Přílohy

Příloha č.1 – Opravený položkový soupis prací a dodávek ZL 2.1

Vypracoval: 
BOOZ Zlín, s.r.o.

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.