

## Dodatek č. 2

ke smlouvě na zakázku uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-3566/2014/ŠI, číslo smlouvy INŽENÝRa: 2563  
uzavřené dne 05. 09. 2014 mezi**

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.7.2013

dále jen jako „**Objednatel**“

a

### INŽENÝRY

**Inženýring dopravních staveb a.s.**, vedoucí účastník Konsorcia, se sídlem Praha 2, Nové Město, Na Moráni 3/360, PSČ 128 00, IČO: 27923673, DIČ: CZ27923673

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12096

zastoupená **Ing. Bohumilem Kvasničkou**, předsedou dozorčí rady a generálním ředitelem

a

**SATRA, spol. s r.o.**, účastník Konsorcia, se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00, IČO: 18584209, DIČ: CZ18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

zastoupená **Ing. Ludvíkem Šajtarem**, jednatelem

účastníci konsorcia Sdružení pro Tunel Ejpovice (dále jen „Konsorcium“)

v souladu se Smlouvou o konsorciu ze dne 28.03.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění se sídlem Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, Nové Město, kdy vedoucím účastníkem Konsorcia je Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem na adrese: Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 27923673, který je zmocněn na základě citované smlouvy vystupovat ve vztahu k Objednateli jako subjekt smluvního vztahu a garant řádné realizace díla.

dále společně uváděni jako „**INŽENÝR**“

na zakázku s názvem:

**„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost  
a technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby  
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

**ISPROFIN: 532 371 0001**

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Zúžení předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 o doposud neprovedené dodatečné služby, sjednané Dodatkem č. 1. Jedná se o neprovedené služby, spojené s geotechnickým monitoringem Tunelu Ejpvovice, tj. deseti stavebních objektů a činností geotechnického konzultanta na čtyřech stavebních objektech staveb železničního spodku, a to na základě dopisu objednatelů zn.: 2336/2015-SSZ-Maj. ze dne 02.03.2015 pod názvem „Výzva k ukončení činnosti“ ke dni 17.03.2015. K zúžení předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 dochází z důvodu sjednání nového dodavatele geotechnického monitoringu Objednatelům ke dni 17. 3. 2015. Na základě toho se Smluvní strany dohodly na ukončení poskytování dodatečných služeb sjednaných Dodatkem č. 1, a to k datu 17. 3. 2015.
2. Změna smluvní odměny, vyplývající ze zúžení předmětu Smlouvy o doposud neprovedené dodatečné služby sjednané Dodatkem č. 1 (činnost související s geotechnickým monitoringem Tunelu Ejpvovice a geotechnickým konzultantem). V souvislosti s touto skutečností se upravuje odstavec 6.1 článku 6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
3. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy - Kalkulace smluvní odměny, v návaznosti na zúžení předmětu plnění. Nová tabulka, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2, v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
4. Aktualizace dalších dílčích termínů (jednotlivých etap plnění), souvisejících se zúžením předmětu Smlouvy o doposud neprovedené služby spojené s geotechnickým monitoringem Tunelu Ejpvovice a činností geotechnického konzultanta, sjednané Dodatkem č. 1 a ukončené k datu 17.03.2015 dopisem zn.: 2336/2015-SSZ-Maj ze dne 02.03.2015. V souvislosti s touto skutečností se upravuje odst. 4.2. článku 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
5. Změna přílohy č. 2 Smlouvy - Časový harmonogram plnění v návaznosti na zúžení předmětu plnění. V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která je současně přílohou č. 1 Dodatku č. 2.

## I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11 odst. 11.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-3566/2014/ŠI, č. smi. INŽENÝRa: 2563 ve znění Dodatku č. 1tako:

### 1) 4. DOBA PLNĚNÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 4.2 (ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### 4.2. Předpokládané termíny plnění:

##### a) Inženýrská činnost a technický dozor investora (IČ+TDI)

- předpokládaný termín zahájení činnosti INŽENÝRa: říjen 2014
- předpokládaný termín ukončení činnosti INŽENÝRa: duben 2018

##### b) Geotechnický monitoring a geotechnický konzultant (GTM+GTK)

- termín zahájení činnosti INŽENÝRa: únor 2015
- termín ukončení činnosti INŽENÝRa: 17. 03. 2015

### 2) 6. SMLUVNÍ ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- *zrušuje se stávající text v odst. 6.1 (ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 6.1. V souladu s rozšířením předmětu Smlouvy jen o část služeb, spojených s geotechnickým monitoringem Tunelu Ejpvovice a činností geotechnického konzultanta, se smluvní strany dohodly, že INŽENÝRovi náleží za řádné provedení všech činností dle této Smlouvy **smluvní**



**odměna, která je stanovena dohodou stran, a to v celkové výši takto:**

a) Smluvní odměna ve znění Dod. č. 1 bez DPH	31 869 488,00 Kč
b) Snížení smluvní odměny za neprovedené činnosti (GTM+GTK) bez DPH	- 2 208 115,00 Kč
<b>c) Smluvní odměna ve znění Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>29 661 373,00 Kč</b>
d) DPH (základní sazba)	6 228 888,33 Kč
e) Celková smluvní odměna ve znění Dodatku č. 2 s DPH (součet a+b)	35 890 261,33 Kč

Část z celkové smluvní odměny za inženýrskou činnost a technický dozor investora (IČ+TDI):

a) <b>Smluvní odměna za IČ +TDI ve znění Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>28 860 688,00 Kč</b>
b) DPH (základní sazba)	6 060 744,48 Kč
c) Celková smluvní odměna za IČ+TDI ve znění Dodatku č. 2 s DPH (součet a+b)	34 921 432,48 Kč

Zbývající část z celkové smluvní odměny za geotechnický monitoring a geotechnického konzultanta (GTM+GTK) - činnosti provedené k datu 17.03.2015:

a) Smluvní odměna za GTM+GTK ve znění Dod. č. 1 bez DPH	3 008 800,00 Kč
b) Snížení smluvní odměny o neprovedené činnosti (GTM+GTK) bez DPH	- 2 208 115,00 Kč
<b>c) Smluvní odměna za GTM+GTK ve znění Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>800 685,00 Kč</b>
d) DPH (základní sazba)	168 143,85 Kč
e) Celková smluvní odměna za GTM+GTK ve znění Dodatku č. 2 s DPH (součet a+b)	968 828,85 Kč

### 3) 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 11.6 (ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**11.6.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1: Popis činností a rozsahu Služeb
- Příloha č. 2: Časový harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 3: Věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky, kterou Objednatel požaduje provést přímo dodavatelem tj. INŽENÝRem (nikoliv subdodavatelem)
- Příloha č. 4: Kalkulace smluvní odměny – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Předmět činnosti - doplnění o GTM+GTK
- Příloha č. 8: Specifikace soupisu činností - doplnění o GTM+GTK

## II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3566/2014/ŠI., č. sml. INŽENÝRa.: 2563 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.

Po podpisu obdrží Objednatel po šesti (6) stejnopisech a INŽENÝR obdrží po dvou (2) stejnopisech.

4. Přílohou Dodatku č. 2 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:

příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy): Časový harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Kalkulace smluvní odměny - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Praze dne 14 -07- 2015

Objednatel:

V Praze dne - 7 -07- 2015

INŽENÝR:  
Inženýring dopravních staveb a.s.

**Ing. Bohumil Kvasnička**  
předseda dozorčí rady a generální ředitel  
Inženýring dopravních staveb a.s.

**SATRA, spol. s r.o.**  
zastoupená **Inženýring dopravních staveb a.s.**  
na základě zmocnění ze Smlouvy o konsorciu  
z 28.03.2014

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ing. Bohumil Kvasnička**  
předseda dozorčí rady a generální ředitel  
Inženýring dopravních staveb a.s.

## **Příloha č. 1 Dodatku č. 2**

(současně Příloha č. 2 Smlouvy ve znění platném ke dni podpisu  
Dodatku č. 2)

# **ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

**„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor  
investora pro stavební práce v rámci stavby  
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**



*Správa železniční dopravní cesty*

**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE**





## **Příloha č. 2 Dodatku č. 2**

(současně Příloha č. 4 Smlouvy ve znění platném ke dni podpisu  
Dodatku č. 2)

# **KALKULACE SMLUVNÍ ODMĚNY**

**„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor  
investora pro stavební práce v rámci stavby  
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**



*Správa železniční dopravní cesty*

**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE**

## Technický dozor investora - kalkulace smluvní odměny

Stavba

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Místo stavby

Tunel Ejpvovice

Předpokládaná doba plnění

31 měsíců (od 10/2014 do 04/2017) + 12 měsíců zkušební provoz

Pozice	Počet osob	MJ	Množství MJ	Hodinová sazba pracovníka (Kč)	Délka směny (hod)	Počet směn v měsíci (ø)	Cena/MJ	Cena Kč (bez DPH)	Poznámky
Vedoucí týmu	1	měs	■	■	■	■	■	■	velmi vysoce kvalifikovaná činnost
Vedení kanceláře stavebního dozoru + sekretariát	1	měs	■	■	■	■	■	■	méně kvalifikovaná činnost
Tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu)	1	měs	■	■	■	■	■	■	vysoce kvalifikovaná činnost
Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu	2	měs	■	■	■	■	■	■	středně kvalifikovaná činnost
Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu	5	měs	■	■	■	■	■	■	středně kvalifikovaná činnost
Geotechnik	1	měs	■	■	■	■	■	■	vysoce kvalifikovaná činnost
Specialista na PJD	1	měs	■	■	■	■	■	■	středně kvalifikovaná činnost
Buňky - kancelář, WC		měs	■				■	■	
Měsíční zprávy		ks	■				■	■	
Závěrečná zpráva		ks	■				■	■	
Přímé náklady (energie, provoz, doprava atd.)		měs	■				■	■	
Geotechnický monitoring a geotechnický konzultant		měs	■					■	
Smluvní odměna bez DPH								■	
<b>Smluvní odměna</b>								<b>29 661 373</b>	

Kalkulace nákladů klíčových pracovníků bude vycházet s hodinových sazeb uvedených Českou komorou architektů (ČKA) pro výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě v aktualizovaném znění k 31.12.2013 při zohlednění předpokládané míry inflace po dobu trvání činnosti.