

## Dodatek č. 3

ke smlouvě na zakázku uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-3566/2014/ŠI, číslo smlouvy INŽENÝRa: 2563  
uzavřené dne 05. 09. 2014 mezi**

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.7.2013

dále jen jako „**Objednatel**“

a

### INŽENÝRY

**Inženýring dopravních staveb a.s.**, vedoucí účastník Konsorcia, se sídlem Praha 2, Nové Město, Na Moráni 3/360, PSČ 128 00, IČO: 27923673, DIČ: CZ27923673

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12096

zastoupená **Ing. Michalem Lecem**, předsedou představenstva

**Mgr. Petrem Špírkem**, místopředsedou představenstva

a

**SATRA, spol. s r.o.**, účastník Konsorcia, se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00, IČO: 18584209, DIČ: CZ18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

zastoupená **Ing. Ludvíkem Šajtarem**, jednatelem

účastníci konsorcia Sdružení pro Tunel Ejpovice (dále jen „Konsorcium“)

v souladu se Smlouvou o konsorciu ze dne 28. 03. 2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění se sídlem Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, Nové Město, kdy vedoucím účastníkem Konsorcia je Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem na adrese: Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 27923673, který je zmocněn na základě citované smlouvy vystupovat ve vztahu k Objednateli jako subjekt smluvního vztahu a garant řádné realizace díla.

dále společně uváděni jako „**INŽENÝR**“

na zakázku s názvem:

**„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost  
a technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby  
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

**ISPROFIN: 532 371 0001**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Úprava termínu plnění. V návaznosti na skutečnost, že byla zhotoviteli Stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ Dodatkem č. 9 ke Smlouvě na realizaci stavby prodloužena lhůta pro ukončení díla, vznikla objednateli potřeba adekvátně prodloužit dobu činnosti INŽENÝRa při realizaci stavby, a to o 20 měsíců (shodně s dobou realizace stavby). V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 4 odst. 4.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.
2. Změna smluvní odměny, vyplývající z prodloužení termínu plnění dle Smlouvy. Vzhledem k tomu, že činnost INŽENÝRA je v podmínkách stavby jedinečná a to pro jedinečnost technologií a technologických postupů, užitých při Stavbě, jejímu rozsahu a pokročilé fázi, oslovil Objednatel č.j.: 16 336/2017-SŽDC-SSZ-VZ-Šle ze dne 29.06.2017 INŽENÝRa v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále též „Zákon“), k podání nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Nabídka ze dne 11.07.2017 byla Objednatelům přijata „Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ zn.: 31161/2017-SŽDC-GŘ-O7 ze dne 24.07.2017. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě článku 6 odst. 6.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.
3. Změna Přílohy č. 2 Smlouvy - Časový harmonogram plnění, v návaznosti na prodloužení termínu plnění předmětu Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 2 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, která je současně přílohou č. 1 Dodatku č. 3.
4. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy- Kalkulace smluvní odměny v návaznosti na prodloužení termínu plnění předmětu Smlouvy. Nová tabulka, která je přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 3, v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11 odst. 11.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3566/2014/ŠI, č. sml. INŽENÝRa: 2563 takto:

#### 1) 4. DOBA PLNĚNÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 4.2 (ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### 4.2. Předpokládané termíny plnění:

##### a) Inženýrská činnost a technický dozor investora (IČ+TDI)

- předpokládaný termín zahájení činnosti INŽENÝRa: září 2014
- předpokládaný termín ukončení činnosti INŽENÝRa: prosinec 2019

##### b) Geotechnický monitoring a geotechnický konzultant (GTM+GTK)

- termín zahájení činnosti INŽENÝRa: únor 2015
- termín ukončení činnosti INŽENÝRa: 17. březen 2015

Časové a věcné vymezení jednotlivých fází poskytování Služeb je obsaženo v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Příloze č. 2 Smlouvy ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 3). Smluvní strany berou na vědomí, že zejména časový harmonogram fází je do značné míry závislý na dodržování termínů realizace stavebních činností v rámci Akce ze strany Zhotovitele.

#### 2) 6. SMLUVNÍ ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- *zrušuje se stávající text v odst. 6.1 (ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**6.1.** V souladu s prodloužením termínu plnění předmětu Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že INŽENÝROVI náleží za řádné provedení všech činností dle této Smlouvy **smluvní odměna**, která je stanovena dohodou stran, a to **v celkové výši takto:**

a) Smluvní odměna ve znění Dod. č. 2 bez DPH	29 661 373,00 Kč
b) Smluvní odměna za činnosti prováděné v rámci Dod. č. 3 bez DPH	18 480 920,00 Kč
c) <b>Smluvní odměna ve znění Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>48 142 293,00 Kč</b>
d) DPH (základní sazba)	10 109 881,53 Kč
e) Celková smluvní odměna ve znění Dodatku č. 3 s DPH (součet c+d)	58 252 174,53 Kč

Část z celkové smluvní odměny za inženýrskou činnost a technický dozor investora (IČ+TDI):

a) <b>Smluvní odměna za IČ +TDI ve znění Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>47 341 608,00 Kč</b>
b) DPH (základní sazba)	9 941 738,68 Kč
c) Celková smluvní odměna za IČ+TDI ve znění Dod. č. 3 s DPH (součet a+b)	57 283 345,68 Kč

Zbývající část z celkové smluvní odměny za geotechnický monitoring a geotechnického konzultanta (GTM+GTK):

a) <b>Smluvní odměna za GTM+GTK ve znění Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>800 685,00 Kč</b>
b) DPH (základní sazba)	168 143,85 Kč
c) Celková smluvní odměna za GTM+GTK ve znění Dod. č. 3 s DPH (součet a+b)	968 828,85 Kč

Podrobnější kalkulace smluvní odměny je specifikována v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 3).

### 3) 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 11.6 (ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**11.6.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1: Popis činností a rozsahu Služeb
- Příloha č. 2: Časový harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 3: Věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky, kterou Objednatel požaduje provést přímo dodavatelem tj. INŽENÝREM (nikoliv subdodavatelem)
- Příloha č. 4: Kalkulace smluvní odměny - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Předmět činnosti - doplnění o GTM+GTK
- Příloha č. 8: Specifikace soupisu činností - doplnění o GTM+GTK

## II.

- 1) Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3566/2014/Šl., č. sml. INŽENÝRa.: 2563 ve znění Dodatku č. 1 a 2 nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění.

- 3) Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Po podpisu obdrží Objednatel po šesti (6) stejnopisech a INŽENÝR obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 4) Přílohou Dodatku č. 3 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy): Časový harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*  
příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Kalkulace smluvní odměny - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

V Praze dne 28.7.2017

V Praze dne 26.7.2017

**Objednatel:****INŽENÝR:**  
**Inženýring dopravních staveb a.s.**.....  
**Ing. Michal Lec**  
předseda představenstva.....  
**Mgr. Petr Špírek**  
místopředseda představenstva**SATRA, spol. s r.o.**  
zastoupená **Inženýring dopravních staveb a.s.**  
na základě zmocnění ze Smlouvy o konsorciu  
z 28.03.2014.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace.....  
**Ing. Michal Lec**  
předseda představenstva.....  
**Mgr. Petr Špírek**  
místopředseda představenstva



## Technický dozor investora - kalkulace smluvní odměny

Tunel Ejpovice - IČ a TDI  
Modernizace trati Rokycany - Plzeň  
Dodatek č.3 - Příloha č. 2 - Kalkulace smluvní odměny

Stavba  
Místo stavby

Modernizace trati Rokycany - Plzeň  
Tunel Ejpovice

Předpokládaná doba plnění

51 měsíců (od 10/2014 do 12/2018) + 12 měsíců zkušební provoz

Pozice	Počet osob	MJ	Množství MJ	Množství MJ - celkem	Rozdíl množství	Hodinová sazba pracovníka a (Kč)	Délka směny (hod)	Počet směn v měsíci (ø)	Cena Kč základní smlouva (bez DPH)	Celková cena v Kč dle dodatku č.3 (bez DPH)	Rozdíl (bez DPH)
Vedoucí týmu	1	měs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vedení kanceláře stavebního dozoru + sekretariát	1	měs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tunelový specialista (zástupce vedoucího týmu)	1	měs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu	2	měs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pracovníci trvalého dozoru výstavby tunelu	5	měs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Geotechnik	1	měs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Specialista na PJD	1	měs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Buňky - kancelář, WC		měs	■	■	■			■	■	■	■
Měsíční zprávy		ks	■	■	■			■	■	■	■
Závěrečná zpráva		ks	■	■	■			■	■	■	■
Přímé náklady (energie, provoz, doprava atd.)		měs	■	■	■			■	■	■	■
Smluvní odměna bez DPH											
<b>Smluvní odměna</b>									<b>28 860 688</b>	<b>47 341 608</b>	<b>18 480 920</b>