

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S956/2025/003 ze dne 31. 1. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HBAPS, s.r.o.

se sídlem Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5

IČO: 272 66 036

DIČ: CZ27266036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507

zastoupená Tomášem Unčovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 172393349/0600

datová schránka: gww9v5w

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Dobranovský potok, ř. km 1,330 – 1,420 a 5,140 – 5,200“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Dobranovský potok, ř. km 1,330 – 1,420 a 5,140 – 5,200**“, evidenční číslo zakázky: S956/2025/003 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	257 938,62 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 69 532,50 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 83 630,04 Kč bez DPH
Nová cena:	272 036,16 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **272 036,16 Kč bez DPH**, (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc třicet šest korun českých a šestnáct haléřů bez DPH).“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – položkové rozpočty – méněpráce, vícepráce

V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V Liberci, dne:.....

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Unčovský
jednatel
HBAPS, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Ohře		
Název akce	Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200		
Zhotovitel akce	HBAPS, s.r.o., Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5, IČO: 27266036		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	414733
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PN		
Číslo SoD, datum uzavření	S956/2025/003 z 31.1.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	257 938,62
Dodatky SoD, datum uzavření	---		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	257 938,62		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01 SO 02 SO 03 Popis: SO 01 - vícepráce - větší vodorovný přesun sedimentu a dřevní hmoty SO 02 - vícepráce - větší vodorovný přesun sedimentu SO 03 - méněpráce - neuzavření smlouvy s KSSLK			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 01 - PD uvažovala přesun sedimentů a dřevní hmoty do 8 km na místo určení. Bylo však zjištěno, že navrhovaná trasa je opatřena dopravní značkou zákaz vjezdu nákladních automobilů. Zhotovitel tedy použil jinou nejkratší trasu délky 12 km. SO 02 - PD uvažovala přesun sedimentů do 5 km na místo určení. Bylo však zjištěno, že navrhovaná trasa je opatřena dopravní značkou zákaz vjezdu nákladních automobilů. Zhotovitel tedy použil jinou nejkratší trasu délky 9 km. SO 03 - nebyla uzavřena smlouva se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného, neboť ten toto po zhotoviteli nepožadoval.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 3 Záznam ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	69 532,50		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	83 630,04		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	69 532,50		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	83 630,04		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	32,42		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	272 036,16		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	31.03.2025		
správce toků	31.03.2025		
vedoucí ST	31.03.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
31.03.2025	3902524, 3902525		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/16
Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

KSO:
Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:
Datum: 31.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
HBAPS, s.r.o.

IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 532,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	69 532,50	14 601,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			84 134,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/16

Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum: 31.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 532,50	84 134,40
SO 02	Písečná ř. km 5,140-5,200 - méněpráce	18 131,40	21 939,00
SO 01	Dobranov ř. km 1,330-1,420 - méněpráce	39 401,10	47 675,40
SO 03	VON - méněpráce	12 000,00	14 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

Objekt:

SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420 - méněpráce

KSO:

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 401,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 401,10	21,00%	8 274,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 675,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

Objekt:

SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420 - méněpráce

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 401,10

HSV - Práce a dodávky HSV

39 401,10

1 - Zemní práce

39 401,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00



998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce
Objekt: SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420 - méněpráce

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.

Datum: 31.3.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 401,10

D HSV Práce a dodávky HSV 39 401,10

D 1 Zemní práce 39 401,10

13	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,895	180,00	39 401,10
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

Online PSC https://podpinky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115

P Poznámka k položce:
Odtřažený sediment bude odvezen k uložení na pozemek p.p.č. 576 v k. ú. Starý Štítov (lesní pozemek LČRF, s. p.) do místa bývalého pískovcového lomu, vzdálenost 8 km. Zde bude účelně využit k zasypání terénních nerovností a modelaci terénu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

Objekt:

SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200 - méněpráce

KSO:

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 131,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 131,40	21,00%	3 807,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 939,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

Objekt:

SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200 - méněpráce

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 131,40

HSV - Práce a dodávky HSV

18 131,40

1 - Zemní práce

18 131,40

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce
Objekt: SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200 - méněpráce

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.

Datum: 31.3.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 131,40

D HSV Práce a dodávky HSV 18 131,40
D 1 Zemní práce 18 131,40

5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,510	140,00	18 131,40
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/finem/CS_URS_2024_02/162651112
P Poznámka k položce:
Vytěžený materiál bude odvezen k uložení na pozemek p.p.č. 576 v k. ú. Starý Štůlov (lesní pozemek LČR, s. p.) do místa bývalého pískovcového lomu, vzdálenost 8 km. Zde bude účelně využit k zasypání terénních nerovností a modelaci terénu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

Objekt:

SO 03 - VON - méněpráce

KSO:

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum: 31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	12 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 520,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce

Objekt:

SO 03 - VON - méněpráce

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - méněpráce
Objekt: SO 03 - VON - méněpráce

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.

Datum: 31.3.2025
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 000,00

4	K	R11	Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------

PP Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.
Poznámka k položce:
Pozemky města Česká Lípa a Krajské správa silnic Libereckého kraje, p. o.
P Nájem za dočasné užití pozemků a komunikací po dobu prací.
Položka vč. všech souvisejících činností.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/15
Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce

KSO:
Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ.
Datum: 31.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
HBAPS, s.r.o.

IC: 27266036
DIČ: CZ27266036

Projektant:
[redacted]

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 630,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	83 630,04	17 562,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			101 192,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/15

Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum: 31.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		83 630,04	101 192,44
SO 02	Písečná ř. km 5,140-5,200 - vícepráce	26 768,42	32 389,82
SO 01	Dobranov ř. km 1,330-1,420 - vícepráce	56 861,62	68 802,62
SO 03	VON - vícepráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420 - vícepráce

KSO:

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 861,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 861,62	21,00%	11 940,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 802,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420 - vícepráce

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 861,62

HSV - Práce a dodávky HSV

56 861,62

1 - Zemní práce

56 861,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce
Objekt: SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420 - vícepráce

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.

Datum: 31.3.2025
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 861,62

D HSV Práce a dodávky HSV 56 861,62

D 1 Zemní práce 56 861,62

6	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	84,000	19,00	1 596,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981
P Poznámka k položce:
Dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena společně se sedimentem na určené místo.

9	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	20,00	80,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951
P Poznámka k položce:
Dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena společně se sedimentem na určené místo.

17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,895	219,41	48 027,75
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	437,790	16,35	7 157,87
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce

Objekt:

SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200 - vícepráce

KSO:

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum: 31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

IČ: 27266036

DIČ: CZ27266036

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 768,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 768,42	21,00%	5 621,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 389,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce

Objekt:

SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200 - vícepráce

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum:

31.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 768,42

HSV - Práce a dodávky HSV

26 768,42

1 - Zemní práce

26 768,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200 - vícepráce
Objekt: SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200 - vícepráce

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.

Datum: 31.3.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 768,42

D HSV Práce a dodávky HSV 26 768,42
D 1 Zemní práce 26 768,42

8	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,510	206,69	26 768,42
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751116