

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/003/P/SoD/2015

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N 7/15) 15047

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

číslo projektu 542 551 0003

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 7/15) 15047 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.03.2015 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 11.09.2015 a DODATKU č. 2 ze dne 11.09.2015 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

„bez DPH 298.000,- Kč,
(slovy : dvěstědevadesátosmtisíc Kč)

DPH 21% 62.580,- Kč,

včetně DPH 360.580,- Kč,
(slovy : tři sta šedesát tisíc pět set osmdesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	5.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	15.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	100.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	43.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	60.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	60.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	5.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F – hodinová sazba 250,- Kč bez DPH x 40 hodin = celkem bod F	
.....	10.000,- Kč bez DPH,

která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH 294.458,- Kč,
(slovy : dvě stě devadesát čtyři tisíce čtyřicet pět set osmdesát Kč)

DPH 21% 61.836,18,- Kč,

včetně DPH 356.294,18,- Kč,
(slovy : tři sta padesát šest tisíc dvě stě devadesát čtyři Kč osmnáct haléřů)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	5.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	15.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	100.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	64.500,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	60.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	3.333,- Kč bez DPH,
plnění bodu F – hodinová sazba 250,- Kč bez DPH x 26,5 hodin = celkem bod F	
.....	6.625,- Kč bez DPH,

která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle č. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 13.02.2015, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 30.12.2017.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle č. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **13.02.2015**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.12.2019**.“

3) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

„c) bod B.3) do 30 dnů od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod B.3) do 90 dnů od písemného vyrozumění o uzavření majetkoprávních vztahů“

Ostatní ujednání SMLOUVA O DÍLO č. **S/ŘVC/003/P/SoD/2015** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. **(N 7/15) 15047** (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.03.2015 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 11.09.2015 a DODATKU č. 2 ze dne 11.09.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne2017

V Brně dne 2017

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	2.6.2017	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení prací (znovu zajištění stanovisek) z důvodu dlouhotrvajícího majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodím Labe, s.p.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko" pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					9.9.2015
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/003/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 7/15) (evid.č.zhotovitele). Je odevzdán koncept dokumentace, dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu sporů mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR nemohl být uzavřen smluvní vztah "Právo k pozemku." Územní rozhodnutí a stavební povolení nelze zajistit bez vypořádání těchto majetkoprávních vztahů. Projektové práce byly pozastaveny do vypořádání těchto sporů. Spor mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Dle informace objednatele o uzavření smlouvy v horizontu dvou měsíců a v důsledku propadnutí již zajištěných stanovisek je nutnost znovuoobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za zajištění stanovisek a z nich vyplývajících prací žádáme o navýšení smluvní ceny bodu B.3), cenová kalkulace je <u>přílohou č.1</u>. Zároveň žádáme o prodloužení termínu plnění díla a o prodloužení termínu plnění bodu B.3) a to právě z důvodu potřeby zajištění nových vyjádření. Nutnost zajištění nových stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání územního rozhodnutí a povolení stavby. V důsledku dohody mezi ŘVC ČR a Povodím Labe, s.p. na předání části akce "Modernizace ochranného stání Lovosice" bude projektová příprava dle uzavřené smlouvy ukončena povolením stavby. Další body plnění, tedy body D, E a F budou pro tuto část ukončeny. V tomto smyslu je						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě - 3.542,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 298.000,- Kč bez DPH činí -1,19 %</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i> b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i> c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	298 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení díla. Termín plnění díla do 30.12.2019. Termín plnění dle B.3) do 90 dnů od vyrozumění o zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p.
Cena SoD po změně	294 458,- Kč	
jedná se o změnu o -1,19 %	-3 542,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/003/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B.3), D, E, F	- 3 542,- Kč	2017-2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace

Počet stanovisek v rámci IČ		
Celkem	Neplatných	(%)
88	44	50%

Smluvní cena za bod B.3)		
Původní	Navýšení o 50 %	Nová
43 000 Kč	21 500 Kč	64 500 Kč

Smluvní cena za body D, E, F			
	Původní (tři lokality)	Nová (dvě lokality)	Pokrácení
D	60 000 Kč	40 000 Kč	- 20 000 Kč
E	5 000 Kč	3 333 Kč	- 1 667 Kč
F	10 000 Kč	6 625 Kč	- 3 375 Kč
			- 25 042 Kč

Smluvní cena dle SoD					
Původní	Navýšení	Pokrácení	Bilance	Nová	(%)
298 000 Kč	21 500 Kč	- 25 042 Kč	- 3 542 Kč	294 458.00 Kč	-1.19%
				DPH 21%	včetně DPH
				61 836.18 Kč	356 294.18 Kč