

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0281/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 01/2024

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.:
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel:
se sídlem: EnviHydro s.r.o.
Zastoupena: Č.p. 32, Chotilsko, 262 03 Chotilsko
Zastoupení: Ing. Vojtěch Kouba
jednatel
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČO: 17485509
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C , vložka 37324

(dále jen *zhotovitel*)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTRÁRENSKÉHO NÁHONU VE VSETÍNĚ – PD“ II
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	700.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 12000/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.7.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0281/2024 (dále jen smlouva o dílo) ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.1.2025. Předmětem smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby rozhodnutí stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTRARENSKÉHO NÁHONU VE VSETÍNĚ – PD“ II.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo upraví lhůty pro předání díla, a to z důvodu:

- Průtahy při zpracování podkladů (žádosti) k výjimce ze ZCHD externím dodavatelem, která je nezbytná pro podání žádosti o závazné koordinované stanovisko včetně jednotného enviromentálního stanoviska (JES), které je podkladem povolení záměru.
- Nově vzniklé rozšířené požadavky o novou opěrnou zeď místo rovnaniny.

2. Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm. b), c) se mění následovně:

1. Požadovaná dodací lhůta:

- b) Podání žádosti o vydání povolení záměru na stavební úřad: do 14 dnů po vydání výjimky ze ZCHD z KÚ Zlínského kraje.
- c) Termín předání projektové dokumentace pro realizaci stavby a pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele a pravomocného povolení, případně sdělení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě ve dnech: do 14 dnů po nabytí právní moci povolení.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 2, nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

