

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení

dokumentace povolení stavby (povolení záměru), projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta

Název zakázky: „Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 417,590 trati 503A Nymburk hl.n. – Ústí nad Labem-západ“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-6259/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5423520115

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupená Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o.,
Videňská 55,
639 00 Brno

Číslo smlouvy: **2025/007**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19. 11. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace povolení stavby (povolení záměru), projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta, název zakázky: „Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 417,590 trati 503A Nymburk hl.n. – Ústí nad Labem-západ“, s účinností Smlouvy ke dni 20.11.2024 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla dle Smlouvy – bez DPH: 1 211 700,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8, odst. 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava předmětu Díla**, přičemž dochází k rozšíření předmětu Díla o výměnu znečištěného kolejového lože do hloubky cca 20 cm od pražce (pražce zůstanou stávající) a o výměnu kolejnic v délce 15–20 m a ruční podbití pražců. Důvodem výše uvedených víceprací bylo zjištění z průzkumu, že stávající kolejové lože není dostatečně zpevněné pro nový systém indikátoru horkoběžnosti. Výše uvedené práce je nutné provést pro pevné podloží tak, aby se systém mohl správně nainstalovat bez rizika posunu kolejového lože.
- 2) Úprava ceny Díla**, přičemž dochází k navýšení ceny Díla za výše uvedené vícepráce, a to celkem o 143.000,- Kč.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že termín plnění dílčích etap prací č. 1, 2 a 3 se posouvá o 2 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je časová dotace na výše uvedené vícepráce.
- 4) Úprava seznamu poddodavatelů.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku potřeby eliminace nově zjištěného rizika posunu kolejového lože, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a příloh č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o výměnu znečištěného kolejového lože do hloubky cca 20 cm od pražce (pražce zůstanou stávající) a o výměnu kolejnic v délce 15–20 m a ruční podbití pražců.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k navýšení celkové ceny Díla o 143 000,- Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou PD a řádně provedený Dozor projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování PD a cenu za Dozor projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: **1 211 700,- Kč**

Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH: **1 354 700,- Kč**

3. **Ruší se stávající znění přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**, a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy).

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Dochází k úpravě lhůt k provedení Díla tak, že se termín plnění dílčích etap č. 1, 2 a 3 posunuje o 2 měsíce.**
2. **Ruší se stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění, a nahrazuje se novým zněním**, které je přílohou č. 4 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy).

d) Úprava seznamu poddodavatelů:

1. **Dochází k nahrazení poddodavatele Exprojekt s.r.o. zastřešujícího kvalifikaci Dopravní stavby – železniční svršek a spodek - poddodavatelem PRODIN a.s. a zároveň dochází ke úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů, která je přílohou č. 4 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 8 Smlouvy).**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku č. 1
 - Příloha č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) – Specifikace Díla
 - Příloha č. 3 (současně příloha č. 2 Smlouvy) – Rozpis Cena Díla
 - Příloha č. 4 (současně příloha č. 3 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



06.05.2025 17:16

Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2025.05.05

10:49:05 +02'00'

.....
Ing. Milan Ptáček
Jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – ROZPAD NAVYŠOVANÉ CENY DÍLA DLE DODATKU Č. 1

Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku

Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
Zpracování DPS dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Cena celkem				143 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem Díla „**Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 417,590 trati 503A Nymburk hl.n. – Ústí nad Labem-západ**“ je:

- a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS)**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „NSZ“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ**, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
- c) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.
- e) **Výkon Dozoru projektanta** při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

Dodatkem č. 1 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- výměna znečištěného kolejového lože do hloubky cca 20 cm od pražce (pražce zůstanou stávající)
- výměna kolejnic v délce 15–20 m a ruční podbití pražců.

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru projektanta:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ PD:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DPS dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
1.1	Zpracování DPS dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 Vícepráce dle dodatku č1	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
2.2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 Vícepráce dle dodatku č1	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
3.3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011,		■	■	■

	příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP Vícepráce dle dodatku č1				
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
6a	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) Vícepráce dle dodatku č1 kpl 1 1 000 Kč 1 000 Kč 7 Definitivní odevzdání PDPS, dle	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7.7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) Vícepráce dle dodatku č1	Kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ PD:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■■■■■	■■■■■
11	Geodetické práce	kpl	■	■■■■■	■■■■■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■■■■■	■■■■■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■■■■■ ■■	■■■■■	■■■■■
14	<i>Event. jiné průzkumy, je třeba specifikovat</i>	hod	■■■■■ ■■	■■■■■	■■■■■
15	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■■■■■ ■■	■■■■■	■■■■■
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■■■■■	■■■■■
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■■■■■	■■■■■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■■	■■■■■
19	Správní poplatky – budou proplaceny pouze v prokazatelné výši	Kč	■	■■■■■	■■■■■
20	Propagace	hod	■	■■■	■■■■■
Celkem za doplňkové služby:					■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA DOZOR PROJEKTANTA

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■■■■■	■■■■■ ■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti

související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 354 700,00 Kč	284 487,00 Kč	1 639 187,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za Dozor projektanta:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa: Výkon autorského dozoru		
Celkem:	1 354 700,00 Kč	1 639 187,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání DPS a PDPS včetně souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení k připomínkovému řízení Objednatele	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání čistopisu DPS a PDPS včetně souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení; Podání žádosti o vydání povolení záměru	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Povolení záměru v právní moci; Majetkové vypořádání stavby	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. Dílčí etapa	Předpoklad odevzdání 1 měsíc od vyzvání investorem k zapracování připomínek	Čistopis SR a EH	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. Dílčí etapa Výkon Dozoru projektanta	Předpoklad ukončení realizace (předpoklad 10/2026)	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 2 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu a specifikace Dozoru projektanta

PŘÍLOHA Č. 5 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY) - ÚPRAVA SEZNAMU PODDODAVATELŮ

Oprávněné osoby

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Autorizovaný zeměměřičský inženýr

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
------------------	------------

Adresa	
E-mail	
Telefon	
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Projekční práce na železničním svršku a spodku
Kvalifikační stupeň:	1
Pozice:	Projektant železničního svršku a spodku

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Projekční práce na zabezpečovacím zařízení
Kvalifikační stupeň	2
Pozice	Projektant zabezpečovacího zařízení

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Projekční práce na energetických a elektrotechnických zařízeních
Kvalifikační stupeň	1
Pozice	Projektant energetických nebo elektrotechnických zařízení

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 6 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY) - ÚPRAVA SEZNAMU PODDODAVATELŮ

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČO 25292161	Dopravní stavby – železniční svršek a spodek	■
GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov, IČO 25328727	Zeměměřické činnosti	■
Arrano Group s.r.o., Střední Novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČO 26792303	Koordinátor BOZP	■
	CELKEM %	■