

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 17TUUOIN04 ze dne 2.10.2024**

Stavební akce:	„Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 - SO 02 Střešní plášť, okna, fasáda 1“
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 01 Střešní plášť		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je použití odlišných pomocných konstrukcí, kdy pro provedení prací byla použita plošina namísto prostorového lešení.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-82,671.00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		2,913,300.00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-2,995,971.00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápisy ze stavebního deníku 3. Zápisy z jednání a porad 4. Ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.		4/7/2025	
Projektant, (AD): RAVAl projekt v. o. s.		4/7/2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		4/8/2025	
vedoucí odd.přípravy		4/7/2025	
zástupce objednatele		4/7/2025	
TDS (EX)		4/7/2025	
cenová kontrola		4/7/2025	